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Este documento provee directrices de vivienda para la 
implementación de las estructuras unifamiliares 
ocupadas por sus dueños, incluso viviendas 
móviles/prefabricadas, del Programa de reparación y 
reemplazo de viviendas administrado por el 
Departamento de Oportunidades Económicas del 
Estado de Florida (DEO). Este programa es financiado 
por una asignación de Subvenciones en Bloque para el 
Desarrollo de las Comunidades-Recuperación por 
Desastre (CDBG-DR) del Departamento de Viviendas y 
Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD) según se describe 
en las Leyes Públicas 115-56 y 115-123. 
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HISTORIAL DE VERSIONES 
Numero de 

Version 
Fecha de 
Cambio Resumen de cambios 

1.0 11/07/2018 Versión inicial publicada 

2.0 08/20/2019 Versión 2.0 publicada 

• Ver registro de cambios adjunto 

2.1 09/27/2019 Se agregó el Anexo E - Metodología del programa piloto 

3.0 04/20/2020 • Explicación más detallada de los objetivos nacionales en 1.1.2 Objetivo 
nacional y actividades elegibles, pág. 2 

• Se agregó un lenguaje clarificador a la definición de Área común bajo 
techo; definiciones adicionales para préstamos cancelados, préstamos 
rechazados, préstamos privados, viviendas de alquiler pequeñas, 
préstamos subsidiados y adjudicación cero bajo 1.1.3 Definiciones 

• Se agregó una lista detallada de los 10 condados o 4 códigos postales 
originales para las comunidades MID designadas por HUD; aclaración de 
la llanura de inundación para el condado de Monroe; y una lista de VOAD 
identificados en 1.1.5.1 Proceso de selección piloto, pág. 10 

• Se agregó un lenguaje aclaratorio a las Unidades de vivienda móvil / 
manufacturada n. ° 3 que en el momento de la asistencia significa en el 
momento de una evaluación de daños del programa en 1.8 Tipos de 
estructura, pág. 14 

• Se agregó un lenguaje aclaratorio al # 4 que indica que no importa cuán 
extensas sean las modificaciones adicionales a una MHU, se considera una 
MHU bajo el programa bajo 1.8 Tipos de estructura, pág. 14 

• Se agregó el n. ° 9 a las estructuras elegibles para aclarar que se requieren 
varias viviendas no adjuntas en el mismo lote (parcela fiscal) para solicitar 
por separado para cada estructura en 1.8 Tipos de estructura, pág. 14 

• Se agregó un lenguaje aclaratorio a la sección 1.8.1 Condominios, casas 
adosadas y otras estructuras con muros compartidos para distinguir entre 
los procesos de verificación de asociación y propiedad individual, págs. 15-
17 

• Se agregó un lenguaje aclaratorio para los requisitos de elevación de 
inundación según las pautas federales en 1.9 Tipo de asistencia ofrecida, 
pág. 20 

• Se agregó un lenguaje aclaratorio a la sección 1.10 Asistencia de 
reubicación opcional para el beneficio de asistencia de vivienda temporal, 
pág. 20 

• Aclaró que la asistencia para cada propiedad está limitada a $ 150,000 
bajo 1.13 Asignaciones y límites de asistencia para vivienda, pág. 21 

• Se agregó una aclaración de que los cálculos de factibilidad para un valor 
de reemplazo comparable están determinados por el Informe de 
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Valoración Residencial del programa en 1.14 Análisis de Viabilidad de 
Reparación, pág. 21 

• Se agregó un lenguaje aclaratorio al proceso de diligencia debida en 1.16 
Respuesta del propietario, pág. 22 

• Se eliminó la referencia a involuntariamente para que los propietarios no 
transfieran la propiedad de cualquier interés en la propiedad hasta que se 
haya completado la rehabilitación, reconstrucción o reemplazo; se 
eliminó el requisito del propietario para mantener la cobertura del seguro 
de vivienda Se agregó un lenguaje aclaratorio para que el propietario 
obtenga y mantenga un seguro contra inundaciones si se encuentra 
dentro de una SFHA bajo 1.17 Responsabilidades del propietario, pág. 23-
24 

• Se eliminó la oración, "Alternativamente, la propiedad puede estar 
ubicada en un área no designada por el MID que recibió una declaración 
de desastre presidencial en respuesta al huracán Irma", y agregó un texto 
en su lugar para aclarar los requisitos de financiación del 80% / 20% para 
el dinero gastó en condados MID y HUD designados por el estado y 
códigos postales y áreas de la Declaración de desastre presidencial bajo 
2.2 Ubicación, pág. 28 

• Eliminado, "Los propietarios proporcionarán una declaración jurada de 
residencia principal más uno de los siguientes:"; reemplazado por "Los 
propietarios certificarán la residencia principal sujeta a la declaración de 
reconocimiento de fraude más uno de los siguientes:" en 2.4 Prueba de 
propiedad, ocupación y residencia principal, pág. 28 

• Se agregó un lenguaje aclaratorio en 2.7.2 Contratos de compra, pág. 30 
• Se agregó la sección 2.7.5 propiedades de vida, pág. 31 
• Se agregó un lenguaje aclaratorio para los planes de pago a través de una 

autoridad fiscal local bajo 2.9 Impuestos a la propiedad, pág. 31 
• Se agregó la oración, "Los materiales informativos del programa y los 

formularios de solicitud se pueden ver en www.rebuildflorida.gov,” 
después del n. ° 8 en 2.11 Requisitos de certificación para recibir 
asistencia, pág. 32 

• Se agregaron nuevas pautas de la SBA para la duplicación de los cálculos 
de beneficios según las FRN 84 FR 28836 y 84 FR 28848 en 3.6 La 
Administración de Pequeñas Empresas (SBA), págs. 35-36 

• Se agregaron 4.5 Requisitos de elevación y 4.5.1 secciones de Certificados 
de elevación en 4.0 Inspecciones y revisiones ambientales, págs. 39-40 

• Se agregó una tabla de adjudicación de muestra en 5.0 Determinación de 
adjudicación pág. 41 

• Se agregó la sección 5.1 Adjudicación cero en 5.0 Determinación de la 
adjudicación pág. 41 

• Se agregó la sección 6.1.1 Fecha límite de financiación de brecha DOB en 
6.0 Pre-construcción, pág. 42 

• Se agregó la sección 6.4.1 Reubicaciones de MHU de reemplazo, pág. 43 
• Se agregó un lenguaje aclaratorio en el n. ° 3 para el almacenamiento 

temporal en el sitio; agregó # 7, "El propietario acordará no transferir la 

http://www.rebuildflorida.gov/
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titularidad de la propiedad o cualquier interés en la propiedad hasta que 
se haya completado la rehabilitación, reconstrucción o reemplazo", en 7.9 
Responsabilidades del propietario durante la construcción, pág. 51 

• Eliminado "Cuando un solicitante recibe beneficios de fuentes federales 
de asistencia por desastre, organizaciones sin fines de lucro o su seguro 
después de que se realiza la determinación de adjudicación y antes de la 
revaluación de DOB de cierre de archivo, el solicitante puede deber estos 
fondos al programa"; Lenguaje aclaratorio agregado bajo 8.4 Subrogación, 
pág. 53 

• Eliminado, "El programa ocupado por el propietario de una sola familia no 
tiene ningún requisito de cumplimiento a largo plazo después de que se 
complete la construcción y, por lo tanto, la recuperación no será un 
proceso necesario para proyectos que completen la construcción"; 
lenguaje clarificador agregado; se eliminó el último párrafo en relación 
con los períodos de accesibilidad económica bajo 8.5 Recuperación, pág. 
53 

• Se agregó un lenguaje aclaratorio en la sección 1.2, Límites de ingresos de 
HUD, pág. 19, “El programa utiliza actualmente los límites de ingresos de 
2020 vigentes a partir del 30 de junio de 2020. El programa actualizará las 
tablas de ingresos para el programa cada año cuando HUD haga efectivas 
las nuevas tablas de ingresos. Los límites de ingresos utilizados por el 
programa se incluyen en el Apéndice A Ingresos de HUD" 

• Apéndice A revisado con límites de ingresos de HUD 2020 
• Revisiones editoriales menores en todo el documento 

4.0 09/20/2021 • Se movió la sección de Definiciones a 1.0, para mantener la coherencia 
con otros documentos del programa. 

• Se movió la sección de Introducción a 2.0, para mantener la coherencia 
con otros documentos del programa. 

• Se agregó un lenguaje aclaratorio para incluir estándares de calidad de la 
vivienda (HQS) que establecen ciertos estándares mínimos para “todas las 
unidades de vivienda reparadas o reemplazadas”, en Definiciones 

• Se agregó la definición de Año de construcción, en la Sección 1.0 
Definiciones 

• Se agregó la oración, "Las estructuras de viviendas modulares que 
requieran reemplazo serán reemplazadas por estructuras de viviendas 
modulares", a la definición de "Vivienda modular" en Definiciones 

• Se agregó la Sección 3.1.2, Administración e implementación del 
programa de vivienda del DEO e incluyó un enlace a la página web para el 
Manual de políticas de recuperación de desastres de Irma en el sitio web 
del DEO 

• Se agregó una oración, “Sin embargo, a partir del 22 de marzo de 2021, 
los artículos de reemplazo que son incidentales a la actividad de 
rehabilitación o reemplazo cuando así lo requieran los prospectos locales, 
los convenios o las leyes son elegibles para ser reemplazados bajo el HRRP 
y pueden estar cubiertos por el Reconstrucción Programa de Reparación 
y Reemplazo de Vivienda de Florida (HRRP) para beneficiarios activos de 
MHU. Por ejemplo, todas las estructuras auxiliares, incluidas, entre otras, 
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las cocheras y cobertizos permanentes, serán evaluadas para determinar 
si los costos son razonables y con respecto a los convenios o restricciones 
requeridos actualmente en vigor por el parque MHU o los propietarios de 
las tierras ". Consulte "Alerta de cambio de política de MHU en cocheras 
adjuntas, cobertizos y otras estructuras auxiliares" en la Sección 3.8.2 
Estructuras no elegibles 

• Se agregó la sección 3.10.1 Gastos asociados 
• Se agrego la siguiente oración “Los costos de elevación y / o accesibilidad 

aprobados no están incluidos en el límite de $ 150,000; estos costos son 
adicionales al límite, si es necesario”, bajo la Sección 3.13 Límite de 
asistencia para la asignación y la vivienda 

• Se elimino, “costos de elevación”, bajo la Sección 3.13 Límite de Asistencia 
para Asignación y Vivienda 

• Eliminado, "sujeto a la declaración de reconocimiento de fraude", en la 
Sección 4.4, Prueba de propiedad, ocupación y residencia principal 

• Se añadió la siguiente oración “El DEO buscará información adicional de 
otras fuentes confiables, incluidos otros programas gubernamentales, 
incluida la información directa disponible del NFIP”. 

• Se agregó la Sección 5.14, Daños por tormentas múltiples, en la Sección, 
Duplicación de beneficios (DOB) 

• Se agregó una oración, “Sin embargo, a partir del 22 de marzo de 2021, 
los artículos de reemplazo que son incidentales a la actividad de 
rehabilitación o reemplazo cuando así lo requieran los prospectos locales, 
los convenios o las leyes son elegibles para ser reemplazados bajo el HRRP 
y pueden estar cubiertos por el Rebuild Programa de Reparación y 
Reemplazo de Vivienda de Florida (HRRP) para beneficiarios activos de 
MHU. Por ejemplo, todas las estructuras auxiliares, incluidos, entre otros, 
los estacionamientos techados y cobertizos permanentes, serán 
evaluados para determinar si los costos son razonables y con respecto a 
los convenios o restricciones requeridos actualmente vigentes por el 
parque o los propietarios de MHU ". en la Sección 6.3, Elementos elegibles 
y no elegibles, pág. 42. Consulte la "Alerta de cambio de política de las 
MHU adjuntas a los garajes, cobertizos y otras estructuras auxiliares" 
emitida el 21 de abril de 2021 

• Se agregó la Sección 7.5.2, Reemplazo de restricciones y convenios de 
MHU, en la Sección 7.5, Reemplazo de unidades de vivienda móviles / 
manufacturadas (MHU) 

• Se agregó un lenguaje que aclara el tamaño de las unidades de reemplazo 
que requieren una unidad de casa móvil (MHU) más pequeña que el 
tamaño estándar de la MHU de reemplazo de HRRP, en la Sección 7.5.2.4. 
Consulte la Alerta de cambio de política, "Unidades / tamaño de 
reemplazo más pequeños de MHU" emitida el 10 de junio de 2021 

• Se agregó una oración, “Sin embargo, a partir del 22 de marzo de 2021, 
los artículos de reemplazo que son incidentales a la actividad de 
rehabilitación o reemplazo cuando así lo requieran los prospectos locales, 
los convenios o las leyes son elegibles para ser reemplazados bajo el HRRP 
y pueden estar cubiertos por el Rebuild Programa de Reparación y 
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Reemplazo de Vivienda de Florida (HRRP) para beneficiarios activos de 
MHU. Por ejemplo, todas las estructuras auxiliares, incluidos, entre otros, 
los estacionamientos techados y cobertizos permanentes, serán 
evaluados para determinar si los costos son razonables y con respecto a 
los convenios o restricciones requeridos actualmente vigentes por el 
parque o los propietarios de MHU ". Consulte la "Alerta de cambio de 
política de las MHU de cocheras adjuntas, cobertizos y otras estructuras 
auxiliares" en la Sección 7.6, Determinaciones de reconstrucción y 
selección de planes. 

• Se agregó una oración, "Las estructuras de viviendas construidas con 
varillas que requieran reconstrucción se reconstruirán como viviendas 
construidas con varillas", en la Sección 8.1 Descripción general 

• Se elimino referencia a las palabras "unidad" y "reemplazo", en la Sección 
8.1, Descripción general 

• Se agregó lenguaje de reemplazo aclaratorio para incluir "unidades de 
vivienda modulares o móviles / manufacturadas (MHU) seguidas del 
reemplazo de la tierra arrendada pueden reubicar la MHU de reemplazo 
en una nueva ubicación sujeta a las políticas del programa", según la 
Sección 8.1 

• Se elimino, "y reemplazo", "MHU dañada", "con una nueva MHU", "o en 
una nueva ubicación si la original", "la unidad dañada estaba" y "y el 
propietario de la MHU debe trasladarse a una nueva propiedad" , en la 
Sección 8.1 

• Se agregó la oración “Las casas modulares que requieran reemplazo serán 
reemplazadas por una estructura de vivienda modular. Las MHU que 
tienen más de 5 años o tienen un costo de reparación estimado superior 
a $ 15,000 requerirán que la MHU sea reemplazada por otra MHU o 
estructura de vivienda modular”, en la Sección 8.1 

• Se agregó una oración, “Los propietarios de viviendas elegibles de MHU 
en terrenos arrendados pueden reubicar la MHU de reemplazo en una 
nueva ubicación, sujeto a las políticas del programa, en la Sección 8.1 
Descripción general,  

• Se agregó una oración, “El contratista enviará una Orden de cambio que 
consiste en una descripción detallada del trabajo necesario, incluidas las 
cantidades y la ubicación, el costo de dicho trabajo y el tiempo necesario 
para que dicho trabajo se complete al HRRP en los siguientes escenarios: 
se agregaron viñetas, “-Para incluir el alcance de los Estándares de 
construcción de viviendas resilientes; o - Para emitir una orden de 
suspensión de trabajo”, en la Sección 8.7, Órdenes de cambio 

• Se elimino "y antes de la reevaluación de la fecha de cierre del archivo". 
Bajo la Sección 9.4 Subrogación 

• Se reformateo todo el documento para reflejar otros documentos de 
políticas 

4.1 11/4/2021 Version 4.1 
• Se insertó 3.4 “Actividades no elegibles” 
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• Se actualizo “Reclamaciones” para especificar que se proporcionarán 
respuestas por escrito dentro de los 15 días hábiles a todas las quejas. 

• Se actualizo “Apelaciones DEO URA” para especificar que el proceso de 
apelación debe realizarse dentro de 60 días en lugar de 30 días 

4.2 1/11/2022 Se actualizó la sección 8.7 Pedidos de cambio para indicar explícitamente que la 
lista de precios de Xactimate es nuestra prueba de razonabilidad de costos; 
cuando las condiciones de mercado existentes excedan el precio permitido, los 
contratistas tienen la opción de presentar tres ofertas distintas, para las cuales se 
utilizará la más baja de las tres a fin de documentar la razonabilidad de los costos. 

4.3 2/14/2022 • Sustitución de la mención "ODR" por "OLTR" en la sección 2.0 
Introducción 

• Actualizada la sección 2.0 Introducción con la asignación actual y los 
beneficios previstos 

• Actualizada la sección 3.7 Programa de prioridades eliminando el número 
de presupuesto obsoleto 

• Actualizado el apartado 3.14 Asignación y topes de ayuda a la vivienda con 
el presupuesto actual y los topes de ayuda actualizados 

• Se ha añadido la sección 3.23 Plan de seguimiento del cumplimiento  
• Añadida la sección 4.10 Proceso de retirada voluntaria  
• Actualizado el apartado 7.0 Determinación de la adjudicación con el tope 

de adjudicación actualizado 

4.4 5/4/2022 • Se actualizó la Sección 3.2 Límites de ingresos del HUD para indicar que 
actualmente el HRRP está utilizando los límites de ingresos de HUD para 
2022 

• Se actualizó la Sección 3.16 Resiliencia y mitigación para incluir 
información actualizada sobre la eliminación de los elementos de los 
Estándares de Construcción de Viviendas Resilientes (RHCS). 

• Actualizado 4.10 Proceso de Retiro Voluntario para abarcar los 
requisitos de correo electrónico para retirarse del programa Rebuild 
Florida. 

• Tabla de requisitos de tamaño de MHU actualizada en 7.5.2.4 Tamaños 
de MHU de reemplazo estándar 

• Se actualizó la Sección 8.2 Estándares de construcción de viviendas 
resilientes para incluir las opciones de los Estándares de Construcción de 
Viviendas Resilientes (RHCS) 

• Apéndice E: Límites de ingresos del HUD actualizado con los límites de 
ingresos de HUD para 2022 recién publicados 

• Se completaron actualizaciones menores de formato en todo el 
documento. 

4.5 7/19/2022 • Definición actualizada de evaluación de daños. 
• Definición agregada para Estándares de Construcción de Viviendas 

Resilientes (RHCS, por sus siglas en ingles) 
• Se actualizó la referencia a los apéndices en la sección3.3 Requisitos del 

programa, punto 7 
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• Se agregó palabrería a 3.4 Actividades no elegibles con respecto a las 
tarifas de impacto 

• Se agregó un elemento adicional a la sección 3.18 Responsabilidades del 
propietario de vivienda para incluir la eliminación de todos los problemas 
de la propiedad, como gravámenes, servidumbre de acceso, inquietudes 
del departamento de planificación y estructuras no permitidas y/o ilegales 

• Tabla de adjudicación de muestra actualizada en la sección 7.0 
Determinación de adjudicación 

• Se eliminó la "Documentación de duplicación de beneficios" de la lista de 
elementos revisados para el cierre en la gestión de casos y QA/QC de 
primer nivel en 9.3 Revisión de cierre 

• Se realizó ediciones menores de formato en el Apéndice A: Plan de 
marketing afirmativo 

• Apéndice B actualizado: Sección de quejas del proceso de apelación/queja 
• Se agregó el Apéndice H: Apéndice del documento del programa del 

solicitante del HRRP de Rebuild Florida, que enlaza con el sitio web del 
HRRP de Rebuild Florida, donde se puede acceder al apéndice, que 
contiene todos los documentos del programa del solicitante para el 
Programa de reparación y reemplazo de viviendas por el huracán Irma. 

• Se hicieron correcciones gramaticales y tipográficas menores en todo el 
documento. 
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POLÍTICA DE LA VERSIÓN  
El cuadro anterior registra el historial de versiones con observaciones respecto de los cambios en la versión. 
También en este cuadro se registran la fecha de cada publicación. 

Cambios de políticas dentro de este documento producirán la expedición de un nuevo número de versión primario 
con una fecha de publicación claramente indicada. Por ejemplo, un cambio en criterios de elegibilidad del 
programa ameritaría la expedición de la Versión 1.0 a la Versión 2.0, un aumento en el número de versión 
primario. Futuros cambios de políticas producirán una revisión adicional y la expedición de un nuevo número de 
versión primario. 

CONTROL DE CAMBIO DE POLITICA 
La revisión de políticas y los cambios para la Oficina de Resiliencia a Largo Plazo del Estado de Florida se consideran 
a través de un proceso de control de cambios. Se necesitan aclaraciones, adiciones o eliminaciones de políticas 
durante el transcurso del programa para definir con mayor precisión las reglas por las cuales operará el Programa. 
El personal del programa documentará las solicitudes de cambio de política que se registrarán en los archivos del 
programa. Las solicitudes se compilan y se presentan al personal de supervisión en una reunión de políticas. Se 
puede invitar a expertos en la materia que trabajen en un área de política o área de tarea en particular que se 
verá afectada por la decisión de política para ayudar en la evaluación de la política, si es necesario. Las reuniones 
de política se llevarán a cabo con tanta frecuencia como sea necesario para considerar las decisiones de política 
críticas para hacer avanzar el Programa de manera oportuna. Las decisiones de política se documentarán y darán 
lugar a la revisión del documento en cuestión. 
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1.0 Definiciones 
Acuerdo de subsidio para propietarios: Acuerdo escrito entre el DEO y un solicitante con subsidio adjudicado que 
detalla la adjudicación de subsidio, el cálculo del subsidio y cualquier requisito para la participación del solicitante 
en el HRRP. El acuerdo de subsidio para propietarios (HGA) debe ser firmado por el solicitante antes del inicio de 
la construcción.  

Adjudicación cero: Cuando se determina una adjudicación cero, se debe a que el costo estimado para reparar el 
daño estructural relacionado con el desastre sufrido en la casa de un solicitante es menor que la cantidad de 
beneficios recibidos previamente de otras fuentes. 

Año de construcción: En la etapa de solicitud, el Programa solicita al solicitante información sobre el año de 
construcción, también conocida como "fecha de construcción" o, a veces, "año de construcción". Esta información 
preliminar se recopila para que el programa pueda tomar algunas decisiones de modelado informadas al principio 
del proceso; sin embargo, la fecha confirmada del año de construcción en la que se toman decisiones adicionales 
del programa, como la necesidad de una evaluación de riesgo de pintura a base de plomo o el reemplazo de una 
casa móvil, se obtiene a través del proceso de revisión ambiental y se documenta en la ERR. Esta fecha se obtiene 
de la revisión de los registros de impuestos de la propiedad 

Área Bajo Techo Común: El área total bajo el techo común para la construcción tradicional y las casas modulares 
es principalmente interior, espacios acondicionados y para casas de un solo piso, igual a la huella de la casa. El 
área total bajo el techo común para las casas móviles es principalmente espacios interiores, acondicionados, 
limitados a la estructura manufacturada original construida según las especificaciones requeridas en la Ley de 
Normas de Construcción y Seguridad de Casas Manufacturadas de 1974. El término también es sinónimo del área 
elegible. Además, los espacios exteriores como los porches y garajes independientes no se consideran en el área 
elegible. 

Área con riesgo de inundación: Áreas designadas por FEMA como con riesgo de inundación. 

Área de alto riesgo designada por FEMA: Áreas designadas por FEMA como vulnerables por daños de vientos y/o 
marejadas significativos y áreas que se ubican en las zonas de inundación centenarias. Los inmuebles ubicados en 
estas áreas serán identificados durante el proceso de revisión ambiental. 

CDBG-DR: es la sigla en inglés que significa Subvenciones en Bloque para el Desarrollo de las Comunidades-
Recuperación por desastre. 

Demolición: Eliminación y desecho adecuado de edificaciones dilapidadas y mejoras. 

Discapacidad: A efectos del programa, “discapacidad” es compatible con la ley federal bajo la Ley del Seguro Social 
y sus enmiendas, 42 U.S.C. §423(d), la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y sus enmiendas, 42 
U.S.C. §12102(1)-(3), y en conformidad con las reglamentaciones del HUD de 24 CFR 5.403 y 891.505. 

Duplicación de beneficios (DOB): Se producirá una duplicación de beneficios si el Programa de reparación y 
reemplazo de viviendas Rebuild Florida provee asistencia a un propietario para el mismo propósito (reparación, 
reemplazo o reconstrucción) que cualquier asistencia financiera o en especie anterior provista a un propietario 
para la reparación, el reemplazo o la reconstrucción de su vivienda. Rebuild Florida tiene prohibido crear una 
duplicación de beneficios. Esta prohibición proviene de la Ley de alivio para emergencias y asistencia por desastre 
Robert T. Stafford (Ley Stafford) y, por ende, estas otras fuentes de fondos deben ser descontadas de cualquier 
potencial asignación. 

Elevación: Todas las estructuras, definidas en 44 CFR 59.1, diseñadas principalmente para uso residencial y 
ubicadas en la planicie aluvial con probabilidad anual del 1% (o centenaria) que reciban asistencia para nueva 
construcción, reparación de daño sustancial o mejora sustancial, según lo definido en 24 CFR 55.2(b)(10), deben 
ser elevadas con el piso más bajo, incluso el sótano, al menos dos pies por encima de la elevación de planicie 
aluvial con probabilidad anual del 1%.  
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La elevación se realizará mediante la construcción de pilares y vigas, según el código de edificación de Florida. 
Relleno con tierra para lograr la altura de elevación adecuada no será elegible. 

Estándares de calidad de vivienda (HQS): Los HQS establecen determinados estándares mínimos para 
edificaciones. Esto incluye viviendas unifamiliares y viviendas multifamiliares nuevas como se describe en24 CFR 
982.401.  El HRRP usa estos estándares como una directriz para identificar deficiencias básicas de calidad de 
viviendas que se deberían tratar en el proceso de construcción donde hay otro daño identificable relacionado con 
Irma. El HRRP no realiza una inspección certificada de los HQS. 

Estándares de Construcción de Viviendas Resilientes (RHCS): El Programa ha establecido RHCS en cumplimiento 
con los objetivos de HUD, como se expresa en el Aviso del Registro Federal Vol. 83, No., 28, 9 de febrero de 2018, 
para mejorar la resistencia de las estructuras a futuros desastres provocados por el viento. Esta norma está 
destinada a proporcionar materiales de construcción mejorados para componentes de estructuras específicas, 
incluidos techos, ventanas y puertas. 

Estándares de Edificación Ecológica: Toda rehabilitación que satisface la definición de mejora sustancial, 
reconstrucción o nueva construcción debe satisfacer un estándar reconocido por la industria que ha logrado la 
certificación bajo al menos uno de los siguientes programas: (1) ENERGY STAR (Viviendas certificadas o Edificio 
alto multifamiliar), (2) EPA Indoor Air Plus (Energy Star un requisito previo), (3) LEED (Nueva construcción, 
Viviendas, Altura intermedia, Operaciones y mantenimiento de edificios existentes o Desarrollo barrial), o (4) 
Norma nacional de edificación sustentable ICC–700. 

Estimado de reparaciones completadas (CRE). El CRE se usa para verificar los daños por el huracán Irma al 
inmueble y para determinar reparaciones que ya se han completado. Este estimado se puede usar para verificar 
el uso adecuado de fondos recibidos de seguros u otra asistencia federal para recuperación por desastre para 
reparar y se puede usar para reducir la duplicación de beneficios (DOB) en caso de falta de recibos. 

Evaluación de daños: La oportunidad inicial para una inspección del programa de la estructura dañada por el 
huracán Irma, que es cuando todos los daños reparados en ese momento y daños que todavía deben ser reparados 
son oficialmente documentados en un software de estimaciones que permite que se apliquen precios del mercado 
mensualmente e impuestos a las ventas locales a materiales y mano de obra elegibles por el Programa en un 
formato de informe compatible. Los informes de Evaluación de daños incluirán un esquema detallado de la 
estructura junto con fotos del exterior y del interior, que deberán usarse para crear el alcance de la estimación 
del trabajo (SWE). La estimación resultante de la evaluación de daños completa captura el cálculo del porcentaje 
de daños, que denota el beneficio de viabilidad de cada solicitante participante. Los tipos de beneficios de 
factibilidad son rehabilitación, reconstrucción y reemplazo (solo viviendas prefabricadas). 

Familia: Un grupo familiar formado por dos o más personas emparentadas. El término “familia” también incluye 
una o más personas elegibles que viven con otra persona o personas que se determina que son importantes para 
su atención o bienestar. 

Grupo familiar: Un grupo familiar se define como todas las personas que ocupan la misma unidad de vivienda, sin 
importar su parentesco. Los ocupantes podrían ser una única familia, dos o más familias que viven juntas o 
cualquier otro grupo de personas emparentadas o no que comparten los arreglos de vivienda. A efectos de las 
actividades de vivienda, la prueba para satisfacer el objetivo de ingresos bajos a moderados se basa en los LMI de 
grupos familiares. 

HUD: Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. 

Ingresos medios del área (AMI): Los ingresos medios (punto medio) de los grupos familiares de un área ajustados 
por tamaño del grupo familiar según la versión publicada y actualizada anualmente del Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD). Una vez que se determinan los ingresos del grupo familiar, se 
comparan con el límite de ingresos del HUD para ese tamaño de grupo familiar. 

Mayor Costo de Cumplimiento (ICC):  Es posible requerir a las estructuras dañadas por una inundación que 
cumplan determinados requisitos de construcción, como por ejemplo elevación o demolición, para reducir el 

https://www.govregs.com/regulations/expand/title24_chapterIX_part982_subpartI_section982.401
https://www.govregs.com/regulations/expand/title24_chapterIX_part982_subpartI_section982.401
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riesgo de futuro daño por inundación antes de que se pueda reparar o reconstruir la estructura. Para ayudar a 
cubrir estos costos, el Programa Nacional de Seguro para Inundación (NFIP) incluye cobertura para Mayor Costo 
de Cumplimiento para todas las pólizas nuevas y renovadas de seguro para inundación estándar. El ICC es una 
potencial fuente de duplicación de beneficios, como un complemento a una póliza existente del NFIP. Los titulares 
de pólizas son únicamente elegibles para recibir pago de ICC si el administrador de planicies aluviales de la 
localidad ha expedido una Carta de daños sustanciales. 

Medidas de mitigación: Actividades diseñadas para mitigar y/o reducir el riesgo más allá de la condición previa al 
desastre de una unidad de vivienda cuando las actividades superan los requisitos de construcción o normativos 
federales, estatales o locales. En conformidad con la orientación del HUD, la reparación de unidades de vivienda 
y el pago del seguro para inundación no son actividades de medidas de mitigación individuales (IMM). Ejemplos 
de medidas de mitigación incluyen: elevación por encima del nivel de elevación base o el agregado de persianas 
para huracanes, ventanas a prueba de desastres, amarres de tejados, etc., siempre que esas mejoras no sean 
requeridas para cumplir con requisitos normativos locales y no existían en la unidad de vivienda antes de los daños 
del desastre.  Sin embargo, las medidas de mitigación no son elegibles como actividades independientes. Deben 
ser incorporadas como parte de un proyecto que de otro modo esté tratando reparaciones elegibles que son 
necesarias como consecuencia del huracán Irma. 

Nivel de Elevación Base (BFE): El Nivel de Elevación Base según lo determinó la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA) es la relación entre el BFE y la elevación de una estructura. Se usa para determinar primas 
del seguro para inundación. El Registro Federal fija requisitos de elevación mínima para viviendas que recibirán 
asistencia de fondos de CDBG-DR y que requieren elevación. El HUD ha determinado que las estructuras diseñadas 
principalmente para uso residencial y ubicadas en la planicie aluvial centenaria que reciban asistencia para nueva 
construcción, reparación de daño sustancial o mejora sustancial, deben ser elevadas con el piso más bajo, incluido 
el sótano, al menos dos pies por encima del BFE. 

Objetivo Nacional para ingresos bajos a moderados (LMI): Actividades que benefician a grupos familiares cuyos 
ingresos brutos, anuales y totales no superan el 80% de los ingresos medios del área (AMI), ajustados según el 
tamaño de la familia. La elegibilidad de ingresos será determinada y verificada en conformidad con orientación 
del HUD. Los límites de ingresos más actuales, publicados anualmente por el HUD, serán utilizados para verificar 
la elegibilidad de ingresos de cada grupo familiar que solicite asistencia en el momento en que se entrega la 
asistencia. 

Planicie aluvial: FEMA designa planicies aluviales como zonas geográficas sujetas a diversos niveles de riesgo de 
inundación. Cada zona refleja la gravedad o tipo de potencial inundación en el área. 

• Planicie aluvial centenaria: El área geográfica definida por FEMA como aquella que tiene una probabilidad 
del uno por ciento de ser inundada por un evento de inundación en un año determinado. 

Planicie aluvial centenaria: El área propensa a inundación con una probabilidad del 1% o más de ser igualada o 
superada en cualquier año determinado. 

Préstamos cancelados: El prestatario ha firmado un acuerdo de préstamo, pero por una variedad de razones, todo 
o una parte del monto del préstamo no se desembolsó y ya no está disponible para el solicitante. La cancelación 
del préstamo puede deberse al incumplimiento del prestatario, al acuerdo de ambas partes para cancelar la parte 
no desembolsada del préstamo o al vencimiento del plazo para el cual el préstamo estaba disponible para el 
desembolso. 

Préstamos privados: Un préstamo que no es otorgado o garantizado por una entidad gubernamental, y que 
requiere que el solicitante de CDBG-DR (el prestatario) reembolse el monto total del préstamo (capital e intereses) 
bajo los términos de préstamos comerciales típicos, por ej., el préstamo es no perdonable. 

Préstamos rechazados: Los montos de préstamos rechazados son montos de préstamos que fueron aprobados u 
ofrecidos por un prestamista en respuesta a una solicitud de préstamo, pero que fueron rechazados por el 
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solicitante, lo que significa que el solicitante nunca firmó los documentos del préstamo para recibir el producto 
del mismo. 

Préstamo Subsidiados: Los préstamos subsidiados (incluidos los préstamos perdonables) son préstamos distintos 
de los préstamos privados. Tanto SBA como FEMA otorgan préstamos subsidiados para la recuperación ante 
desastres. 

Registro Federal: La revista oficial del gobierno federal de Estados Unidos que incluye reglas de agencias 
gubernamentales, reglas propuestas y avisos públicos. Se publica a diario, salvo feriados federales. Se expide un 
Aviso del Registro Federal (FRN) ante cada desastre financiado por CDBG-DR. El FRN describe las reglas que se 
aplican a cada asignación de fondos por desastres. 

Revisión Ambiental: Todos los proyectos que cumplen con determinados requisitos deben atravesar el proceso 
de revisión ambiental.  Este proceso garantiza que las actividades cumplan con la Ley Nacional de Política 
Ambiental (NEPA) y otras leyes estatales y federales aplicables. 

Seguro para inundación: La Ley de Protección contra desastre por inundación de 1973 (42 U.S.C. 4012a) requiere 
que proyectos que reciben asistencia federal y se ubican en un área identificada por FEMA como dentro de Áreas 
Especiales con Riesgo de Inundación (SFHA) estén cubiertas por seguro para inundación bajo el Programa nacional 
de seguro para inundación (NFIP). Para poder comprar seguro para inundación, la comunidad debe estar 
participando en el NFIP.  Si una comunidad no está participando en el NFIP, no se puede usar asistencia federal 
en esas áreas. 

Solicitante: Cualquier individuo que presenta una solicitud para recibir asistencia al Programa de reparación y 
reemplazo de viviendas Rebuild Florida. 

Muy bajos: Los ingresos anuales del grupo familiar son de hasta el 30% del ingreso familiar medio del área, según 
la determinación del HUD, ajustados según el tamaño de la familia.  

Bajos: Los ingresos anuales del grupo familiar están entre el 31% y el 50% del ingreso familiar medio del área, 
según la determinación del HUD, ajustados según el tamaño de la familia. 

Moderados: Los ingresos anuales del grupo familiar están entre el 51% y el 80% del ingreso familiar medio del 
área, según la determinación del HUD, ajustados según el tamaño de la familia. 

Unidad de vivienda móvil o prefabricada (MHU): Una estructura transportable en una o más secciones que, en 
el modo de traslado, tiene 8 pies de carrocería o más de ancho y 40 pies de carrocería o más de largo, o que se 
levanta en el lugar, tiene al menos 320 pies cuadrados y se construye sobre un chasis permanente y está diseñada 
para ser utilizada como una vivienda con o sin cimientos permanentes cuando se conecta con los servicios públicos 
requeridos e incluye la fontanería, calefacción, aire acondicionado y sistemas eléctricos incluidos en ella. Algunas 
veces se hace referencia a estas estructuras como vivienda móvil. Una MHU se construye según especificaciones 
requeridas en la Ley de estándares de seguridad y construcción de viviendas prefabricadas de 1974 en 42 U.S.C. 
70 § 5401 y siguientes. Las MHU exhiben una etiqueta de certificación roja en el exterior de cada sección 
transportable.  Las viviendas prefabricadas se construyen en un ambiente controlado de una planta de fabricación 
y se transportan en una o más secciones sobre un chasis permanente. 

Vivienda modular: Una vivienda construida en secciones en una fábrica para satisfacer códigos de edificación 
federales, estatales o locales. Una vez armada, la unidad modular se coloca de modo permanente en un sitio. El 
programa tratará las viviendas modulares como una construcción tradicional, in situ o no preensamblada. 

Áreas más afectadas y deterioradas (MID): Las áreas más afectadas según la determinación del HUD o del estado 
usando las mejores fuentes de datos disponibles para calcular la cantidad de daños por un desastre. Las áreas 
designadas MID incluyen los condados de Brevard, Broward, Clay, Collier, Duval, Hillsborough, Lee, Miami-Dade, 
Monroe, Orange, Osceola, Palm Beach, Polk, St. Lucie y Volusia; y los códigos postales 32084, 32091, 32136, 
32145, 32771, 33440, 33523, 33825, 33870, 33935 y 34266 según el Registro Federal Vol. 83, Nro. 157 del 14 de 
agosto de 2018. Las áreas MID identificadas por el estado incluyen aquellos condados que recibieron tanto 

https://www.google.com/search?sxsrf=qwu&q=42+U.S.C.&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MLIwtzBKXsTKaWKkEKoXrOesBwCSiHM6GgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj04fT6reniAhVC1qwKHeVNDjEQmxMoATAPegQIDBAP&sxsrf=seu
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-08-14/pdf/2018-17365.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-08-14/pdf/2018-17365.pdf
https://www.fema.gov/disaster/4337
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Asistencia Individual (IA) y Asistencia Pública (PA) a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA). 

NFIP: Programa Nacional de Seguro para Inundación.  

No apta para rehabilitación: El DEO define “no apta para rehabilitación” como una de las dos definiciones 
siguientes: 

1. Inmuebles residenciales que han sufrido reiteradas pérdidas bajo el Programa nacional de seguro para 
inundación (NFIP) de FEMA. 

2. Viviendas que se consideran por debajo del estándar y que no cumplen con los estándares de reparación 
de vivienda del programa de recuperación y/o requisitos normativos federales, estatales y locales no 
serán consideradas aptas para rehabilitación, según lo determina el programa y en compatibilidad con las 
directrices del programa. Una estructura no es apta para rehabilitación si el costo de la reparación es 
irrazonable en base a los estándares del programa. 

Seguro de daño patrimonial por hechos fortuitos: Seguro que cubre reparaciones estructurales a un vivienda 
producidas por viento, incendio, granizo, lluvia impulsada por viento, tornado, huracán o desastre natural distinto 
a inundación. 

Reconstrucción: Demolición, remoción o desecho de una unidad de vivienda existente y el reemplazo de esa 
unidad en el mismo terreno, y con el mismo plano, por una nueva unidad que cumple con los Códigos 
Residenciales Internacionales (IRC) según lo requiere el Código de Florida. La cantidad de unidades en el terreno 
no puede aumentar y la superficie total en pies cuadrados de la estructura residencial principal y original a ser 
reconstruida no puede ser considerablemente superada; sin embargo, la cantidad de habitaciones en una unidad 
puede subir o bajar. 

Estimado del Alcance del trabajo de Reconstrucción (SWE): El tasador de daños desarrollará en Xactimate®, un 
SWE cuando un inmueble haya sido demolido, declarado inhabitable o sea inseguro ingresar al mismo en el 
momento de la evaluación de daños.  Si el inmueble ya no está presente, el tasador de daños entrevistará al 
solicitante para confirmar los pies cuadrados del área de vivienda y otras características generales del inmueble 
como por ejemplo cimientos, exterior, interior y sistemas. 

Inscrito: Cualquier individuo que se inscribe en el programa. 

Inscripción: El paso inicial que el dueño de un inmueble debe tomar para conseguir beneficios del programa. La 
inscripción dará prioridad a un inscrito para solicitud si se cumplen con los requisitos de elegibilidad básicos. Esto 
es distinto y aparte de la solicitud. 

Rehabilitación: Reparación o restauración de unidades de vivienda en las áreas afectadas por el desastre según 
códigos y estándares de construcción aplicables. 

Reemplazo: Demolición, remoción y reemplazo de una MHU dañada por una nueva MHU de principalmente el 
mismo plano o en una nueva ubicación, si la unidad original dañada estaba en un terreno alquilado y el propietario 
de la MHU debe reubicarse a una nueva propiedad. La reubicación de una nueva MHU requerirá una revisión 
ambiental adicional. 

Informe de tasación residencial (RVR): El equipo de control de calidad desarrollará un RVR en Xactimate® para 
todos los inmuebles en un esfuerzo por determinar la viabilidad de la rehabilitación en comparación con la 
reconstrucción. El RVR detallará el costo para reemplazar incluidos todos los permisos, tarifas, gastos generales, 
ganancias e impuesto a las ventas aplicables. La cifra de costos para reemplazar representa el costo estimado 
promedio para reconstruir la estructura después de una pérdida total e incluso cosas tales como mano de obra y 
materiales para cumplir con códigos de edificación vigentes y la ganancia general del contratista, y los gastos 
generales para la ubicación.  Los costos para reconstruir reales para la estructura pueden diferir del consto para 
reemplazar estimado debido a cambios en las condiciones económicas, disponibilidad de contratistas para 
edificación y atributos del contratista para la edificación específica.  El costo para reemplazar estimado en 

https://www.fema.gov/disaster/4337
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Xactimate® no incluye costos para elementos como excavación, valor del terreno, estructuras separadas o 
demolición del inmueble dañado por el huracán.  

Estimado del Alcance del trabajo (SWE): Un SWE se usa para verificar los daños del huracán Irma al inmueble y 
determinar el alcance del trabajo estimado para completar las reparaciones al inmueble y hacer que el inmueble 
cumpla con los estándares del programa. 

Segunda vivienda: Los inmuebles que servían como segundas viviendas en el momento del desastre, o después 
del desastre, no son elegibles para asistencia para reparación o incentivos para viviendas. Se define una segunda 
vivienda como una vivienda que no es la residencia principal del dueño, un inquilino o cualquier ocupante en el 
momento de la tormenta o en el momento de solicitud de asistencia. El HUD ha establecido un requisito 
alternativo para segundas viviendas que puede permitir asistencia en circunstancias limitadas coordinadas con el 
HUD. 

Declaración de Trabajo: El alcance del trabajo asignado a un contratista a través de un proceso de licitación 
competitiva que incluye las reparaciones identificadas en el SWE. 

Vivienda no preensamblada: Una vivienda que ha sido construida in situ usando materiales y métodos de 
construcción tradicionales. 

Subrogación: La subrogación es una doctrina legal que permite que una persona asuma los derechos de otra. En 
el contexto de subsidios de recuperación por desastre, un propietario debe celebrar un acuerdo de subrogación 
en el que la agencia que financia (DEO) obtiene el derecho de cobrar cualquier pago adicional de recuperación 
por desastre o seguro que el propietario reciba para daños de Irma después de que el propietario haya celebrado 
un acuerdo de subsidio para recibir beneficios del HRRP. 

Compleción sustancial: La compleción de la Declaración de Trabajo asignada al contratista.   

Daño sustancial: En base a las disposiciones sobre inundación del Código de Edificación de Florida, daños de 
cualquier procedencia sufridos por una estructura en la que el costo para restaurar la estructura hasta su 
condición anterior a los daños equivaldría o superaría el 50 por ciento del valor de mercado de la estructura antes 
de que se produjesen los daños.  La determinación solo la toma la jurisdicción local. El programa respetará estas 
determinaciones. 

Mejora sustancial: Según se define en 24 CFR 55.2(b) (10) y como se aplique al HRRP, mejora sustancial significa 
cualquier reparación, reconstrucción, modernización o mejora a una estructura en la que el costo de esta equivale 
o supera el 50% del valor de mercado de la estructura antes de empezar la mejora o reparación o si la estructura 
ha sufrido daños, y está siendo restaurada, antes de que se haya producido el daño. Las determinaciones sobre 
mejora sustancial solo las toman las jurisdicciones locales. El programa respetará estas determinaciones.  
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2.0 Introducción 
La Oficina de Resiliencia a Largo Plazo (OLTR) del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO) 
es la administradora de un programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo de las Comunidades-
Recuperación por Desastre (CDBG-DR) financiado por el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano de 
EE.UU. (HUD) según las Leyes Públicas 115-56 y 115-123.  

El DEO es la agencia responsable de la administración de los fondos por desastre asignados para actividades de 
vivienda, revitalización económica e infraestructura. El DEO está administrando directamente programas para 
reparación y reemplazo de viviendas. 

El Programa para reparación y reemplazo de viviendas (HRRP) del DEO proveerá asistencia para vivienda a los 
damnificados por el huracán Irma en septiembre de 2017. Esto incluirá dueños ocupantes de viviendas 
unifamiliares, dueños de propiedades de alquiler y Autoridades de Vivienda Pública (PHA). La intención del 
programa es tratar las necesidades de recuperación insatisfechas restantes en materia de vivienda en base al aviso 
en el Registro Federal, Vol. 83, Nro. 28 del 9 de febrero de 2018.. El DEO ha desarrollado estas Directrices para 
viviendas unifamiliares y móviles para el HRRP en base a la información reunida durante el análisis de necesidades 
insatisfechas y las descripciones posteriores de proyectos creados en el Plan de acción para recuperación por 
desastre del Estado de Florida. 

El DEO inicialmente asignó $273,329,800 en fondos de CDBG-DR para el HRRP. En función de datos obtenidos 
durante el proceso de planificación de la acción, el DEO proyectó que 6,000 propiedades serían rehabilitadas, 
reconstruidas o reemplazadas. El HUD ha aprobado enmiendas sustanciales al plan de acción, aumentando la 
asignación al HRRP a $516,832,357.53 con una proyección de 5,100 viviendas que serán rehabilitadas, 
reconstruidas o reemplazadas. 

El DEO estableció dos objetivos para el HRRP. Primero, reconociendo que la asignación  para reparar viviendas no 
satisfará todas las necesidades, el DEO priorizará asistencia para poblaciones en riesgo y vulnerables. Segundo, en 
un esfuerzo para aumentar la resiliencia y proteger la vida humana, el DEO requiere la implementación de 
métodos de construcción que enfaticen la calidad, la durabilidad, la eficiencia energética, la sostenibilidad y la 
resistencia al moho. 

El HRRP es un programa de rehabilitación o reemplazo de viviendas centralizado para familias con ingresos bajos 
a moderados (LMI) afectadas por el huracán Irma. El programa gestionará y completará el proceso de construcción 
para la reparación o reconstrucción de viviendas dañadas en nombre de propietarios elegibles. Con la asistencia 
de personal y proveedores, el estado trabajará con un conjunto de contratistas cualificados asignados para 
reparar, reconstruir o reemplazar inmuebles dañados. Los dueños no seleccionarán sus propios contratistas y no 
contratarán directamente al contratista de construcción. No se realizarán pagos directamente al dueño de un 
inmueble. Los dueños deberán firmar acuerdos con el estado que declaran los términos y las condiciones del 
programa. 

La porción sobre viviendas unifamiliares ocupadas por sus dueños del HRRP, tratada en este documento, está 
disponible para propietarios. Los dueños de propiedades de alquiler también pueden ser atendidos; sin embargo, 
se han publicado directrices separadas para dueños de propiedades de alquiler. Las directrices se pueden 
encontrar en www.rebuildflorida.gov. 

Si cualquier porción de una estructura ocupada por sus dueños tiene inquilinos y está actualmente ocupada, los 
inquilinos tendrán la oportunidad de regresar a la o las unidades que sean rehabilitadas o reconstruidas usando 
fondos de CDBG-DR. El desplazamiento de inquilinos de ese tipo producirá la solicitud de la Ley uniforme de 
asistencia para reubicación (URA) y todos los requisitos asociados, restricciones y/o exenciones descritos en el o 
los avisos del registro federal, orientación federal y la URA misma que rigen. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-02-09/pdf/2018-02693.pdf
http://www.rebuildflorida.gov/
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Los requisitos federales para la prestación del HRRP son complejos y requerirán un proceso de varios pasos 
(véanse Figuras 1 y 2 más adelante) para cumplir con todas las normas y los requisitos que se vinculan a la fuente 
de financiación. 

El proceso incluye requisitos de documentación y verificación iniciales que producen una adjudicación de 
beneficios para propietarios elegibles. El resultado de la fase de documentación inicial es la firma de un acuerdo 
de subsidio. 

 

FIGURA 1: PASOS DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN INICIALES 

La fase de construcción y cumplimiento, como se muestra en la Figura 2, es cuando se provee la asistencia para 
reparar, reemplazar o reconstruir al propietario del inmueble a través de actividades directas de construcción 
realizadas por el programa y el resultado es una unidad de vivienda rehabilitada. Después de las actividades de 
construcción finales y la compleción de cualquier periodo de cumplimiento, se cerrará el subsidio. 

 

FIGURA 2: CONSTRUCCIÓN Y CUMPLIMIENTO 
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3.0 Descripción general del programa 

 Propósito del programa 
3.1.1 Objetivo nacional y actividades elegibles 
Todas las actividades del programa deben cumplir con uno de los objetivos nacionales del HUD. Los objetivos 
nacionales que han sido aprobados para el HRRP son los ingresos bajos a moderados (LMI, por sus siglas en inglés) 
y la necesidad urgente. El objetivo nacional de LMI se logra bajo HRRP cuando el beneficio se proporciona a un 
hogar de LMI. El objetivo nacional de necesidad urgente se logra cuando se proporciona un beneficio a los 
solicitantes elegibles que tienen más del 80% de AMI y menos del 120% de AMI. 

El Objetivo Nacional aprobado para el HRRP es beneficiar a grupos familiares con ingresos bajos a moderados 
(LMI). Los avisos del Registro Federal que rigen, Vol. 83, Nro. 28 del 9 de febrero de 2018 y Vol. 83, Nro. 157 del 
14 de agosto de 2018 requieren que el 70% de los fondos del programa cubran el Objetivo Nacional de LMI y que 
el 80% de todos los fondos sean gastados en las comunidades más afectadas y deterioradas (MID) designadas por 
el HUD, según se identifican en el o los avisos del Registro Federal. Las actividades elegibles bajo este programa 
incluyen: 

1. Reparar, reconstruir o reemplazar unidades de vivienda dañadas por el huracán Irma, incluso: 
A. Medidas de mitigación individuales para mitigar contra efectos de futuras tormentas 
B. Elevación 

2. La finalización de la obra de hogares que hayan sido parcialmente reparados. 
3. Asistencia de vivienda temporal en base a las necesidades específicas de los propietarios y su participación 

en el programa. 
4. Asistencia de vivienda temporal en base a las necesidades específicas de los inquilinos y su participación 

en el programa. (En la porción sobre vivienda unifamiliar ocupada por su dueño del programa de 
reparación y reemplazo, esta forma de asistencia para inquilinos se espera que sea poco común, pero 
cuando sea requerida, será provista en conformidad con la Asistencia para reubicación uniforme y las 
Políticas sobre adquisición de inmuebles para los Programas con asistencia federal y federales, 42 U.S.C. 
4601 y siguientes, las normas de 49 CFR 24, 70 FR 589, orientación del HUD y exenciones asociadas en los 
Avisos del Registro Federal para recuperación por el huracán Irma). 

3.1.2 Administración e implementación del programa para vivienda 
del DEO 
El DEO emprendió varias iniciativas de vivienda bajo el amparo de la marca Rebuild Florida. El DEO administrará 
todos los programas en virtud del acuerdo de subsidio entre el DEO y el HUD. Se presenta el siguiente cuadro para 
ayudar al público a entender cada uno de los otros programas que apoyarán la recuperación de Florida de los 
efectos del huracán Irma.  

Nombre del Programa Nombre de la actividad Implementación 

Vivienda 

Reparación y reemplazo de vivienda 

Unifamiliar ocupada por dueño y MHU Directo 

Vivienda pequeña de alquiler  Directo 

Multifamiliar Directo 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-02-09/pdf/2018-02693.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-08-14/pdf/2018-17365.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-08-14/pdf/2018-17365.pdf
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Asistencia para vivienda temporal Directo 

Construcción de nuevas viviendas 
para alquiler accesible para la fuerza 
laboral 

Fondos del CDBG-DR de apalancamiento con 
otras fuentes de financiación 

Subdestinatario 

Fondos para pequeños desarrollos para alquiler Subdestinatario 

Programa de alquiler accesible para adquisición 
de terrenos para la fuerza laboral 

 

Compra total voluntaria Compra total voluntaria Subdestinatario 

La columna con el nombre del programa designa el nombre del programa como corresponde con las actividades 
descritas en el Plan de Acción. La columna de nombre de la actividad designa cualquier subcategoría de actividad 
dentro del programa. La columna de implementación identifica si el programa y la actividad serán directamente 
implementados por el DEO o un subdestinatario. 

Cada programa tendrá sus propias directrices de implementación. Por ejemplo, este documento se llama 
“Directrices para viviendas unifamiliares ocupadas por sus dueños” e incluye las directrices de políticas para 
implementación del programa de reparación y reemplazo de viviendas unifamiliares, incluso vivienda de 
construcción tradicional in situ, viviendas prefabricadas y unidades de vivienda móvil. 

Dentro del DEO, los programas administrados directamente son respaldados por proveedores de servicios 
contratados que aumentan la capacidad de personal y los servicios profesionales del DEO que no suelen 
encontrarse típicamente dentro del plan de dotación de personal del DEO. Los proveedores de servicios 
contratados también proveen asistencia técnica vinculada con diseño del programa y reglas y requisitos federales. 
El siguiente cuadro ilustra los roles y las responsabilidades para las tareas específicas de cada actividad del 
Programa de reparación y reemplazo de viviendas Rebuild Florida. 

Tarea Responsabilidad 
Sistema de inscripción IEM 
Actividades de inscripción IEM 
Sistema de solicitud DEO 
Asistencia técnica para políticas y procedimientos IEM 
Aprobación/Finalización de políticas y procedimientos DEO 
Gestión de casos IEM 
Compleción de solicitud IEM 
Producción de Evaluación de daños IEM 
Producción de Revisión ambiental IEM 
Aprobación de Revisión ambiental DEO 
Revisión inicial de DOB/VOB IEM 
Control de calidad de 1.er nivel del expediente al nivel de tareas IEM 
Control de calidad de 2.do nivel del expediente para recomendación de elegibilidad IEM (otro equipo) 
Determinación de control de calidad para revisión de elegibilidad del expediente 
final 

DEO 

Notificación de no elegible DEO 
Apelaciones DEO 
Expedición de carta de determinación de beneficio IEM 
Cálculo del subsidio DEO 
Expedición de carta de notificación de subsidio DEO 
Generación de paquete de cierre del acuerdo de subsidio DEO 
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Coordinación y cierre de acuerdos de subsidio IEM 
Cobro de pagos DOB Gap y depósito en la cuenta del DEO IEM 
Mantención de cuentas de pago de DOB Gap y retiro financiero bajo DEO 
Desarrollo del paquete de licitación de construcción, expedición y selección de 
licitación 

DEO 

Expedición de Aviso para proceder DEO 
Expedición de Aviso para construir DEO 
Inspecciones del progreso de la construcción IEM 
Inspecciones finales de la construcción IEM 
Revisión de solicitud de pago de la construcción DEO 
Pago de la construcción DEO 
Revisión inicial de cierre  IEM 
Revisión de cierre de control de calidad IEM (otro equipo) 
Control de calidad final de cierre y aprobación DEO 

Las políticas y procedimientos adicionales del DEO para los programas de recuperación de desastres se pueden 
encontrar en el Manual de políticas de Irma aquí. 

3.1.3 Programa piloto 
En un esfuerzo por equilibrar responsabilidades rivales de ahorro de fondos federales y provisión de resultados 
rápidos de vivienda, el DEO emprendió una iniciativa piloto para examinar los potenciales ahorros de tiempo y 
gastos adicionales que pueden producirse de un modelo de procesamiento simultáneo, en lugar de un modelo de 
procesamiento lineal.  

La Solicitud Piloto es un método para identificar un cohorte de solicitantes de cada zona afectada que puede ser 
deliberadamente observado a través del proceso de HRRP completo para identificar y resolver asuntos antes de 
que el grueso de los solicitantes llegue al proceso completo. La observancia cercana del cohorte piloto tiene la 
intención de probar el diseño del proceso inicial y producir decisiones informadas para mejorar eficiencias a 
medida que el resto de la población de solicitantes ingresa al flujo de trabajo.  

La Solicitud Piloto también tiene como objetivo probar una metodología de tareas en simultáneo que se conoce 
acelera el procesamiento de solicitantes, pero puede tener un costo adicional. Del cohorte piloto se procesará en 
simultáneo la solicitud, la elegibilidad, la evaluación de daños y la revisión ambiental antes de los pasos de 
viabilidad, duplicación de beneficios y asignación. El procesamiento simultáneo de estas tareas será posible como 
costos de prestación de actividad para el grupo piloto. 

El proceso con registro doble que produce la marcación de las solicitudes como parte de la Solicitud Piloto o no 
piloto contribuye con la capacidad del DEO para realizar una prueba en tiempo real del programa. El cohorte piloto 
identificado no tendrá ningún efecto sobre el progreso de otros solicitantes a través del proceso. Cualquier 
problema que el DEO encuentre puede ser tratado y resuelto para garantizar un procesamiento sin interrupciones 
de las solicitudes en grueso, promedio y más complicadas.  

Las solicitudes que están fuera del grupo piloto también serán procesadas al mismo tiempo que los archivos de la 
Solicitud Piloto estén atravesando el sistema. Sin embargo, los solicitantes que estén fuera del grupo piloto 
seguirán el proceso lineal que requiere la compleción de la solicitud antes del análisis de elegibilidad inicial, la 
aceptación del análisis de elegibilidad antes de la evaluación de daños, la aceptación de la evaluación de daños 
antes de la revisión ambiental, la aceptación de la revisión ambiental antes de la viabilidad, duplicación de 
beneficios y asignación. 

La intención del piloto es calcular los beneficios e identificar problemas asociados con un método de 
procesamiento simultáneo. Respaldará un análisis de si el modelo lineal más conservador, el modelo simultáneo 

http://www.floridajobs.org/docs/default-source/office-of-disaster-recovery/hurricane-irma/hurricane-irma-policy-manual.pdf?sfvrsn=a28f4bb0_14
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o alguna combinación de los dos procesos proveerá los mejores resultados para el Departamento de 
Oportunidades Económicas (DEO) y nuestros ciudadanos afectados por Irma. 

3.1.3.1 Proceso de selección piloto 
En la etapa inicial de invitación a solicitantes, se seleccionará al azar a un grupo de solicitantes dentro del grupo 
de invitación con Prioridad 1 en base a las características del inmueble identificadas en la Sección 1.6 Orden de 
prioridades.  El DEO procesó a estas solicitudes realizando los pasos de compleción de la solicitud, elegibilidad 
inicial, evaluación de daños y revisión ambiental al mismo tiempo. El resto de la población con Prioridad 1 siguió 
el proceso normal bajo el modelo lineal, que requirió que cada paso sea completado antes del inicio del siguiente 
paso. Esto le permitió al DEO mantener el cumplimiento con el orden de prioridades declarado, según se describe 
en este Plan de Acción, mientras se prueban alternativas que podrían producir un menor tiempo de 
procesamiento general. 

Desde el 4 de enero al 11 de enero de 2019, personal del programa analizó la información de inscritos y solicitantes 
para identificar un grupo inicial para el cohorte piloto. Hubo 5,888 inscritos aceptables para la Fase 1 con 1,745 
solicitudes iniciadas y 599 solicitudes completadas disponibles para selección en el cohorte piloto. La meta inicial 
fue identificar 10-20 casos de cada una de las comunidades MID originales designadas por el HUD y finalmente se 
seleccionaron 220. El 11 de enero de 2019, el DEO amplió los criterios para el cohorte piloto para probar la 
capacidad de motivar a solicitantes que habían iniciado su solicitud, pero todavía no la habían completado, e 
incluir solicitantes en el Condado de Monroe, una planicie aluvial designada.   En ese momento hubo 5,989 
inscripciones en Fase 1 con 1904 solicitudes iniciadas y 770 solicitudes completadas. Se agregaron 220 solicitantes 
adicionales que se ajustaban a este criterio al cohorte para probar si el proceso simultáneo de solicitud, 
elegibilidad, evaluación de los daños y revisión ambiental aceleraría la compleción de los procesos de solicitud y 
elegibilidad.  

Los únicos criterios de selección utilizados para el cohorte piloto son los indicados. Ningún otro atributo del 
inmueble o solicitante fue utilizado para el análisis de la selección piloto. Se seleccionaron al azar identificaciones 
de inscritos/solicitantes siempre que se cumplieran los criterios enumerados, lo que mantuvo la integridad de los 
requisitos de prioridad descritos en el Plan de Acción. 

Las condiciones establecidas y las suposiciones que subyacen la prueba del cohorte inicial: 

• Se invita solo a inscritos de la fase I a presentar la solicitud 
• Los inscritos motivados completarán sus solicitudes antes 
• Las VOAD locales identificadas ayudarán a los solicitantes a acelerar la compleción. Los VOAD incluyeron, 

pero no se limitaron a: Cruz Roja Americana, Americares, Caridades Católicas, Servicio Mundial de Iglesias, 
Collier COAD, División de Preparación para Emergencias, FRIEND Inc., Grupo de Recuperación a Largo 
Plazo  Greater Marco, Comité de Necesidades Insatisfechas de Immokalee, VOAD del Condado de Brevard 
y Brevard Coalición de recuperación a largo plazo, gestión de emergencias del condado de Lee, 
recuperación del condado de Lee, coalición de recuperación a largo plazo del condado de Broward, Grupo 
de recuperación a largo plazo de Miami-Dade, Grupo de recuperación a largo plazo del condado de 
Monroe, Organización de recuperación a largo plazo del noreste de Florida, Oficina de gestión de 
emergencias, Grupo de recuperación a largo plazo del condado de Orange, Condado de Polk, 
Recuperación de Polk después del desastre, Reconstruyendo juntos Orlando, Rotary International, Las 
Comunidades de Everglades Recuperación de Desastres (CEDR, por sus siglas en inglés), United Way del 
Noreste de Florida y Volusia Interfaith/ Red Interagencial en Desastres (VIND, por sus siglas en inglés). 

Criterios para análisis de selección del cohorte: 

• De los 10 condados o 4 códigos postales originales (condados de Monroe, Miami-Dade, Duval, Lee, Polk, 
Collier, Brevard Broward, Orange y Volusia; códigos postales 32068, 34266, 32136 y 32091) (Nivel 1 ERR 
completo)  



Directrices para viviendas unifamiliares ocupadas por sus dueños 

13 | Page 

• Beneficios de Seguro $0, FEMA $1-15000, SBA $0, NFIP $0 
• No en la llanura de inundación, con la excepción del condado de Monroe 
• Vivienda edificada después de 1978 
• Ninguna carta de daño sustancial ni carta de inhabilitación para vivir (Agregar en la sección daños de la 

solicitud) 
• Programa de reparación 

El plazo del proyecto de Solicitud Piloto está definido por la compleción sustancial de la revisión ambiental del 
grupo de solicitud piloto y la presentación de esa documentación al Departamento de Oportunidades Económicas. 
Empezó el 14 de enero de 2019 y se completó el 5 de abril de 2019. Para una revisión completa del Programa 
Piloto, consulte el Apéndice E. 

 Límites de ingresos del HUD 
HUD publica límites de ingresos anualmente. El HRRP comenzó utilizando los límites de ingresos de HUD 
publicados en 2018, y actualiza continuamente las tablas de ingresos cada año cuando HUD hace efectivas las 
nuevas tablas de ingresos. Debido a la funcionalidad del sistema, el HRRP comenzará a utilizar los límites de 
ingresos de 2022 a partir del 18 de abril de 2022. Los límites de ingresos de 2022 se incluyen en el Apéndice E: 
Límites de ingresos del HUD. 

 Requisitos del programa 
1. Todas las actividades de vivienda del HRRP satisfarán el Objetivo Nacional del HUD requerido bajo el 

estatuto que autoriza del programa CDBG que beneficia a personas LMI, donde al menos el 70% de los 
fondos beneficiará a estas poblaciones según lo definido en la Sección 104 (b)(3) de la Ley de Vivienda y 
Desarrollo de la Comunidad (HCDA). 

2. Los propietarios que soliciten asistencia por desastre son procesados por prioridades en función de 
criterios de orden de prioridad descritos en la Sección 1.6 de estas directrices. Los grupos demográficos 
LMI recibirán fondos a un nivel mínimo del 70% del total de fondos disponibles (excluyendo fondos para 
planificación y administración). El orden de prioridades se describe más detalladamente en la Sección 1.6. 

3. Los grupos demográficos LMI son: 
A. 0%–30% AMI Muy bajos 
B. 31%–50% AMI Bajos 
C. 51%–80% AMI Moderados 

4. El propietario debe satisfacer determinados estándares de elegibilidad para quedar habilitado para recibir 
asistencia. Los estándares de elegibilidad aparecen en la Parte 2 de este documento. 

5. El inmueble debe aprobar una revisión ambiental requerida a nivel federal. No se emprenderá ninguna 
construcción hasta que se haya completado la revisión ambiental. 

6. Para actividades de asistencia, se debe demostrar que el daño a las estructuras fue resultado directo del 
huracán Irma. Los detalles de los daños aparecen en la Parte 2 de este documento. 

7. Se debe realizar una inspección de evaluación de los daños/Estimado del Alcance del trabajo (SWE) tanto 
del interior como del exterior de la estructura para observar y registrar daños. La evaluación de los daños 
debe estar completa con la cantidad suficiente de detalle como para conseguir licitaciones o estimados 
de costos. La Lista de control de la Evaluación de daños se incluye en este documento como Apéndice D. 
Esto requiere que un inspector tenga acceso total al inmueble para el proceso de documentación.  Los 
costos del proyecto deben ser razonables y típicos en el mercado actual para proyectos de alcance similar. 

8. El proyecto debe cumplir con todos los requisitos federales, estatales y locales aplicables. 

https://files.hudexchange.info/resources/documents/Housing-and-Community-Development-Act-1974.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Housing-and-Community-Development-Act-1974.pdf
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 Actividades no elegibles 
Actividades no elegibles identificadas en el Registro Federal, Vol. 83, No. 28, viernes 9 de febrero de 2018, incluyen 
el uso de CDBG-DR para el pago forzoso de hipotecas, la construcción de una represa / dique más allá de la huella 
original, pagos de incentivos a hogares que se mudan a llanuras aluviales servicios públicos propios, sin priorizar 
la asistencia a las empresas que cumplen con la definición de una pequeña empresa, o la asistencia para segundas 
residencias y la financiación de edificios para la realización general de actividades gubernamentales identificadas 
en 24 CFR 570.207. Todas las actividades y usos autorizados bajo el Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de 1974 y permitidos por exención. Además, cualquier actividad reembolsable por, o actividades 
para las cuales los fondos están disponibles, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus 
siglas en inglés) o el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE por sus siglas en inglés) se consideran actividades 
no elegibles. Las tarifas de impacto también se consideran no elegibles para CDBG-DR, ya que proporcionan 
fondos para futuras mejoras públicas indefinidas, y no hay forma de determinar si el uso futuro de esos fondos de 
CDBG sería elegible para CDBG-DR y cumpliría con un objetivo nacional del programa Rebuild Florida. 

 Inscripción 
La inscripción es el primer paso que un individuo puede tomar para conseguir beneficios bajo el HRRP. La 
inscripción estará abierta por un periodo de admisión mínimo de 90 días. Adviértase que la inscripción no es una 
solicitud. Sin importar la cantidad de individuos por grupo familiar, solo puede haber una inscripción por grupo 
familiar. Las inscripciones duplicadas serán cerradas para que solo una única inscripción por dirección de inmueble 
quede activa. 

El periodo de divulgación inicial para inscripción se realizó desde el 24 de septiembre de 2018 hasta el 23 de 
diciembre de 2018. El programa amplió el periodo de inscripción hasta el 29 de marzo de 2019 como mínimo. Se 
realizarán actividades de difusión adicionales en los cinco condados adicionales y 8 códigos postales agregados a 
las áreas MID designadas por el HUD bajo el Aviso del Registro Federa, Vol. 83, Nro. 157 del 14 de agosto de 2018. 

Un Plan de Comunicación Estratégica designará como será la difusión y la inscripción según las poblaciones. Si el 
periodo de 90 días no es suficiente para obtener el volumen de inscripción necesario para satisfacer el número de 
solicitudes con prioridad requerido para gastas los fondos, el DEO puede extender el periodo de difusión durante 
un periodo de tiempo adicional. Se anunciará cualquier prórroga del periodo de difusión y aceptación más allá de 
90 días en el sitio web de Rebuild Florida en www.rebuildflorida.gov y como se describe en una revisión al Plan de 
Comunicaciones Estratégicas. 

La inscripción requiere la presentación de información básica sobre el inscrito, su grupo familiar y el inmueble 
dañado por el huracán Irma. El proceso de inscripción le permite al DEO evaluar la población de propietarios 
potencialmente elegible y empezar el proceso de asignación de prioridades. Una vez que se ha priorizado un 
número suficiente de inscritos, el DEO empezará a invitar inscritos para proveer más información al programa. Los 
inscritos priorizados serán invitados a presentar la solicitud antes de los inscritos no priorizados. 

Todos los individuos interesados que deseen conseguir asistencia a través del HRRP primero deben inscribirse. Un 
individuo puede inscribirse para el programa a través de: 

1. Comunicarse con el Centro de Atención Telefónica de Rebuild Florida a través del 844-833-1010. 
2. Por internet en www.RebuildFlorida.gov. 
3. Acudir a un Centro de Rebuild Florida. 
4. Asistir a un evento de difusión, cuando está disponible, en la comunidad local. 

Las ubicaciones de los centros de Rebuild Florida y los horarios de atención serán anunciados durante eventos de 
difusión y publicados en el sitio web de Rebuild Florida. Los eventos de difusión serán anunciados en el sitio web 
de Rebuild Florida y publicitados en filiales y socios de prensa de la localidad.  El cierre del periodo de inscripción 
será anunciado en el sitio web del programa, como mínimo. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-08-14/pdf/2018-17365.pdf
http://www.rebuildflorida.gov/
http://www.rebuildflorida.gov/
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 Solicitudes 
1. Solo la compleción y presentación de la forma de solicitud oficial al HRRP Rebuild Florida, incluso la 

presentación de toda la documentación de respaldo, será considerada como una solicitud para recibir 
beneficios del programa. 

2. Cualquier persona que haya presentado una solicitud previa para asistencia de recuperación por desastre 
a través de una organización sin fines de lucro, agencia federal, estatal o local deberá presentar una 
solicitud aparte específicamente para el HRRP Rebuild Florida. 

3. La presentación de una forma para comentario público u otra documentación escrita de daños durante 
las asambleas públicas o audiencias no constituye una solicitud al HRRP Rebuild Florida. 

4. Sin importar la cantidad de individuos por grupo familiar, solo puede haber una solicitud por grupo 
familiar. Las solicitudes duplicadas serán cerradas para que solo una única solicitud por dirección de 
inmueble quede activa. 

5. Los requisitos para recibir asistencia serán certificados por el plantel del programa antes de otorgar algún 
fondo para una actividad o beneficiario. 

6. Los propietarios no tienen garantizada la asistencia, sino que serán atendidos en base a la disponibilidad 
de fondos y a los requisitos satisfactorios para obtener beneficios. 

7. Cualquier persona que presente una consulta sobre el programa recibirá asistencia para inscribirse para 
el programa durante el periodo de inscripción abierta. Los inscritos serán invitados a presentar la solicitud 
según un orden de prioridad como se describe en la Sección 1.6. Se aceptarán únicamente solicitudes de 
inscritos que hayan sido invitados a presentarlas. En este momento, no hay un plazo para solicitud; sin 
embargo, el Programa establecerá plazos para solicitud en el futuro. Dichos plazos serán publicitados en 
la página web de Rebuild Florida y las comunicaciones del programa dirigidas hacia los solicitantes 
invitados que no han completado la solicitud. Estas directrices serán corregidas para incluir cualquier plazo 
futuro. 

Un solicitante puede pedir retirarse voluntariamente del programa en cualquier momento antes de que empiece 
la construcción. En caso de que un solicitante pida retirarse y de que ya se hayan invertido fondos del programa 
en el inmueble dañado, el solicitante será responsable de la devolución de todos los fondos del programa a través 
de un proceso de devolución. 

 Orden de prioridades 
Reconociendo que la asignación para viviendas ocupadas por sus dueños y propiedades de alquiler es probable 
que no traten todas las necesidades; en consecuencia, las poblaciones vulnerables y en riesgo con necesidades 
más imperiosas recibirán prioridad. Como mínimo, el 70% de los fondos del programa deben satisfacer el objetivo 
nacional de ingresos bajos a moderados (LMI) según se instruye en el Registro Federal, Vol. 83, Nro. 28 del 9 de 
febrero de 2018. Los grupos familiares LMI con una o más de las siguientes características, designadas por el 
programa como factores de vulnerabilidad, recibirán prioridad y serán procesados en el orden en el que 
completen una solicitud: 

• Los grupos familiares con adultos mayores de 62 años. 
• Los grupos familiares con niños menores de 18 años.  
• Grupos familiares con requisitos de necesidades especiales o adaptaciones especiales (discapacitados). 
• Las personas que hayan sido desplazadas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. y estén 

reubicándose permanentemente en Florida 

Las tres fases de prioridad son: 

http://floridajobs.org/rebuildflorida
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• Fase 1: El solicitante está en un área más afectada y deteriorada (MID) designada por el HUD o el estado, 
tiene ingresos bajos a moderados (LMI) y tiene uno o más factores de vulnerabilidad.  

• Fase 2: El solicitante está en un área MID designada por el HUD o el estado y es LMI. 
• Fase 3: El solicitante está en un área MID designada por el HUD o el estado y los ingresos del grupo familiar 

se encuentran entre el 80 por ciento y el 120 por ciento de AMI.  

Además, el DEO está ofreciendo servicios de admisiones itinerantes para individuos confinados en su domicilio 
mediante previa solicitud y verificación de discapacidad, para garantizar que todos los grupos familiares tengan 
igualdad de oportunidad y apoyo para completar una solicitud. 

A medida que los acuerdos de subsidio se acercan a la obligación total de fondos del programa, el DEO analizará 
la cartera de propietarios elegibles, potenciales y restantes, y puede optar por reasignar fondos de un programa 
a otro o colocar a los propietarios restantes en espera hasta que se procesen por completo los propietarios de 
grupos familiares con prioridad y sus necesidades sean alcanzadas. A medida que se monitorea la producción de 
admisiones de solicitudes del programa, el DEO puede optar por ajustar el porcentaje de los fondos o reasignar 
fondos adicionales de otros programas con menos participación para maximizar la asistencia para propietarios 
prioritarios elegibles y que buscan asistencia del HRRP. 

 Educación sobre el programa 
Se proveerá educación sobre el programa a todos los propietarios para explicar los detalles del programa, el 
proceso de solicitud, los criterios de habilitación y prioridades, efectos de aceptar un subsidio, requisitos de 
cumplimiento después de la compleción de actividades y obligaciones a largo plazo incurridas como resultado de 
esta financiación. La educación sobre el programa se provee a través de interacciones individuales entre 
propietarios y miembros del plantel del programa.  

 Tipos de estructuras 
3.9.1 Estructuras elegibles: 

1. Unidades de vivienda unifamiliares de construcción no preensamblada.  
2. Las estructuras adjuntas bajo el techo común de la estructura única dañada y unidas permanentemente 

a la estructura. 
3. Las unidades de vivienda móviles o prefabricadas (MHU) pueden ser elegibles para reparación bajo este 

programa. Sin embargo, para ser rentables, la MHU que se rehabilitará no debe tener más de cinco años 
al momento de la asistencia y los costos de reparación necesarios para rehabilitar la MHU no deben 
superar los $15,000 (costos directos e indirectos de construcción). Cualquier MHU de más de cinco años 
de antigüedad o cuyo costo estimado de reparación sea superior a $15,000 exigirá que la MHU sea 
reemplazada por otra MHU o vivienda modular. Si se rehabilita, la MHU debe satisfacer estándares del 
programa tras completarse. Las MHU de reemplazo satisfarán los estándares de Edificación Ecológica 
aplicables. El programa respetará los requisitos de códigos y zonificación de la localidad. 

4. Una estructura en la que cualquier parte de la vivienda está compuesta por un MHU, no importa cuán 
extensas sean las adiciones o modificaciones, se considerará una unidad de casa móvil bajo el programa. 

5. Las MHU deben ser únicamente reemplazadas por otra MHU donde las restricciones de uso de terrenos 
no prohíban el reemplazo de la MHU. 

6. Condominios, viviendas adosadas y otras unidades ocupadas por sus dueños que comparten un muro 
común pueden ser tipos de estructuras elegibles.  Sin embargo, hay restricciones adicionales vinculadas 
con áreas comunes en estructuras de ese tipo. Consulte en la Sección 1.8.1 las restricciones adicionales 
específicas para condominios, viviendas adosadas y otras estructuras con muros en común. 
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7. Los dúplex, tríplex y cuádruplex son tipos de estructuras unifamiliares elegibles bajo el HRRP siempre que 
una unidad esté ocupada por su dueño. 

8. Las estructuras que se utilizan para propósitos residenciales y comerciales serán consideradas para 
determinar elegibilidad en cada caso en particular; sin embargo, si la estructura es aprobada, las 
reparaciones pueden quedar limitadas a la porción residencial. 

3.9.2 Estructuras no elegibles: 
1. Garajes, cobertizos y dependencias, no unidos a la unidad de vivienda principal, no son elegibles para 

reparación. Las mejoras deben estar físicamente unidas a la estructura y ser permanentes para ser 
elegibles. Sin embargo, a partir del 22 de marzo de 2021, los artículos de reemplazo que son incidentales 
a la actividad de rehabilitación o reemplazo cuando así lo requieran los prospectos locales, los convenios 
o las leyes son elegibles para ser reemplazados bajo el HRRP y pueden estar cubiertos por el 
Reconstrucción Programa de Reparación y Reemplazo de Vivienda de Florida (HRRP) para beneficiarios 
activos de MHU. Por ejemplo, todas las estructuras auxiliares, incluidas, entre otras, las cocheras y 
cobertizos permanentes, serán evaluadas para determinar si los costos son razonables y con respecto a 
los convenios o restricciones requeridos actualmente en vigor por el parque MHU o los propietarios de 
las tierras  

2. Los vehículos recreativos y tráileres de camping usados como residencia no son elegibles para el 
programa. 

3. Las casas flotantes usadas como residencia no son elegibles para el programa. 
4. Las segundas viviendas no son elegibles bajo el programa de reparación y reemplazo de viviendas 

unifamiliares como se describe en estas directrices. 
5. Las propiedades de alquiler para vacaciones y a corto plazo no son elegibles para obtener asistencia. 
6. Las unidades de vivienda situadas en lugares donde no se permite asistencia federal por normas federales, 

incluso aliviaderos, o dentro de zonas despejadas de pistas de aeropuertos civiles o militares no son 
elegibles. 

3.9.3 Condominios, viviendas adosadas y otras estructuras con muros 
en común 
Los dueños de condominios (condos), viviendas adosadas y otras estructuras con áreas comunes y muros 
compartidos u otros componentes estructurales compartidos pueden solicitar reparaciones bajo el Programa para 
reparación y reemplazo de viviendas (HRRP). Sin embargo, el proceso de solicitud puede diferir para estos 
solicitantes, ya que pertenecen a asociaciones de condominios, juntas cooperativas y asociaciones de propietarios 
(en adelante, todas estas entidades se denominan colectivamente “Asociaciones”) que son responsables de las 
áreas y componentes comunes de todo el condominio, cooperativo o casa adosada. Como tal, cualquier solicitante 
de asistencia cuyo tipo de estructura sea un condominio, una casa adosada u otra estructura con áreas comunes, 
muros compartidos o componentes estructurales compartidos debe incluir las reglas, pautas, estatutos, etc. de la 
Asociación (en adelante, " Directrices "). Los solicitantes de estos tipos de estructura se definen por el alcance 
bajo el cual cae el área dañada. 

Si las reparaciones requeridas son responsabilidad del propietario, de acuerdo con las Pautas de la Asociación, el 
propietario puede presentar una solicitud individualmente. Todas las reparaciones en este caso deben beneficiar 
a la unidad del propietario. Se permite el beneficio incidental a las áreas comunes u otras unidades. Por ejemplo, 
un parche en el techo sobre la unidad del solicitante-propietario proporciona beneficios a la unidad individual y 
también mitiga los daños a las unidades vecinas no solicitantes, pero no proporciona un beneficio directo a las 
otras unidades. Por el contrario, un reemplazo completo del techo beneficiaría a todos los propietarios y no solo 
al solicitante-propietario. Se requerirá el consentimiento de la asociación para reparaciones realizadas donde el 
solicitante es el propietario. 
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Si las reparaciones requeridas son responsabilidad de la Asociación, de acuerdo con las Pautas de la Asociación, 
el solicitante debe ser la Asociación. La solicitud se procesará de manera similar a las solicitudes de vivienda 
multifamiliar para dar cuenta de la combinación de ingresos de los propietarios. Es necesario tener en cuenta la 
combinación de ingresos de los propietarios para garantizar que el beneficio general del proyecto cumpla con los 
requisitos de ingresos de LMI Se requerirá el consentimiento del propietario de todas las unidades para 
reparaciones realizadas donde el solicitante es la Asociación y se debe proporcionar información sobre los ingresos 
del propietario Tenga en cuenta que aunque es común las características estructurales como techos, paredes, 
revestimientos son potencialmente elegibles para reparación, áreas comunes como salas de reuniones, áreas 
recreativas, etc. no son elegibles para recibir asistencia bajo el programa. 

3.9.3.1 Estructuras 
Las unidades dentro de un condominio, viviendas adosadas o estructura cooperativa tienen dueños individuales 
y deben ser procesadas bajo las directrices unifamiliares del HRRP. Sin embargo, cualquier unidad con dueño 
individual que se use como una propiedad de alquiler será sometida a las directrices para alquileres del HRRP. La 
diferencia más notoria entre estas dos áreas del programa se vincula con cualquier periodo de accesibilidad 
económica potencial. En consecuencia, si una unidad es una unidad en alquiler será sometida a periodo de 
accesibilidad económica para alquiler si recibe asistencia bajo el HRRP. 

3.9.3.2 Beneficio elegible 
El HRRP solo proveerá asistencia para reparación a asociaciones elegibles. En caso de que el condo, la estructura 
cooperativa o de otro tipo con áreas y muros en común requiera reconstrucción, no será elegible para recibir 
asistencia del HRRP. 

La asistencia para rehabilitación elegible incluirá reparar daños a áreas comunes y unidades individuales, donde 
corresponda. Las estructuras no residenciales, paisajismo y tabiques divisorios NO son elegibles para recibir 
asistencia bajo el HRRP. Además, los artículos de grado de lujo que incluyen, entre otros, gabinetes personalizados, 
chimeneas y cubiertas que no son un medio principal de acceso no son elegibles bajo HRRP. 

La evaluación de los daños identificará reparaciones específicas a unidades además de reparaciones necesarias 
para áreas comunes. Las reparaciones específicas de la unidad incluyen artículos que no se encuentran dentro de 
los límites de una unidad de vivienda específica, pero que están designados para el uso exclusivo de una unidad 
de vivienda específica, de acuerdo con las Pautas de la Asociación. Esto incluye, pero no se limita a, daños a aires 
acondicionados individuales, unidades específicas, calentadores de agua, hornos y calderas. Estos daños 
específicos de la unidad se pueden incluir en la concesión de subvención del propietario-solicitante. Las 
evaluaciones de daños que muestran elementos de reparación fuera de la designación de unidad única solo son 
elegibles si el solicitante es la Asociación. 

3.9.3.3 Inscrito / Solicitante 
El propietario puede ser el solicitante registrado. Sin embargo, cuando este es el caso, solo las reparaciones 
realizadas a la unidad del propietario o las reparaciones realizadas que benefician solo a la unidad del propietario 
son elegibles bajo el Programa. Aunque no es el solicitante, la Asociación debe consentir en que se realicen 
reparaciones en la unidad del propietario. 

Los solicitantes propietarios deben completar la solicitud requerida del Programa como si fuera una casa 
unifamiliar. 

En cambio, la Asociación puede ser el solicitante registrado cuando los artículos que necesitan reparación incluyen 
artículos de uso compartido, como techos o paredes exteriores. Estas entidades son responsables de reparaciones 
a las estructuras residenciales dañadas en el condo, viviendas adosadas o comunidad cooperativa después de un 
desastre y, en la mayoría de los casos, tienen seguro para inundación y residencia principal sobre las estructuras 
residenciales dañadas. Las adjudicaciones de subsidios del HRRP serán entregadas directamente a la asociación 
siempre que se cumplan todos los requisitos de elegibilidad.  
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Las asociaciones deben completar la solicitud requerida del Programa y entregar toda la documentación de 
respaldo solicitada para verificar elegibilidad. Las asociaciones deben proveer documentos de pérdida del seguro 
desglosados o documentos equivalentes de alcance de todos los daños de la tormenta al inmueble, además de 
documentos de respaldo para confirmar las fechas en las que se completaron reparaciones. También se puede 
requerir que las asociaciones coordinen la presentación de la documentación de ingresos del propietario de la 
unidad para la calificación de ingresos. La asociación también debe proveer acceso al inmueble dañado, incluso 
elementos y unidades en común, para las inspecciones requeridas. 

3.9.3.4 Participación 
Si el propietario ha solicitado el Programa, la Asociación debe aceptar dar su consentimiento para reparar la 
unidad del propietario. Si la Asociación no acepta otorgar el consentimiento solicitado, no se podrá participar de 
la unidad en el programa. 

Si la Asociación ha solicitado el Programa, todos los propietarios de las unidades deben aceptar participar en el 
programa. Los propietarios de la unidad deben proporcionar toda la documentación requerida para su propia 
unidad cuando esta información no esté disponible para la Asociación.  

El estado de LMI del proyecto depende de la combinación de ingresos de todos los propietarios. Si un propietario 
de la unidad no acepta participar o no proporciona la documentación solicitada, los ingresos de esa unidad se 
evaluarán como no LMI. El hecho de que varios propietarios no proporcionen documentación de verificación de 
ingresos puede dar como resultado que el proyecto no califique como un proyecto LMI y, por lo tanto, toda la 
estructura puede considerarse no elegible para recibir asistencia. Además, la negativa de cualquier propietario 
individual a permitir que la Asociación obtenga reparaciones que afecten a su unidad puede resultar en la 
descalificación de todo el proyecto. 

3.9.3.5 Requisitos de ingresos bajos a moderados 
Si el propietario ha solicitado el Programa, el hogar del propietario debe cumplir con los requisitos de elegibilidad 
de ingresos. 

Si la Asociación ha solicitado el Programa, al menos el 51% de las unidades totales deben estar ocupadas por 
familias de ingresos bajos y moderados. Si la asociación no satisface este requisito de ingresos, la estructura entera 
no será elegible. 

3.9.3.6 Verificación de beneficios 
Solicitantes de propietarios 

La verificación de beneficios de los solicitantes de viviendas para estos tipos de estructura sigue la política y los 
procesos de verificación de beneficios de una sola familia. 

Asociación de solicitantes 

Si bien la Asociación puede presentar una solicitud en nombre de la membresía de la Asociación (es decir, los 
propietarios de las unidades), Reconstruir Florida debe verificar todos los beneficios públicos y privados recibidos 
directamente por la Asociación y por el propietario de cada unidad dañada. Si la Asociación es el solicitante, el 
programa requiere el consentimiento y la liberación del beneficiario (es decir, tanto la Asociación como el 
propietario de la unidad) para obtener la verificación de los beneficios. El consentimiento y la autorización 
provistos por la asociación no se aplica a los dueños de las unidades y viceversa. 

El Programa puede determinar que algunas unidades no son elegibles y excluirlas del subsidio de la asociación. 
Ejemplos de motivos por los que alguna unidad puede ser excluida del programa incluyen incumplimiento del 
Programa nacional de seguro para inundación (NFIP) o el dueño supera los límites de ingresos del programa.  

Se produce incumplimiento del NFIP cuando un dueño debía obtener y mantener seguro para inundación como 
una condición de asistencia por desastre, federal y previa y el propietario no lo hizo. La ley federal prohíbe que el 
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HRRP entregue alguna asistencia por desastre adicional en esta situación. En consecuencia, cualquier dueño de 
unidad que no cumpla con NFIP sería excluido del subsidio de la asociación. 

Con respecto a los ingresos, los Avisos del Registro Federal aplicables prohíben que HRRP brinde asistencia a las 
personas que obtienen más del 120% del Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas en inglés).  

3.9.3.7 Habilitación de la unidad 
Para recibir el beneficio directo de las reparaciones, la unidad dañada o cada una de las unidades dañadas, de 
acuerdo con si el solicitante es el propietario o la Asociación, respectivamente, deben cumplir con los requisitos 
básicos de elegibilidad del HRRP, incluidos: 

• Constancia de que la unidad no es una segunda vivienda; 
• Constancia de titularidad y residencia en el momento del huracán Irma; 
• Documentación de todos los beneficios públicos y privados recibidos para la unidad; 
• Al día con impuestos prediales y tarifas de asociaciones de propietarios o condominio; y 
• Proveer acceso para realizar las inspecciones requeridas a la unidad. 

Cuando la Asociación es el solicitante, el hecho de que una unidad no cumpla con estos requisitos no impide la 
reparación de toda la Asociación, sin embargo, la unidad descalificada no puede recibir ningún beneficio directo. 

3.9.3.8 Adjudicación de subsidio 
Las adjudicaciones de subsidios serán calculadas usando el estimado de daños del HRRP menos cualquier 
asistencia pública o privada provista para reparar o reemplazar la estructura dañada, a lo que se hace referencia 
como una duplicación de beneficios (DOB). Se hace referencia al resultado de este cálculo como la necesidad 
insatisfecha. El HRRP calcula por separado la necesidad insatisfecha de los elementos comunes de la asociación y 
cada unidad de vivienda con daños individuales. Ambos cálculos están sujetos a los topes de subsidios máximos 
especificados en el Plan de acción para recuperación por desastre del Estado de Florida de 2018. 

3.9.4 Dúplex, tríplex y cuádruplex ocupados por sus dueños 
En caso en que el o los dueños de un dúplex, tríplex o cuádruplex ocuparon una unidad como su residencia 
principal el 10 de septiembre de 2017, la estructura es un tipo de estructura elegible bajo la porción de vivienda 
unifamiliar ocupada por sus dueños del HRRP. En esta situación, todos los criterios de elegibilidad deben ser 
satisfechos en base a la habilitación del dueño solicitante respecto de elegibilidad de ingresos. Todas las unidades 
dentro de la estructura perteneciente al solicitante pueden ser reparadas con la aplicación de topes por unidad 
del programa. 

Si las unidades de dúplex pertenecen y están ocupadas por dos dueños diferentes, un tríplex por tres dueños 
diferentes y un cuádruplex por cuatro dueños diferentes, cada unidad será tratada como un inmueble dañado 
separado y cada dueño ocupante (limitado a uno por unidad) es elegible para presentar una solicitud. Se evaluará 
la elegibilidad independientemente para cada solicitud. 

Si alguna unidad no perteneciente al dueño ocupante solicitante está ocupada por un inquilino en el momento de 
solicitud, todas las notificaciones de la URA deben ser expedidas y respetarse todos los requisitos de la URA. Los 
solicitantes tienen prohibido desalojar a un inquilino para el propósito de solicitar o participar en el programa y 
no serán elegibles si participan en un desalojo para este propósito. Los solicitantes con unidades vacías en el 
momento de solicitud deben entregar a cualquier inquilino nuevo futuro que busque ocupar la unidad antes de la 
construcción autorizada por el programa el aviso de “mudanza”. Este aviso debe ser provisto y se debe obtener 
constancia de aceptación antes de que los nuevos inquilinos firmen un contrato de alquiler. Este aviso informa a 
posibles inquilinos que no serán elegibles para obtener asistencia para reubicación si llegasen a verse desplazados 
como consecuencia de las actividades del programa. 
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Los dúplex, tríplex y cuádruplex ocupados por personas que no son sus dueños pueden ser elegibles bajo la porción 
de pequeñas viviendas de alquiler del HRRP, como se describe en las directrices para alquileres aparte. 

 Tipo de asistencia ofrecida 
Se puede ofrecer reparación a propietarios en base al alcance de los daños en la vivienda. El reemplazo de MHU 
estará limitado a situaciones donde los permisos de zonificación o construcción de la localidad, o requisitos 
federales, como por ejemplo regulaciones ambientales, permitirán el reemplazo de la estructura original dañada 
por el huracán por una estructura similar. 

Entendiendo que puede ser necesario que los propietarios se muden y muden sus pertenencias de sus viviendas 
durante el periodo de reparación, el DEO proveerá asistencia para reubicación según cada caso en particular 
cuando el propietario pueda demostrar necesidad suficiente. Se incluirá consideración de asistencia para 
reubicación temporal si el propietario pertenece a una población con prioridad definida por el programa y si hay 
recursos del programa disponibles. Sin embargo, como este es un programa voluntario, será práctica estándar 
que el costo de reubicación temporal de personas y pertenencias sea incurrido por el propietario a menos que se 
demuestre adversidad. Véase la política de asistencia para alquiler temporal para reubicación opcional en la 
Sección 1.10. 

Este programa no paga reemplazo de igual por igual. El programa ofrecerá materiales económicos o de grado 
común para que la vivienda sea decente, segura e higiénica.  Se evaluará el cumplimiento de los estándares del 
programa en todas las estructuras.  

Electrodomésticos estándares que no estén funcionando en el momento de inspección, como neveras, estufas 
y/u hornos, pueden ser reemplazados. Los artículos de lujo, incluso, entre otras cosas, encimeras de granito (u 
otro material de nivel), electrodomésticos de alta gama, pisos de piedra, aperturas de puertas de garaje, sistemas 
de seguridad, piscinas, cercas y antenas de televisión satelital no son elegibles bajo el HRRP. Las lavadoras y 
secadoras no son elegibles para reemplazo. Ejemplos de gastos de reparación elegibles y aceptables incluyen, 
entre otros: 

• Reparaciones estructurales (es decir, tejado, cimientos, eléctricas, fontanería y ventanas). 
• Remoción limitada de escombros necesaria para acceder a la vivienda o área de reparación. 
• Descontaminación del moho. 
• Mano de obra, materiales y alquiler de equipos para reparación permanente o temporal de la residencia 

dañada (tapetes, gabinetes, electrodomésticos, pisos, artefactos amurados, puertas, muros y cielorrasos). 
• Costos de demolición. 
• Instalación de pozos, tanques sépticos, electricidad, climatización y fontanería. 
• Nivelación del inmueble. 
• Alquiler de equipos para desecho y remoción (retroexcavadoras y contenedores). 
• Otros costos o gastos asociados con reparar, estabilizar o reconstruir el inmueble. 
• Remoción de árbol/arbusto si el árbol/arbusto bloquea el acceso a la vivienda o plantea un peligro. 
• Los siguientes ejemplos más específicos son actividades aceptables: 

o Toldos. 
o Insumos de edificación. 
o Revestimiento. 
o Cloacas/Séptico. 
o Pintura. 
o Burletes.  
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o Calderas. 

Cuando se indique el reemplazo de una MHU o vivienda modular, se ofrecerán opciones de planos estándares. Si 
se provee una vivienda de reemplazo, se debe demoler la MHU o vivienda modular original y retirar del sitio antes 
del reemplazo de esa estructura. El tamaño de la unidad de reemplazo será determinado usando información 
relacionada con el tamaño de la estructura dañada. 

Parámetros de mejora adicionales incluyen: 

• Medidas y mejoras con eficiencia energética que cumplen con la zonificación y el código locales, con 
estándares de decente, segura e higiénica (DSS) o estándares de calidad de vivienda (HQS) obligatorios, 
sobre todo aquellas mejoras que agregan mayor resiliencia, como elevación o componentes eléctricos 
importantes, amarre de tejados y otros artículos son elegibles. 

• Análisis de pintura a base de plomo, mitigación o estabilización, según sea necesario. Si se va a reemplazar 
o reconstruir una vivienda, los análisis de pintura a base de plomo no corresponden. El reemplazo o la 
reconstrucción del inmueble automáticamente producirá la eliminación de cualquier riesgo potencial 
previo. 

• Pruebas de detección de asbestos, mitigación o encapsulamiento, según sea necesario. 
• Pruebas y descontaminación del moho, según sea necesario. 
• La Sección 106 de la Ley nacional de preservación histórica de 1966 (Ley Pública 89-665), y sus enmiendas 

de 2000, requiere el cumplimiento de Historia Arquitectónica impuesto por la Sección de cumplimiento y 
revisión de la Oficina de preservación histórica, según sea necesario. 

• Prestaciones de accesibilidad para necesidades especiales documentadas. Las viviendas reparadas 
habitadas por personas con necesidades especiales o mayores (62 años o más) pueden ser analizadas 
respecto de las necesidades físicas especiales de personas de ese tipo. Mejoras como ampliación de 
ingresos, rampas, nivelación de ingresos y entradas y barandas en baños pueden ser instaladas, si 
corresponde. También se deberían considerar adaptaciones para discapacidades auditivas y visuales. 
Todos los requisitos de necesidades especiales deben ser documentados antes de la aprobación. 

• Electrodomésticos estándares, limitados a nevera, estufa y/u horno, si no funcionan en el momento de la 
inspección. Aunque los electrodomésticos de reemplazo serán de calidad estándar, no de lujo, tendrán 
clasificación EnergyStar®, si hay disponible. 

• Artículos de ventilación y ahorro de energía como ventiladores de techo, mosquiteros para ventanas y 
puertas con mosquitero si faltan o no funcionan en el momento de la inspección. 

• Los requisitos de altura de elevación se rigen por el Registro Federal, Vol. 83, No. 28, 9 de Febrero de 
2018, que requiere la elevación del piso más bajo, incluido el sótano, está al menos a dos pies por encima 
de la elevación de inundación de la base, que son los requisitos mínimos de altura establecidos por las 
pautas federales. 

• Todos los componentes eléctricos deben ser inspeccionados incluso servicio, medidor, cableado y 
artefactos amurados incluso si no se especifica ninguna obra eléctrica. Se deben reemplazar los 
componentes inseguros. Todos los cables expuestos, interruptores y bombillas de luz en las áreas de 
vivienda deben estar recubiertos. 

• Todas las casas deben estar equipadas con detectores de humo y monóxido de carbono instalados de 
acuerdo a los requisitos normativos. 

• Costos relacionados adicionales como requisitos de construcción ecológica y mitigación, seguro, 
modificaciones de accesibilidad, reparación o reemplazo de necesidades de conexión de agua, cloacas y 
servicios públicos pueden ser incluidos. 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1623-20490-5704/nhpa.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-02-09/pdf/2018-02693.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-02-09/pdf/2018-02693.pdf
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 Asistencia para reubicación opcional 
El programa proveerá almacenamiento temporal in situ para cada propietario que debe retirar pertenencias 
personales de su vivienda durante el periodo de construcción. El costo está incluido, donde corresponda, en cada 
alcance de trabajo. En caso de ser necesario almacenamiento temporal, el contratista de construcción asignado 
coordinará la entrega y el retiro de un contenedor de almacenamiento en el sitio.  

El programa Reconstruir Florida reconoce que algunos beneficiarios de HRRP, particularmente aquellos de medios 
modestos y con miembros vulnerables del hogar, pueden enfrentar desafíos de flujo de efectivo financiero 
causados por los costos adicionales de vivienda provisional que pueden ser necesarios durante el proceso de 
reparación o reconstrucción. Vaciar la propiedad dañada puede no ser financieramente posible, creando así una 
dificultad excesiva para estos hogares vulnerables.  

Las dificultades demostrables pueden incluir la pérdida de trabajo, el fracaso de un negocio, el divorcio, una 
enfermedad médica grave, lesiones, la muerte de un familiar o cónyuge, facturas médicas inesperadas y 
extraordinarias, discapacidad, reducción sustancial de ingresos, una cantidad inusual y excesiva de deuda debido 
a un problema natural. desastre, etc. Ninguno de los ejemplos enumerados anteriormente, individualmente o en 
conjunto, establece automáticamente una dificultad demostrable, ni la lista anterior es exhaustiva ya que puede 
haber otros factores relevantes para el problema de la dificultad demostrable en un caso particular.  

Si un solicitante cree que se encuentra en un estado de dificultades demostrables y que las dificultades 
demostrables hacen que no cumplan con las políticas del programa, entonces pueden presentar su evidencia de 
dificultades demostrables a su representante del programa y solicitar asistencia temporaria de vivienda. El 
programa evaluará las solicitudes de vivienda temporal caso por caso después de revisar todas las circunstancias. 

3.11.1 Gastos Asociados 
Ocasionalmente, un solicitante puede tener dificultades para transportar su propiedad personal fuera de la 
propiedad dañada durante la construcción. En este caso, el solicitante puede solicitar asistencia para pagar los 
"gastos asociados" que no excedan los $ 5,000. Esto está reservado solo para casos de dificultades extremas y 
puede usarse para ayudar a los solicitantes a trasladar propiedad personal desde y hacia el lugar dañado. Tenga 
en cuenta que el DEO colocó la asistencia para gastos asociados en espera a partir del 19 de noviembre de 2020. 
Es posible que el programa no ofrezca esta asistencia en este momento hasta nuevo aviso. En lugar de los gastos 
asociados, el programa debe remitir a los solicitantes al sitio web del proveedor del programa de subvenciones 
en bloque de servicios comunitarios del DEO (www.FloridaJobs.org/CSBGHelp) o la Hoja de recursos del condado 
de RBFL para buscar asistencia para la mudanza. Para obtener información adicional sobre el proceso de 
elegibilidad para la asistencia con los gastos asociados, consulte el Procedimiento operativo estándar de THAB, 
versión 4.1 (11 de enero de 2021). 

 Estándares de construcción 
El HRRP implementará métodos de construcción que enfaticen la alta calidad, la durabilidad, la eficiencia 
energética, la sostenibilidad y la resistencia al moho, como se requiere en el Registro Federal, Vol. 83, Nro. 28 del 
9 de febrero de 2018. Toda rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción será diseñada para incorporar 
principios de sostenibilidad, incluso eficiencia energética y ahorro de agua, resiliencia y mitigación en contra del 
efecto de futuros desastres. El HRRP implementará y controlará resultados de construcciones para garantizar la 
seguridad de los residentes y la calidad de las viviendas asistidas a través del programa. Todas las unidades de 
vivienda reparadas o reemplazadas deben cumplir con los estándares del programa. Estos incluyen los siguientes 
estándares mínimos: 

1. Los estándares de construcción se basarán en el Código de Edificación de Florida (FBC) y deben satisfacer 
o superar los requisitos aplicables. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-02-09/pdf/2018-02693.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-02-09/pdf/2018-02693.pdf
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2. La construcción cumplirá con el Estándar de Construcción Ecológica de Florida para toda nueva 
construcción de edificios residenciales y para todo reemplazo de edificios residenciales con daños 
sustanciales (es decir, cuando los costos de reparación superan el 50% del costo de reemplazo según lo 
determinado por la jurisdicción local).  

3. Para proyectos de reparación, el estado seguirá la Lista de control de adaptaciones de edificación 
ecológica del HUD en la medida viable y aplicable a la obra de reparación emprendida. Esto incluirá el uso 
de productos resistentes al moho cuando se reemplazan superficies como muros de yeso. Cuando se 
reemplazan productos más antiguos u obsoletos como parte de la obra de reparación, la reparación debe 
utilizar productos y artefactos designados ENERGY STAR, WaterSense o del programa federal de gestión 
energética (FEMP) u otros equivalentes, siempre que sea viable. La Lista de control de adaptaciones de 
edificación ecológica del HUD está disponible en: 
https://www.hudexchange.info/resource/3684/guidance-on-the-cpd-green-building-checklist/. 

4. Las unidades de vivienda asistidas con fondos de CDBG-DR deben cumplir con todos los códigos locales y 
estatales aplicables, estándares de reparación, ordenanzas y ordenanzas de zonificación en el momento 
de compleción del proyecto. Todas las deficiencias identificadas en la inspección final deben ser corregidas 
antes de liberar el pago final. 

 Estándares de accesibilidad 
Los propietarios con discapacidad física o propietarios con un miembro discapacitado en el grupo familiar pueden 
tener derecho a consideraciones de construcción adicionales como por ejemplo regaderas para sillas de rueda, 
encimeras más bajas, lavabos con pie, barandas en el baño, puertas más amplias, inodoros adaptados u otras 
prestaciones de accesibilidad que ayudarán a atender las necesidades funcionales de los individuos. El programa 
evaluará la elegibilidad para obtener estas prestaciones según cada caso en particular. Los propietarios pueden 
señalar estas necesidades durante la inspección de evaluación de los daños si hablan con el inspector asignado 
del programa. 

 Asignación y topes de asistencia para vivienda 
Se ha apartado un total de $516,832,357.53 para el HRRP. Esta asignación puede aumentar o disminuir en función 
de la demanda por el programa y con una enmienda al Plan de Acción, además de la aprobación del HUD. La 
asistencia para cada inmueble tiene un tope de $350,000, excepto en el condado de Monroe, que tendrá un límite 
máximo de asistencia aumentado de $650,000. Todos los costos de construcción (directos e indirectos), medidas 
de mitigación, costos de elevación, mejoras al sitio y condiciones estándares de construcción (contenedores, 
baños químicos, permisos, varianzas) están incluidos dentro del tope. Se considerarán excepciones según cada 
caso en particular. Los costos de elevación y / o accesibilidad aprobados no están incluidos en el límite; estos 
costos son adicionales al límite, si es necesario. Las excepciones se considerarán caso por caso 

Los proyectos quizá no lleguen a completarse por diversos motivos, incluso, entre otros, el retiro del dueño del 
inmueble del programa y el rechazo del beneficio del dueño. En caso de que un inmueble atraviese la revisión 
ambiental y el análisis de riesgos, pero después no llegue hasta la construcción, estos costos (además de cualquier 
otro costo de entrega del proyecto gastado) seguirán como costos de prestación del proyecto. 

 Análisis de viabilidad de las reparaciones 
Como destinatario de fondos federales, el DEO está encargado de garantizar que los costos de sus actividades 
sean razonables y necesarios. En consecuencia, se analizará la viabilidad de cada inmueble evaluado bajo el HRRP. 
El presupuesto preliminar, llamado Estimado del Alcance del trabajo (SWE) será preparado para indicar el costo 
potencial de demolición, elevación y reparación o reemplazo, según corresponda. El SWE incluirá los costos de 
requisitos de mitigación y accesibilidad adicionales. 

https://www.hudexchange.info/resource/3684/guidance-on-the-cpd-green-building-checklist/


Directrices para viviendas unifamiliares ocupadas por sus dueños 

25 | Page 

Las propiedades con costos estimados de reparación y / o elevación que cumplan o superen el 75% de una casa 
de reemplazo comparable, según lo determine el Informe de Valoración Residencial del programa, serán 
reconstruidas o reemplazadas. No serán reparados. Los inmuebles con estimados de costos para reparación y/o 
elevación que alcancen o superen una vivienda con reconstrucción o de reemplazo comparable quedarán 
limitados a la reconstrucción o el reemplazo como una opción más razonable por el costo. Situaciones que 
requerirán reemplazo, reconstrucción y/o elevación incluyen: 

1. Viviendas que ya han sido demolidas pueden ser reemplazadas o reconstruidas. 
2. Las viviendas que están declaradas inhabitables (etiqueta roja) por la jurisdicción local pueden ser 

reemplazas o reconstruidas. 
3. Las viviendas con estructura insegura o que tienen otras condiciones que hacen que la inspección del 

interior por parte de personal del programa sea insegura o imposible pueden ser reemplazadas o 
reconstruidas. 

4. Como se indica en el Plan de Acción, la reparación de una unidad de vivienda móvil/prefabricada (MHU) 
de más de 5 años de antigüedad y/o con reparaciones por el huracán Irma valuadas en más de $15,000 
no es viable y amerita reemplazo. 

5. Si una jurisdicción local ha expedido una determinación de daño sustancial para una estructura residencial 
en losa a nivel ubicada dentro de una planicie aluvial centenaria, la estructura será reconstruida y elevada.  
Reparar no es una opción. Una estructura con pilares y vigas será analizada para reparar y elevar según 
cada caso en particular. 

6. Si la jurisdicción local ha expedido una determinación de mejora sustancial para una estructura residencial 
ubicada dentro de una planicie aluvial centenaria, la estructura debe ser elevada. 

7. Las unidades de vivienda móvil que requerirán elevación por encima de la altura de instalación estándar 
serán reemplazadas por una unidad de vivienda modular elevada según los estándares del programa. 

 Resiliencia y mitigación 
En cumplimiento de las metas del HUD, como se expresan en el Aviso del Registro Federal, Vol. 83, Nro. 28 del 9 
de febrero de 2018, el programa ha establecido el Estándar de construcción de viviendas resilientes para mejorar 
la resistencia de los inmuebles ante futuros desastres causados por vientos.  Este estándar incluye medidas de 
resiliencia y mitigación que tienen la intención de proveer mejores materiales de construcción para componentes 
específicos de viviendas que incluyen tejados, ventanas y puertas. El Estándar de construcción de viviendas 
resilientes se aplicará a todas las viviendas que tengan reparaciones verificadas por el huracán Irma que sigan con 
una necesidad insatisfecha y serán reparadas por el programa. Las opciones de resiliencia y mitigación no estarán 
disponibles como beneficios de construcción independientes, a falta de otros daños por el huracán Irma. Véanse 
en la Sección 7.2 detalles adicionales sobre el Estándar de construcción de viviendas resilientes. 

Las medidas de resiliencia y mitigación superan la necesidad de reparación de vivienda insatisfecha para cumplir 
con los estándares de resiliencia para viviendas del HUD y del DEO. El DEO ha seleccionado estas medidas de 
mitigación y resiliencia para proveerles a los residentes de Florida viviendas más fuertes de frente a futuros 
desastres. Por ese motivo, estas medidas no serán incluidas en el cálculo de viabilidad para decidir si una vivienda 
debería ser reparada o reconstruida.  

La viabilidad se determina mediante la aplicación de una prueba de razonabilidad de costos, como se describe en 
el Plan de acción para recuperación por desastre del Estado de Florida de 2018 y se describe en la Sección 1.14 de 
este manual. La prueba de razonabilidad de costos comparará el costo de reparaciones básicas (sin ninguna 
medida de mayor resiliencia) con el valor estimado por el programa de la vivienda.   

Debido a la escasez de suministros causada por la demanda del mercado nacional, la pandemia de COVID-19 y 
otros factores fuera del control del Programa, ha habido retrasos significativos en la obtención de los artículos de 
RHCS contemplados como parte de la opción de resiliencia y mitigación del HUD. Debido a la escasez de 
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suministros, y para garantizar que la mayoría de los solicitantes puedan completar sus viviendas más rápidamente, 
el programa eliminará los artículos de RHCS de todos los ámbitos de trabajo después del 27 de septiembre de 
2021. 

 Predisposición del propietario 
Durante el proceso de solicitud, un propietario debe responder de manera oportuna a los pedidos del programa 
de información o materiales para completar el proceso de elegibilidad. El programa realizará solicitudes por 
teléfono, correo electrónico y / o correspondencia escrita. Todos los puntos de contacto intentados por el 
programa serán memorizados dentro del sistema de registro. En ningún momento un pedido de información 
adicional debería quedar sin respuesta más allá de 30 días laborales. Si el propietario necesita una prórroga, una 
aclaración o asistencia, puede pedir asistencia dentro del plazo de 30 días. Si el propietario no entrega la 
información o los materiales pedidos o no pide una prórroga o asistencia, la solicitud será considerada en espera 
hasta que se provea la información. 

Si el propietario no contesta, se cerrará la solicitud. “No contesta” se define como la falta de respuesta o 
devolución de tres llamados telefónicos consecutivos, y no responder a pedidos escritos dentro de los plazos del 
programa. El cierre de una solicitud por no contestar puede ser apelado una vez. Si una apelación satisfactoria 
produce la reactivación de una solicitud, un cierre posterior por no contestar no será apelable.  

Una excepción a lo anterior es la eliminación de defectos de la escritura, fallecimiento o enfermedad del 
propietario y se puede determinar según cada caso en particular. Los propietarios con defectos en la escritura 
tienen hasta un año para corregir el defecto. Es posible que se le soliciten al propietario informes mensuales  de 
estado sobre el progreso del trámite para librar la escritura. 

 Responsabilidades del propietario 
Los propietarios que reciben asistencia del HRRP tienen las siguientes responsabilidades: 

1. El HRRP no será responsable de pertenencias perdidas o dañadas del propietario que hayan acontecido 
durante la construcción. El propietario debe guardar o reubicar todos sus bienes personales hasta que la 
construcción esté completa. El propietario es responsable de la mudanza, el almacenamiento y la 
protección de todos los bienes y pertenencias personales. El programa proveerá una unidad de 
almacenamiento temporal en el sitio para uso del propietario. 

2. Tras la firma del acuerdo de subsidio para propietarios, el propietario tendrá 30 días calendario para 
retirar bienes personales del inmueble dañado y almacenar cualquier bien personal valioso que pudiere 
resultar dañado durante el transcurso de la construcción. 

3. Si el propietario debe desocupar el inmueble para que se completen las reparaciones, el propietario 
tendrá 30 días desde la firma del acuerdo de subsidio para propietarios para desocupar el inmueble y 
mudar todas sus pertenencias personales a almacenamiento. En la mayoría de los casos, el programa no 
pagará asistencia para reubicación, porque este es un programa voluntario. Sin embargo, en algunas 
circunstancias, el programa puede considerar la entrega de asistencia para reubicación temporal según 
cada caso en particular. En caso de que las actividades de construcción se extiendan más allá del periodo 
contractual de actividades, el contratista de construcción puede tener que pagar asistencia para 
reubicación adicional y necesaria para que un propietario que recibe asistencia de ese tipo siga estando 
fuera de su vivienda. En caso de que el propietario no desocupare el inmueble dentro del periodo de 30 
días se producirá el cierre de la solicitud y la reasignación del beneficio al propietario al siguiente 
beneficiario. Puede haber excepciones según casos particulares. 

4. El propietario debe coordinar el acceso a la propiedad para los contratistas de edificación que proveen 
servicios de construcción. En caso de denegar acceso razonable y oportuno a un contratista de 
construcción que está haciendo un esfuerzo de buena fe para realizar reparaciones requeridas, se puede 
poner fin al subsidio. 
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5. Durante la construcción, el propietario no debe interferir en las áreas de reparación, y debe realizar un 
esfuerzo razonable por permanecer alejado de la zona de construcción. 

6. El propietario debe obtener y mantener un seguro contra inundaciones si la propiedad está ubicada 
dentro de un Área Especial de Peligro de Inundación (o planicie de inundación de 100 años). La Ley de 
protección contra desastre por inundación de 1973  les exige a las personas que viven en una planicie 
aluvial que tengan seguro para inundación a perpetuidad en ese inmueble. El propietario debe obtener y 
mantener un seguro contra inundaciones si la propiedad está ubicada dentro de un Área Especial de 
Peligro de Inundación (o planicie de inundación de 100 años). Se requerirá un acuerdo de subsidio, 
restricción en la escritura, pacto o instrumento similar de aplicación colocado en el inmueble que exija el 
mantenimiento de seguro para inundación en ese inmueble a perpetuidad. 

7. La falta de mantención de seguro para inundación provocará la inhabilitación del propietario y del 
inmueble para recibir futura asistencia federal por desastre.  

8. El HRRP pagará un año de seguro para inundación si un propietario actualmente no tiene seguro para 
inundación y no recibió asistencia federal antes. El propietario es responsable de obtener, pagar y 
mantener todas las primas de seguro para inundación después del primer año. 

9. Si se encuentra en una planicie aluvial centenaria, el propietario deberá mantener un seguro para 
inundación a perpetuidad y notificar a futuros dueños los requisitos de seguro para inundación. 

10. Estar al día con todos los impuestos prediales. 
11. Cumplir con todos los requisitos acordados en los documentos legales firmados que el programa requiere. 
12. Todos los dueños ocupantes deberían aparecer en la solicitud del programa. Los dueños que no son 

ocupantes pueden aparecer en la solicitud pero no están obligados a hacerlo. Los expedientes para 
rehabilitación requerirán únicamente que un dueño ocupante firme las formas del programa y el acuerdo 
de subsidio. Los expedientes para reconstrucción y reemplazo requerirán que un dueño ocupante firme 
las formas del programa y el acuerdo de subsidio; sin embargo, cualquier no solicitante con un interés en 
la titularidad del inmueble dañado deberá proveer su consentimiento para demoler la estructura dañada 
antes de la firma del acuerdo de subsidio. El HRRP no es responsable de ninguna disputa que surja entre 
dueños ocupantes y dueños no ocupantes. 

13. Todos los escombros, vehículos abandonados y edificaciones que planteen un riesgo de seguridad y/o 
salud según lo determine la jurisdicción local o una persona habilitada para tomar una determinación de 
ese tipo, deben ser retirados del inmueble antes del inicio de la construcción. Los propietarios retirarán 
bienes personales abandonados. El propietario tiene 30 días desde la fecha de firma del acuerdo de 
subsidio para propietarios para retirar todos los escombros y bienes abandonados del sitio de 
construcción. La falta de remoción de bienes de ese tipo puede producir la reducción de la cantidad total 
del beneficio para responder por la remoción del programa y si dicha reducción produce una nueva 
determinación de viabilidad de que el proyecto ya no es viable, la actividad del propietario será declarada 
no elegible y se cerrará la solicitud. 

14. The homeowner is responsible for clearing all property issues that could affect permitting or the ability of 
the Program and/or contractor to complete construction of the damaged location. Such issues may 
include, but are not limited to liens, access easement, planning department concerns, unpermitted 
structures, and illegal additions.  

 Reclamos/Apelaciones/Conflicto de interés 
Se entregará a los propietarios un procedimiento para reclamos y apelaciones. Se pueden interponer reclamos 
respecto de todas y cada una de las inquietudes que propietarios tengan sobre los procedimientos seguidos y los 
servicios provistos por el HRRP. Se pueden interponer apelaciones únicamente tras la entrega de una decisión 
adversa del programa en cuanto a elegibilidad o cierre de una solicitud, y únicamente dentro de los parámetros 
que fija el procedimiento de apelación. Los propietarios no pueden apelar una política del programa. 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1545-20490-9247/frm_acts.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1545-20490-9247/frm_acts.pdf
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Un proceso de apelación iniciado por el propietario incluirá un procedimiento de apelación por escrito, informal 
y formal, que puede incluir, entre otras cosas, audiencias informales, revisión de terceros o revisión 
administrativa. El HRRP tomará una decisión respecto de revisiones de excepciones y apelaciones formales. Se 
explicarán más detalladamente las apelaciones, quejas y excepciones en los procedimientos para reclamos, 
apelaciones y excepciones. Véase en el Apéndice C Proceso de Reconsideración/Apelación/Reclamo. 

3.19.1 Reclamos de Igualdad de vivienda 
El DEO certifica que el HRRP será realizado y administrado en conformidad con el título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 (42 U.S.C. 2000d), la Ley de Igualdad de Oportunidades de Vivienda (42 U.S.C. 3601-3619) y los 
reglamentos de implementación, y que promoverá de manera afirmativa prácticas de vivienda digna. 

Las personas que afirmen una violación a las leyes de igualdad de vivienda serán derivadas al contacto local del 
DEO y se presentará un reclamo. El DEO retendrá un registro en el que constarán todas las averiguaciones, 
acusaciones, reclamos y derivaciones por igualdad de vivienda. Además, el DEO denunciará sospechas de 
incumplimiento al HUD. El contacto para reclamos de Igualdad de vivienda es: 

FairHousing@deo.myflorida.com 

(850) 717-8426 

3.19.2 Conflicto de interés 
Los funcionarios y empleados del estado, los empleados del DEO y los asesores que ejercen funciones respecto 
de actividades de CDBG-DR o que están en una posición para participar en el proceso de toma de decisiones o 
consiguen información interna respecto de actividades de ese tipo, tienen prohibido recibir cualquier beneficio 
de la actividad para ellos mismos o para aquellos con quienes tienen lazos familiares o comerciales, durante su 
titularidad en el cargo. 

A efectos de esta sección, se define “familia” para incluir progenitores (incluso suegra y suegro), abuelos, 
hermanos y hermanas (incluso cuñada y cuñado) e hijos de un funcionario amparados bajo las normativas de 
conflicto de interés de CDBG en la Sec. 570.489(h) de 24 CFR. 

Se puede admitir una excepción a la disposición sobre conflicto de interés si se determinara que el DEO ha tratado 
adecuada y públicamente todas las inquietudes generadas por el potencial conflicto de interés y que una 
excepción serviría para promover los propósitos del Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad de 
1974 y la administración eficaz y eficiente del programa. Ninguna parte entrará en un conflicto de interés hasta 
que se haya otorgado un pedido de excepción. 

 Contra el fraude, el despilfarro y el abuso  
Los constituyentes, empleados y contratistas de Rebuild Florida pueden denunciar sospechas de fraude, 
despilfarro o abuso poniéndose en contacto con el personal de los Servicios de Administración de Constituyentes, 
enviando información a través del formulario en línea de Denuncia de Fraude, Despilfarro o Abuso 
(http://floridajobs.org/rebuildflorida/report; todos los campos de información de contacto son opcionales para 
permitir el anonimato) o enviando un correo electrónico a cdbg-dr_antifraudwasteabuse@deo.myflorida.com. 

Todos los casos de sospecha de fraude se tomarán en serio, y las denuncias se comunicarán al Director de 
Cumplimiento e Informes de la OLTR y a la Oficina del Inspector General de la DEO en OIG@deo.myflorida.com. 
Si la OIG de DEO determina que es apropiado, coordinará su investigación con agencias como la Oficina del 
Inspector General de Florida, la Oficina del Fiscal General de Florida o el Departamento de Regulación Empresarial 
y Profesional de Florida. 

Todos los casos corroborados de fraude, despilfarro o abuso de fondos públicos se remitirán al Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), a la línea directa de fraude de la Oficina del Inspector 

https://www.justice.gov/crt/fcs/TitleVI
https://www.justice.gov/crt/fcs/TitleVI
https://www.justice.gov/crt/fair-housing-act-2
mailto:FairHousing@deo.myflorida.com
https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2012-title24-vol3/CFR-2012-title24-vol3-sec570-489
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Housing-and-Community-Development-Act-1974.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Housing-and-Community-Development-Act-1974.pdf
mailto:cdbg-dr_antifraudwasteabuse@deo.myflorida.com
mailto:OIG@deo.myflorida.com
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General (OIG) (teléfono: 1-800-347-3735 o correo electrónico: hotline@hudoig.gov) y al representante de 
Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD) del DEO. La OLTR debe dar una respuesta oportuna en un plazo de 
15 días laborables a partir de la recepción de la denuncia, tal como se indica en el documento 84 FR 169. 

La Política integral de e lucha contra el fraude, el despilfarro y el abuso de la Oficina de resiliencia a largo plazo 
se puede encontrar aquí. 

 Archivos, registros, e informes 
En conformidad con 24 CFR 570.490, el DEO debe mantener toda la documentación del programa y relacionada 
con proyectos como registros financieros, documentación de respaldo y registros estadísticos. Los registros deben 
ser retenidos, por el tiempo más largo entre un periodo no menor a cinco (5) años después del año físico de cierre 
del subsidio o tres (3) años después del cierre del subsidio con el HUD. 

Como mínimo, se deben establecer los siguientes tipos de registros para cada subdestinatario: 

• Registros que provean la descripción completa de cada actividad; 
• Registros que verifiquen que la actividad satisface objetivos nacionales; 
• Registros vinculados con demostrar la elegibilidad de las actividades; 
• Registros requeridos para documentar actividad relacionada con bienes raíces; 
• Registros que documenten cumplimiento de los requisitos de igualdad de vivienda e igualdad de 

oportunidades; 
• Registros e informes financieros requeridos por el DEO; 
• Informes de desempeño requeridos por el DEO; y 
• Registros que respalden cualquier requisito específico del subsidio. 

 Auditorías estatales y federales 
Las actividades de auditoría son un componente habitual de las actividades del CDBG-DR y pueden ser realizadas 
por agencias estatales y/o federales para propósitos financieros, operativos o programáticos. 

El Estado de Florida tiene un Auditor General (AG) que actúa como el auditor externo independiente. El AG realiza 
auditorías de cuentas y registros de agencias del estado para determinar si se contabilizan adecuadamente los 
recursos financieros; los funcionarios públicos cumplen con leyes, normas, reglas y otros requisitos legales 
aplicables; hay controles internos adecuados y efectivos vigentes sobre las operaciones de la entidad; y el 
patrimonio está protegido como corresponde. El Estado tiene el derecho a auditar, y todos los aspectos del HRRP 
están sujetos a revisión y auditoría. 

Además, la Oficina del Inspector General (OIG) del DEO tiene dos áreas funcionales separadas: un área que realiza 
auditorías para agregar valor y mejorar las operaciones de la agencia y la otra área para investigar reclamos de 
derroche, fraude y abuso y reclamos por línea de atención, que también pueden producirse en programas de 
CDBG-DR.  

A nivel federal, la OIG del HUD realiza investigación preliminar (un sondeo) y/o auditorías de programas de 
recuperación por desastre, que se realizan típicamente una vez que los programas están en marcha y un 
beneficiario ha gastado fondos. A través de las auditorías de la OIG del HUD y esfuerzos evaluativos e 
investigativos, la OIG trabaja para corroborar que los fondos de asistencia por desastre hayan sido gastados según 
la intención del Congreso. 

Elevation will be conducted by means of pier and beam construction, as per Florida building code. Fill dirt to 
achieve proper elevation height will not be eligible. 

mailto:hotline@hudoig.gov
http://www.floridajobs.org/docs/default-source/office-of-disaster-recovery/office-of-disaster-recovery-main-page/anti-fraud-waste-and-abuse-(afwa)-policy-6-8-21_spanish.pdf?sfvrsn=4df14eb0_0
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2013-title24-vol3/pdf/CFR-2013-title24-vol3-sec570-490.pdf
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 Plan de Seguimiento del Cumplimiento 
De acuerdo con la regulación de la Subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG), 24 CFR § 
570.501(b), los beneficiarios de los fondos de Recuperación ante desastres de la Subvención en bloque para el 
desarrollo comunitario (CDBG-DR) son responsables de llevar a cabo sus programas para cumplir con el Programa 
CDBG-DR, las disposiciones estatutarias. y los requisitos reglamentarios, incluido el seguimiento de sus 
administradores de proyectos, contratistas y subcontratistas.  

Además, 2 CFR § 200.328 establece que la entidad no federal es responsable de la supervisión de las operaciones 
de las actividades respaldadas por subvenciones federales y que el monitoreo por parte de la entidad no federal 
debe cubrir cada programa, función o actividad.  

Como tal, a lo largo de la fase de aplicación, planificación, diseño e implementación de los programas, la Oficina 
de Resiliencia a Largo Plazo (OLTR, por sus siglas en inglés) del DEO realizará un seguimiento de los procesos, 
procedimientos, políticas, aplicaciones, planificación, diseño, construcción y otros fases aplicables. OLTR trabajará 
para garantizar que los programas funcionen de manera eficiente y eficaz y que los fondos de CDBG-DR se utilicen 
de manera adecuada. La implementación de un monitoreo efectivo del cumplimiento del programa con respecto 
a las pautas, los requisitos y los procedimientos del programa es importante para identificar áreas de desempeño 
sólido y áreas que necesitan mejoras y/o una acción correctiva. 

Más información sobre los procedimientos de monitoreo está disponible en el Plan de Monitoreo de Cumplimiento de la 
Oficina de Resiliencia a Largo Plazo que se publica en la página web de OLTR ( floridajobs.org/cdbg-dr ), o se puede acceder 
directamente aquí . Este plan se actualiza según sea necesario y proporciona una descripción detallada de las actividades y 
procedimientos de monitoreo realizados por OLTR. 

 Requisitos para adquisiciones 
El DEO respetará el proceso de adquisiciones que los códigos de gobierno federales y estatales obligan en la 
medida en que se aplican al programa. Los estándares y las directrices para adquisición de insumos, equipos, 
servicios de construcción, ingeniería, arquitectura, asesoría y otros servicios profesionales se han establecido en 
las Directrices para compras y contratos del DEO que fueron desarrolladas en cumplimiento de los requisitos 
federales y estatales.  El proceso de adquisiciones incluye la decisión de compra además del proceso completo de 
la compra. El gobierno federal ha establecido un conjunto de normas de adquisición en 2 CFR Parte 200.317-326 
que se aplica a proyectos con fondos de CDBG-DR.  Estas normas están vigentes para garantizar que los dólares 
federales se gasten de manera equitativa y alienten la competencia abierta para lograr el mejor nivel de servicio 
y precio. En caso de presentarse un conflicto entre las normas de adquisición federales y locales, se seguirá la 
norma más estricta. 

El DEO establecerá estándares normativos para la construcción. Para garantizar la competencia plena y abierta, 
los contratistas de construcción serán cualificados a través de un proceso de pedido de solicitudes competitivo en 
conformidad con el Capítulo 287 de los Estatutos de Florida y acatarán 24 CFR 570.487(g) como mínimo. Los 
contratistas cumplirán con la sección 3 de la Ley de Viviendas y Desarrollo Urbano de 1968 (12. U.S.C. 1700lu) y 
las reglamentaciones que la implementan en la parte 153 del 24 CFR.  Los contratistas seleccionados bajo el DEO 
se asegurarán de que las oportunidades sean dirigidas sobre todo a personas de ingresos bajos y muy bajos para 
residentes y empresas que cumplan con los requisitos del proyecto. Los contratistas harán lo mejor que puedan 
para reclutar, destinar y dirigir oportunidades a residentes y empresas de la Sección 3 además de para notificar a 
los residentes de la Sección 3 sobre oportunidades de capacitación. El DEO proveerá a los contratistas recursos 
útiles para maximizar estos esfuerzos que incluyen, entre otras cosas, un Registro de Empresas de la Sección 3 y 
ejemplos de oportunidades de capacitación y empleo.  

https://floridajobs.org/community-planning-and-development/assistance-for-governments-and-organizations/disaster-recovery-initiative
http://www.floridajobs.org/docs/default-source/office-of-disaster-recovery/office-of-disaster-recovery-main-page/master-v6-1-oltr-compliance-monitoring-plan-9-16-21.pdf?sfvrsn=a1f053b0_0
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4.0 Requisitos de elegibilidad 
Los siguientes son los requisitos umbrales que un propietario debe cumplir para ser elegible para obtener 
asistencia. La elegibilidad no garantiza asistencia, porque se requerirá un proceso de orden de prioridades 
(compatible con requisitos del programa) y se prevé que habrá más propietarios elegibles que los que se pueden 
atender con los fondos disponibles. Los requisitos umbrales son aquellos que permitirán que un propietario siga 
avanzando en el programa o producirán la descalificación. Los criterios umbrales del HRRP Rebuild Florida se 
describen en forma más detallada aquí: 

1. Daños por la tormenta de septiembre de 2017 

2. Ubicación del inmueble dañado dentro de áreas más afectadas y deterioradas (MID) identificadas por el 
HUD o el estado 

3. Al menos una persona en la solicitud con un interés en la titularidad parcial o total sobre el inmueble debe 
ser capaz de demostrar ciudadanía o residencia legal permanente de EE.UU. 

4. Constancia de titularidad al momento del daño por el desastre y haber mantenido la titularidad 

5. La estructura dañada es el principal lugar de residencia 

6. El inmueble tiene daños sin reparar relacionados con Irma 

7. Los impuestos prediales están al día 

8. El inmueble es una estructura unifamiliar ocupada por el dueño o una unidad de vivienda 
móvil/prefabricada (MHU) ocupada por el dueño 

9. El inmueble no es una segunda vivienda 

10. Los ingresos del grupo familiar son elegibles 

 Daños por el huracán Irma 
La vivienda debe haber sufrido daños o tiene daños como consecuencia del huracán Irma en septiembre de 2017 
y debe tener daños sin reparar a la fecha de la solicitud. No es necesario que los propietarios se hayan inscrito 
para asistencia individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para ser elegibles para el 
HRRP.  

Si un propietario no solicitó asistencia de FEMA, el HRRP verificará mediante una inspección que el inmueble tenía 
daños usando un proceso de verificación de daños. Los daños a la vivienda no causados por el huracán Irma 
pueden ser tratados únicamente en estructuras que tengan daños relacionados con la tormenta Irma. 

Opciones de constancia del daño: 

1. Cartas de adjudicación de FEMA, SBA o seguros constituyen prueba de que la vivienda sufrió daños por 
Irma. 

2. En caso de que la documentación mencionada antes no esté disponible, un informe de inspección 
(completo con fotos del daño y una evaluación de los daños escrita) de una evaluación de los daños 
realizada por el HRRP que certifique que los daños se produjeron como consecuencia del huracán será 
aceptable. 

3. En caso de no tener disponibles cartas de adjudicación de FEMA, SBA o seguros, y un informe de 
inspección no es concluyente respecto de la causa del daño, el HRRP puede proveer pruebas alternativas, 
como informes de prensa a nivel del barrio o documentación de daños de organizaciones de respuesta o 
auxilio para desastres según cada caso en particular. 

4. Si FEMA denegó asistencia a un propietario, todavía puede haber disponible asistencia a través del 
programa de CDBG-DR siempre que los daños puedan vincularse con el huracán Irma. El DEO prohíbe que 
se use la negativa de asistencia de FEMA como único criterio para la negativa de asistencia de CDBG-DR. 
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 Ubicación 
Según el Registro Federal Vol. 83, Nro. 28 del 9 de febrero de 2018 y Vol. 83, Nro. 157 del 14 de agosto de 2018, 
el inmueble dañado debe estar ubicado en las áreas MID designadas por el HUD o el estado de: los condados de 
Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Broward, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Dixie, Duval, 
Flagler, Gilchrist, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lafayette, Lake, Lee, 
Levy, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, 
Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee, Union, Volusia y los códigos 
postales 32068, 32084, 32091, 32136, 32145, 32771, 33440, 33523, 33825, 33870, 33935, 34266. En el caso de 
unidades de vivienda móviles/prefabricadas (MHU), la MHU dañada debe haber estado ubicada en una de estas 
áreas en el momento de la tormenta. Tenga en cuenta que el 80% de la financiación debe gastarse en los condados 
y códigos postales más afectados y angustiados (MID) designados por el HUD o el estado. El 20% restante de los 
fondos puede gastarse fuera de las áreas designadas por el MID que también recibieron una Declaración de 
desastre presidencial en respuesta al huracán Irma. 

 Prueba de ciudadanía o de residente permanente legal de 
EE.UU. 
El Programa cumplirá con la Ley de reconciliación de oportunidades laborales y responsabilidad personal de 1996 
(“PRWORA”) cuando determine la elegibilidad para recibir asistencia. Los ciudadanos o los residentes legales 
permanentes de EE.UU. son elegibles para recibir beneficios bajo este Programa. Al menos una persona en la 
solicitud con un interés en la titularidad parcial o total sobre el inmueble debe ser capaz de demostrar ciudadanía 
o residencia legal permanente de EE.UU. para garantizar elegibilidad para el Programa.  

La documentación necesaria para verificar la situación de ciudadano o residente legal permanente  de EE.UU. 
puede incluir, entre otras, lo siguiente: 

• Si el solicitante, que aparece también en la documentación de titularidad, tiene una licencia de conductor 
válida compatible con REAL ID o tarjeta de identificación compatible con REAL ID, el programa considerará 
está validación completa. 

• En caso de no tener disponible una licencia de conductor válida compatible con REAL ID o tarjeta de 
identificación compatible con REAL ID, los solicitantes que tengan asistencia confirmada usando datos de 
FEMA IA o SBA para asistencia para inmueble serán considerados verificados usando este método porque 
tanto FEMA como la SBA validan residencia legal como parte de sus procesos de solicitud. 

• Los solicitantes sin una licencia de conductor válida compatible con REAL ID, tarjeta de identificación 
compatible con REAL ID, asistencia de FEMA IA o SBA deben presentar uno de los siguientes documentos: 

o Tarjeta de extranjero residente; 
o Certificado de nacimiento de EE.UU. (verificado con identificación con foto expedida por el 

gobierno); o 
o Pasaporte estadounidense o Certificado de naturalización. 

 Constancia de titularidad, ocupación y residencia principal 
El o los propietarios deben haber sido dueños y ocupado el inmueble como su residencia principal el 10 de 
septiembre de 2017, la fecha de inicio de la tormenta financiada por esta asignación de CDBG-DR. El programa 
verifica la residencia principal y la ocupación a través de la exención para vivienda principal en los registros 
tributarios del inmueble obtenidos de la municipalidad asociada del momento de la tormenta. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-02-09/pdf/2018-02693.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-08-14/pdf/2018-17365.pdf
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A falta de exención para vivienda principal, se utilizará la siguiente jerarquía para establecer ocupación (toda la 
documentación de la ocupación debe ser del momento de la tormenta, a nombre del propietario y constar la 
dirección con daños). Los propietarios certificarán la residencia principal más uno de los siguientes: 

1. Copia de factura de agua, electricidad, gas, tarjeta de crédito o cable. La factura debe confirmar que se 
proveía el servicio en el momento de la tormenta y estar a nombre del propietario. Al completar el 
Formulario de auto certificación residencial principal. 

2. Copia de la carta de FEMA que muestre pago recibido para reparaciones o contenido de la vivienda o 
documento del seguro que muestre cobertura del contenido a nombre del propietario. 

3. Carta del proveedor de electricidad, gas, cable u otro servicio público. La carta debe confirmar que se 
proveía el servicio en el momento de la tormenta y estar a nombre del propietario. 

Otros documentos aceptables se pueden presentar al HRRP para consideración de constancia de ocupación o 
residencia principal, pero no se garantiza la aceptación de otros documentos. 

 Circunstancias especiales vinculadas con la ocupación 
Las siguientes excepciones se aplican bajo circunstancias especiales vinculadas con la ocupación: 

1. El personal militar en servicio activo que sea dueño de una vivienda con daños por la tormenta en un 
condado o código postal elegible pero está actualmente asignado a obligaciones lejos de su hogar o estaba 
asignado a obligaciones lejos de su hogar en el momento de la tormenta es elegible para presentar la 
solicitud. 

2. Los propietarios incapacitados por una enfermedad que sean dueños de una vivienda con daños por la 
tormenta en un condado o código postal elegible y que están actualmente incapacitados o estaban 
incapacitados en el momento de la tormenta son elegibles para presentar la solicitud. Si el propietario 
está actualmente incapacitado, un representante legal autorizado debe solicitar el beneficio del 
propietario. 

3. Los propietarios de un inmueble dañado por Irma en un condado o código postal elegible que estaban en 
prisión en el momento de la tormenta pero ya no están en prisión son elegibles para presentar la solicitud 
para el programa. Si el propietario está en prisión en el momento de solicitud, el propietario debe entregar 
a alguien un poder notarial a su nombre. 

4. Los propietarios que se encontraban en un hogar de ancianos en el momento de la tormenta pero ya no 
están en un hogar de ancianos son elegibles para presentar la solicitud para el programa. Si el propietario 
está en un hogar de ancianos en el momento de solicitud, el propietario debe entregar a alguien un poder 
notarial a su nombre. 

 Titularidad 
El o los propietarios deben haber sido dueños del inmueble en el momento de los daños producidos el 10 de 
septiembre de 2017 y actualmente deben ser el dueño del inmueble dañado para ser elegible para el programa. 
La titularidad será verificada mediante registros fiscales, averiguaciones de títulos o disposición de escritura con 
garantía de título del propietario. El programa puede considerar otra documentación de prueba según cada caso 
en particular. 

 Circunstancias especiales vinculadas con el tipo de 
titularidad  
Las siguientes excepciones se pueden aplicar bajo circunstancias especiales vinculadas con la titularidad: 
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4.7.1 Hipoteca revertida 
Los propietarios con una hipoteca revertida en el momento del huracán Irma son elegibles para presentar una 
solicitud. 

4.7.2 Contratos de compras 
Constancia de contratos de compra debe probar que un propietario estaba comprando una vivienda en un 
contrato mediante: 

• El propietario que entrega el contrato notariado, fechado y firmado antes de la tormenta para revisión 
del HRRP o 

• El propietario que entrega el contrato notariado y firmado que fue registrado antes de la tormenta en los 
registros de transferencias del condado. 

Constancia de que se completó un contrato y la escritura transferida al comprador se entrega mediante: 

• Constancia de inscripción de la escritura a nombre del propietario en los registros de transferencias del 
condado, y 

• Constancia de que el inmueble fue transferido mediante una escritura de propiedad con garantía. 

4.7.3 Contrato de donación 
Un Contrato de donación es una forma de transferencia de inmueble sin un intercambio o pago. Un Contrato de 
donación debe haber sido celebrado antes de la tormenta y estar: 

1. Por escrito, 
2. Con testigo, 
3. Notariado y  
4. Constar en el registro público. 

4.7.4 Fideicomiso 
Los inmuebles mantenidos en un fideicomiso para el beneficio de personas naturales pueden ser elegibles para 
recibir asistencia del HRRP siempre que al menos uno de los ocupantes en el momento de la tormenta fuese un 
beneficiario vigente del fideicomiso. Las facultades de los fideicomisarios deben incluir la facultad para afectar el 
inmueble dañado. Si las facultades de los fideicomisarios no incluyen la capacidad para afectar el inmueble 
dañado, los beneficiarios con un interés en el inmueble dañado deben firmar los documentos de cierre junto con 
el fideicomisario. 

Se requiere lo siguiente para confirmar elegibilidad: 

1. El propietario debe entregar una copia del documento del fideicomiso. 
2. El documento de fideicomiso o un resumen o fragmento del fideicomiso debe constar en los registros de 

transferencias del condado donde se ubica el inmueble dañado. Este registro en los registros de 
transferencias del condado donde se ubica el inmueble dañado puede ser tramitado después de la 
tormenta si fuese necesario. 

Los acuerdos aplicables deben estar firmados por el o los fideicomisarios a menos que el fideicomiso distribuya el 
inmueble a un beneficiario, en cuyo caso el beneficiario que recibe el inmueble debe firmar el acuerdo aplicable 
y ocupar la residencia después de recibir la asistencia. Si el inmueble no servía como residencia principal de los 
beneficiarios vigentes o fideicomisario, el o los propietarios no son elegibles para recibir asistencia. 
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4.7.5 Propiedades de vida 
Los solicitantes en una situación de bienes de vida deben ser alentados a solicitar el programa. Un solicitante que 
tenga un patrimonio de vida válido sobre la propiedad dañada es potencialmente elegible para recibir asistencia 
del programa, siempre que también haya ocupado la propiedad dañada como su residencia principal en la fecha 
del huracán Irma (10 de septiembre de 2017). Cualquiera de dichos solicitantes deberá proporcionar evidencia de 
la herencia de vida reclamada por medio de una escritura ejecutada, fideicomiso, testamento u otra evidencia 
documental que establezca de manera concluyente la existencia de la herencia de vida reclamada que se archivó 
antes de la tormenta en los registros de transporte del condado. El programa revisará la evidencia provista por el 
solicitante del patrimonio vitalicio para determinar si la documentación es suficiente para los propósitos de 
elegibilidad del programa. El resto no será requerido para ejecutar el acuerdo de subvención siempre que haya 
un ocupante con bienes de vida. 

 Fallecimiento del dueño ocupante elegible 
Si el dueño difunto de la dirección con los daños falleció después del 10 de septiembre de 2017, el dueño difunto 
debe satisfacer los requisitos de elegibilidad hasta la fecha de defunción (es decir, titularidad al momento de la 
tormenta, residencia principal, impuestos). Todos los requisitos adicionales sobre ingresos serán atribuidos al 
heredero que esté actualmente ocupando la vivienda (el solicitante). La determinación de ingresos se basará en 
su heredero en el momento en que se confieren los beneficios del programa. 

Si el dueño legal de la dirección con daños falleció antes de la tormenta, el heredero que ocupa el inmueble debe 
satisfacer todos los requisitos de elegibilidad salvo la titularidad en el momento de la tormenta y será procesado 
para recibir asistencia en la misma manera que todos los demás propietarios. Sin embargo, su heredero tendrá 
que demostrar reclamo legal de titularidad del inmueble como un heredero. 

Si el propietario fallece durante la construcción, el heredero será responsable de los acuerdos del programa. 

Únicamente individuos pueden solicitar asistencia; sin embargo, entidades jurídicas como SRL, sociedades o 
empresas pueden ser consideradas según cada caso en particular. Si un dueño ocupante elegible fallece y deja el 
inmueble dañado a una entidad comercial, la solicitud no es elegible para recibir asistencia a menos que se 
conceda una excepción. 

 Impuestos sobre la propiedad 
Todos los propietarios deben estar al día con sus impuestos sobre la propiedad, o con un plan de pago aprobado 
localmente a través de la autoridad fiscal local, a excepción de las Unidades de viviendas móviles / manufacturadas 
(MHU) ubicadas en terrenos no propiedad. HRRP hará que el propietario proporcione documentación de la Oficina 
local de tasador de propiedades o puede obtener dicha información electrónicamente de la oficina de un 
recaudador de impuestos local.  

Los dueños de MHU sobre terreno no propio deberán entregar una copia del acuerdo de alquiler o carta del dueño 
de un terreno o parque para viviendas móviles que indique que le alquilan el terreno para poder comprobar que 
tienen el derecho a colocar la MHU en la propiedad. 

 Proceso de Retiro Voluntario 
Un solicitante puede solicitar retirarse voluntariamente del programa en cualquier momento. Si un solicitante 
elige retirarse después de que haya comenzado la construcción, el solicitante estará sujeto al reembolso de los 
fondos del programa gastados. Los solicitantes deben documentar las solicitudes de retiro por escrito o por correo 
electrónico. Se utilizará una nota detallada del caso para respaldar la solicitud de retiro del solicitante. A todos los 
solicitantes que elijan retirarse se les enviará una carta de "Notificación de confirmación de retiro", que le da al 
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solicitante la opción de rescindir su solicitud de retiro. Si después de ser enviada la carta, el solicitante no se 
comunica con el programa para cancelar el retiro dentro de los treinta (30) días , el caso será retirado. 

Si un solicitante solicita retirarse y los fondos del programa ya se han invertido en la propiedad dañada, el 
solicitante será responsable del reembolso de todos los fondos del programa a través de un proceso de 
recuperación. 

Se puede enviar una solicitud de retiro por correo electrónico al especialista en admisión de Rebuild Florida del 
solicitante. 

Se puede enviar una solicitud por escrito para retirarse al especialista en admisión de Rebuild Florida del 
solicitante o directamente al DEO por correo de los EE. UU. a: 

Attention: Rebuild Florida Housing Repair and Replacement Program  

Florida Department of Economic Opportunity 

Division of Community Development  

107 East Madison Street  

Caldwell Building, MSC 400  

Tallahassee, Florida 32399 

El retiro del Programa es definitivo e inapelable.  

 Solicitudes no elegibles 
Los siguientes tipos de titularidad no son elegibles para recibir asistencia bajo este programa: 

Los propietarios que perdieron la titularidad de sus viviendas debido a ejecución hipotecaria no son elegibles para 
recibir asistencia. 

Las personas que sean encontradas en incumplimiento de las reglamentaciones de FEMA o no cumplan con los 
requisitos de la Ley nacional de reforma del seguro para inundación no son elegibles para recibir asistencia. El 
incumplimiento en este contexto significa una persona o personas no obtuvieron y mantuvieron seguro para 
inundación después de recibir fondos federales de un desastre anterior. 

Los propietarios que no satisfacen ningún otro criterio de elegibilidad. 

 Requisitos de certificación para recibir asistencia 
Todos los propietarios deben aceptar lo siguiente para recibir asistencia: 

1. Permitir a los inspectores del programa acceso al interior y exterior de la vivienda para evaluar daños. En 
caso de no permitir acceso a alguna porción de la vivienda puede producirse la no elegibilidad del 
inmueble. 

2. Firmar una autorización para que la información provista por el o los propietarios pueda ser compartida 
con agencias estatales y federales y determinados terceros a fin de verificar la información entregada al 
programa. El propietario y toda persona mayor a 18 años de edad en el grupo familiar deben firmar la 
autorización (a menos que uno de los dueños ocupantes haya presentado un poder notarial para que los 
demás lo representen, entonces el dueño ocupante elegible no necesita firmar la autorización). 

3. Aceptar la verificación de su estatus de titularidad, la cantidad de daño relacionado con el desastre a la 
vivienda y asistencia recibida. 

4. Jurar la precisión y completitud de toda la información entregada al programa bajo pena de perjurio. 
5. Aceptar detener todas las actividades de construcción en marcha en el momento de solicitud. 

Langston, Leah
PROGRAM RESPONSE NEEDED
Program please provide the correct attention.

DeAnna Poland-Stemock
This is correct
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6. Aceptar que cualquier pago en exceso de beneficios quedará sometido a devolución. 
7. Mantener titularidad del inmueble hasta que se completa la construcción. 
8. Todos los propietarios deben aceptar firmar varios documentos para recibir asistencia. Estos documentos 

se explican completamente en secciones posteriores y en los documentos legales firmados en el momento 
cierre. Esto incluye documentos revisados necesarios para reconocer cambios posteriores al cierre. En 
caso de no cumplir con este requisito se producirá la descalificación del propietario y el cierre del 
expediente del propietario. En caso de que se produzca una descalificación y de que ya se hayan invertido 
fondos del programa en el inmueble del propietario, el propietario será responsable de la devolución de 
todos los fondos del programa a través de un proceso de devolución. Los materiales informativos del 
programa y los formularios de solicitud se pueden ver en www.rebuildflorida.gov.  

 Requisito de elegibilidad de ingresos 
Todos los propietarios deben satisfacer criterios de elegibilidad de ingresos para ser elegibles para recibir 
asistencia. Para satisfacer este requisito de elegibilidad, los propietarios deben tener ingresos bajos a moderados 
(LMI) con ingresos brutos, anuales y totales del grupo familiar que no superen el 80% de los ingresos medios del 
área (AMI), ajustados según el tamaño de la familia, según la publicación anual del HUD. 

Los propietarios con ingresos por grupo familiar entre 80.01% y 120% del AMI pueden ser atendidos cuando el 
programa haya previsto que podrá satisfacer o superar suficientemente el requisito del HUD de gastar al menos 
el 70% de los fondos de recuperación por desastre en poblaciones LMI. El programa no asistirá a nadie cuyos 
ingresos del grupo familiar superen el 120% AMI. 

El cálculo de ingresos del HRRP Rebuild Florida incluye los ingresos brutos ajustados (AGI) y anuales de todos los 
miembros adultos del grupo familiar, incluso ganancias y fuentes en especie como Seguro Social y pensiones. El 
programa usará los límites de ingresos publicados del HUD para cada condado o área estadística metropolitana 
para determinar la elegibilidad. Los ingresos del grupo familiar se basarán en los datos de ingresos anuales del 
grupo familiar según la definición de ingresos brutos ajustados de la IRS 1040 más reciente, según se verifique 
mediante la recepción de una copia de la o las declaraciones de impuestos más recientes de los miembros del 
grupo familiar. 

El programa usará los procesos para calcular ingresos como los define el HUD, y como se describen en los 
siguientes párrafos. El programa certifica ingresos en el punto en el que se entrega suficiente documentación y 
permanece válida por un año. 

No se requerirá recertificación de ingresos cuando un propietario haya firmado su acuerdo de subsidio dentro de 
un año de la fecha de certificación de ingresos. Los ingresos deben ser recalculados por el programa y 
recertificados si el acuerdo de subsidio no ha sido firmado dentro de un año de la fecha de certificación de ingresos 
original. 

El programa puede reunir y analizar documentación de ingresos adecuada para miembros del grupo familiar a 
través de verificación externa o documentación de fuentes externas cuando sea necesario. Este proceso puede 
incluir obtener copias de la o las formas tributarias más recientes. 

Los propietarios deberán certificar si su ingreso ha cambiado o no desde la información de la declaración de 
impuestos más reciente. Si hubo un cambio en los ingresos del grupo familiar del propietario, el programa puede 
permitirle al propietario entregar información adicional como talones de cobro u otra constancia de ingresos para 
verificar el cambio. Documentación suficiente en esta circunstancia incluye los últimos tres talones de cobro o la 
declaración firmada del empleador que indique el salario y la frecuencia de pago, las declaraciones del Seguro 
Social y pensión más recientes y cualquier otra documentación de fuente de ingresos.  

http://www.rebuildflorida.gov/
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5.0 Duplicación de beneficios (DOB) 

 Descripción general 
Los propietarios elegibles pueden haber recibido anteriormente asistencia de otras fuentes para la reparación de 
un inmueble dañado por la tormenta. Bajo los requisitos de la Ley Robert T. Stafford de alivio para emergencias y 
asistencia por desastre (42 U.S.C. 5121 y sig.) según la interpretación y la aplicación del HUD, el DEO debe tener 
en cuenta determinada ayuda recibida por propietarios cuando toma la decisión sobre la cantidad de asistencia 
que puede ser entregada como subsidio. El DEO acatará la Orientación sobre duplicación de beneficios del HUD 
como aparece en el Registro Federal, Vol. 84, Nro. 119 del 20 de junio de 2019 y cualquier orientación posterior 
que pueda ser expedida. Las siguientes son fuentes de asistencia con fondos provistos para daños estructurales y 
pérdidas que se consideran una duplicación de beneficios (DOB) y bajo ley federal deben ser descontados de la 
asistencia provista por el HRRP Rebuild Florida: 

1. Asistencia Individual (IA) de FEMA para estructura, 
2. Programa nacional de seguro para inundación (NFIP) de FEMA, 
3. Seguro privado, 
4. Mayor Costo de Cumplimiento (ICC), 
5. Administración de Pequeñas Empresas (SBA)*, 
6. Cualquier otra fuente de fondos disponible para el propietario para el mismo propósito que un subsidio 

de CDBG-DR que puede duplicar asistencia. 

Los fondos recibidos de cualquier fuente incluso seguro para inundación, FEMA y seguro por riesgos que se 
utilizaron para cubrir reparación del inmueble del propietario reducirán la cantidad de asistencia por desastre si 
la constancia de los desembolsos al menos iguala la cantidad de asistencia provista por la fuente. Se debe entregar 
documentación para demostrar el costo y el tipo de reparación realizada. 

Cualquier fondo adicional pagado a beneficiarios propietarios para el mismo propósito que el subsidio de 
asistencia para vivienda del HRRP después de que el Estado haya completado la reparación, la rehabilitación o el 
reemplazo de las unidades de vivienda del propietario debe ser devuelto al DEO. 

Aviso: Toda persona que a sabiendas presente un falso reclamo o declaración al HUD puede quedar sujeta a 
sanciones civiles o penales bajo 18 U.S.C. 287, 1001 y 31 U.S.C. 3729. 

 Asistencia Individual de FEMA (FEMA IA) 
FEMA IA será determinada y verificada por el HRRP a través de la base de datos de FEMA. Si el HRRP no puede 
verificar la cantidad de FEMA IA a través de la base de datos de FEMA, el HRRP usará la cantidad del pago provisto 
por el propietario en el momento de solicitud. 

Si un propietario puede proveer documentación que demuestre que la cantidad de FEMA IA provista por la base 
de datos de FEMA incluye cantidades relacionadas con elementos no estructurales, el HRRP usará la 
documentación provista por el propietario para ajustar la cantidad del pago de FEMA IA. La documentación 
provista por el propietario debe provenir de FEMA y será incluida en el expediente del propietario. 

 Seguro del Programa nacional de seguro para inundación 
(NFIP) de FEMA 
Cualquier pago por pérdida a las viviendas durante el huracán Irma bajo las pólizas de seguro de NFIP puede ser 
descontado de la cantidad que el propietario es elegible para recibir. Los pagos por contenido u otros gastos no 

https://www.fema.gov/media-library-data/1519395888776-af5f95a1a9237302af7e3fd5b0d07d71/StaffordAct.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1519395888776-af5f95a1a9237302af7e3fd5b0d07d71/StaffordAct.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-20/pdf/2019-13147.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-20/pdf/2019-13147.pdf
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se descuentan de la adjudicación al propietario, porque estos no duplican los pagos por pérdida estructural. El 
HRRP verificará pagos mediante la revisión de la información del reclamo a FEMA o mediante la entrega de un 
pedido de verificación a FEMA. Si un propietario puede proveer documentación que demuestre que la cantidad 
del ingresos de seguro provista por la base de datos de FEMA incluye apartados no relacionadas con pérdida 
estructural, el HRRP usará la documentación provista por el propietario para ajustar el pago del seguro en el 
cálculo de DOB. La documentación provista por el propietario debe provenir de la aseguradora que expidió los 
pagos y será incluida en el expediente del propietario. 

 Mayor Costo de Cumplimiento (ICC) 
Es posible requerir a las estructuras dañadas por una inundación que cumplan determinados requisitos de 
construcción para reducir el riesgo de futuro daño por inundación antes de que se pueda reparar o reconstruir la 
estructura. Para ayudar a cubrir estos costos, el Programa Nacional de Seguro para Inundación (NFIP) incluye 
cobertura para Mayor Costo de Cumplimiento para todas las pólizas nuevas y renovadas de seguro para 
inundación estándar. El ICC es una duplicación de beneficios si el dueño de una estructura solicita reembolso o 
asistencia adicional para elevación, demolición, protección contra inundaciones o reubicación (una de las cuatro 
opciones disponibles bajo el ICC) y ya ha recibido un beneficio ICC bajo el NFIP. El programa determinará DOB 
respecto de fondos ICC para actividades de elevación y/o demolición. Si el HRRP no puede determinar la cantidad 
o el propósito de los ingresos ICC usando documentación provista por el propietario. El DEO buscará información 
adicional de otras fuentes confiables, incluidos otros programas gubernamentales, incluida la información directa 
disponible del NFIP. 

 Seguro privado 
Todas las cantidades de liquidaciones de seguros privados por pérdidas a viviendas son consideradas una DOB y 
pueden reducir la cantidad de asistencia por desastre.  Los ingresos de seguros suelen estar divididos en diferentes 
categorías que pueden cubrir contenido o la estructura de la casa. Solo aquellos ingresos para reparar, reemplazar 
o mitigación de la estructura serán incluidos en el cálculo de DOB. Los ingresos de seguros pagados por contenido 
serán excluidos del cálculo de DOB. 

Si HRRP no puede verificar los ingresos del seguro privado a través del pago de reclamos proporcionado por el 
propietario, el HRRP se comunicará con la compañía de seguros del propietario. Si un propietario puede 
proporcionar documentación que demuestre que el monto de los ingresos del seguro proporcionado por la 
compañía de seguros incluye artículos no cubiertos en la evaluación de la vivienda o que no se pagaron para cubrir 
la pérdida estructural, HRRP utilizará la documentación proporcionada por el propietario para ajustar el pago del 
seguro privado en el cálculo del DOB. 

La descontaminación del moho no está incluida en la evaluación de la vivienda por pérdida estructural durante 
los procedimientos de ajuste de reclamos de seguros. En consecuencia, los pagos de seguros para cubrir 
descontaminación del moho no se descuentan del subsidio para asistencia de un propietario. La documentación 
provista por el propietario debe provenir de la aseguradora que expidió los pagos o una orden de un proceso 
administrativo o tribunal con jurisdicción competente. 

 La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) 
Como se describe en la  Guía de duplicación de beneficios de HUD, tal como está escrita en el Registro Federal, 
Vol. 84, No. 119, 20 de Junio de 2019, el monto total de un préstamo de la SBA disponible para un solicitante con 
el mismo propósito que la asistencia de HRRP es asistencia que debe incluirse en el cálculo del DOB, a menos que 
sea una de las excepciones en la Sección V.B.2. de 84 FR 28836 se aplica. Un préstamo de la SBA está disponible 
cuando se acepta, lo que significa que el 

El prestatario (solicitante) ha firmado una nota u otro documento de préstamo que le permite al prestamista (SBA) 
adelantar los ingresos del préstamo. 

https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-20/pdf/2019-13147.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-20/pdf/2019-13147.pdf
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El préstamo aprobado por la SBA para la reparación de la vivienda dañada se contará como una duplicación de 
beneficios, excepto en las siguientes circunstancias:  

• Préstamos subsidiados rechazados. Si un solicitante (prestatario) fue aprobado para un préstamo pero 
no ejecutó un acuerdo de préstamo (el solicitante nunca firmó los documentos del préstamo para recibir 
los fondos del préstamo), el monto del préstamo ofrecido se considerará rechazado y no se considerará 
una duplicación de beneficios. 

o Los préstamos rechazados deben documentarse a través de la fuente de datos de la SBA junto 
con la comunicación escrita del prestamista (SBA).  

• Préstamos subsidiados cancelados. El solicitante (prestatario) ha firmado un acuerdo de préstamo, pero 
por una variedad de razones, todo o una parte del monto del préstamo no se desembolsó y ya no está 
disponible para el solicitante. La cancelación del préstamo puede deberse al incumplimiento del 
prestatario, al acuerdo de ambas partes para cancelar la parte no desembolsada del préstamo o al 
vencimiento del plazo para el cual el préstamo estaba disponible para el desembolso. El monto del 
préstamo cancelado es el monto que ya no está disponible para el solicitante. Si un solicitante cancela la 
totalidad o una parte de un préstamo de la SBA relacionado con la reparación de la vivienda, solo el monto 
del préstamo aceptado se considerará una duplicación de beneficios. Los montos de préstamos 
subsidiados cancelados no se consideran un DOB, pero están sujetos a requisitos adicionales. Los 
solicitantes no pueden tomar medidas para restablecer el préstamo cancelado o extraer montos 
adicionales de préstamos no desembolsados. 

o Los préstamos cancelados que nunca se retiraron deben documentarse a través de la fuente de 
datos de la SBA que demuestre el sorteo de $ 0 junto con una comunicación escrita del 
prestamista (SBA). 

o Los préstamos cancelados que tenían una parte del préstamo retirado, pero el resto cancelado 
debe verificarse en la fuente de datos de la SBA junto con la comunicación escrita del prestamista 
(SBA). El monto del préstamo actual aceptado se considerará una duplicación de beneficios. 

• Montos de préstamos aceptados pero no desembolsados. Esta situación es similar a los préstamos 
cancelados, pero el solicitante (prestatario) o la agencia de préstamos (SBA) no tomó ninguna medida 
formal para cancelar formalmente el préstamo. Los montos de préstamos subsidiados aceptados pero no 
desembolsados no se consideran DOB, pero están sujetos a requisitos adicionales. El monto del préstamo 
no desembolsado no se considerará un DOB; sin embargo, los solicitantes no pueden solicitar giros 
posteriores de la parte no desembolsada del préstamo. 

o Los préstamos aceptados pero no desembolsados que nunca se retiraron deben documentarse a 
través de la fuente de datos de la SBA que demuestre el sorteo de $ 0 junto con la comunicación 
escrita del prestamista (SBA). 

o Los préstamos aceptados pero no desembolsados que tenían una parte del préstamo retirado, 
pero el resto nunca desembolsado debe verificarse en la fuente de datos de la SBA junto con la 
comunicación escrita del prestamista (SBA). El monto del préstamo desembolsado se considerará 
una duplicación de beneficios. 

Se requerirá un acuerdo por escrito entre el solicitante y el HRRP para préstamos SBA cancelados y aceptados 
pero no desembolsados. El solicitante debe aceptar, por escrito, que él o ella no tomará ninguna medida para 
restablecer un préstamo cancelado de la SBA o perseguir futuros retiros de fondos no desembolsados de un 
préstamo de la SBA. 

Si es necesario, el HRRP revisará los cálculos de DOB de forma retroactiva para ser coherente con esta política a 
fin de abordar los casos en que los préstamos de la SBA se contabilizaron como DOB antes de la emisión de 84 FR 
28836 y 84 FR 28848. Además, todos los cálculos futuros de DOB excluirán Préstamos de la SBA que cumplen con 
los parámetros de esta política. 
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 Costo de reparaciones aceptables 
Los propietarios que usaron beneficios recibidos de seguros, SBA y FEMA u otras fuentes para hacer reparaciones 
a su inmueble dañado por el huracán Irma y que pueden documentar estos desembolsos pueden descontar 
cantidades verificables de estos desembolsos de su cálculo de DOB. Esto quiere decir que se puede descontar de 
la cantidad de DOB original calculada por el HRRP la cantidad que el propietario gastó en reparaciones elegibles y 
verificables. 

El propietario deberá documentar reparaciones hechas a la vivienda con recibos y fotografías. Copias de todos los 
recibos que respalden las reparaciones a la vivienda deben ser entregadas al programa para documentar 
desembolsos elegibles. El HRRP aceptará autocertificaciones cuando calcula la cantidad de reparaciones si el 
propietario no tiene todos los recibos y todos los comprobantes de pagos para documentar el costo total de las 
reparaciones. En casos en los que los recibos de reparaciones de la vivienda no cubran completamente las 
reparaciones completadas, el HRRP evaluará las reparaciones documentadas en la autocertificación de 
reparaciones y determinará el valor de las reparaciones relacionadas con la tormenta realizadas mediante un 
Estimado de reparaciones completadas (CRE).  

Para la autocertificación, se aplican los siguientes requisitos: 

1. El propietario debe proveer una declaración autocertificada y firmada que documente, en detalle, toda la 
mano de obra y/o reparaciones al inmueble dañado después del huracán. 

2. Un inspector del programa debe determinar, con garantía razonable, que las reparaciones fueron hechas 
después de la fecha del huracán. 

3. Documentación, mediante fotografías, de que se hicieron las reparaciones. 

 Fraude del contratista 
Si un propietario fue víctima de fraude de un contratista, la cantidad pagada al contratista no se cuenta como una 
DOB siempre que el propietario haya presentado la denuncia policial e intentado por todos los medios recobrar 
los fondos antes de la fecha de solicitud. 

 Pago obligatorio de hipoteca 
Si la empresa de hipotecas de un propietario colocó un pago obligatorio sobre los ingresos del seguro, la cantidad 
del seguro no cuenta como DOB. En dichos casos, la cantidad verificada por el HRRP que se utilizó para este 
propósito puede ser excluida del cálculo de DOB si se respalda con la documentación de respaldo que 
corresponde. La documentación de ese tipo debería tener forma de carta que tenga membrete de la empresa de 
hipotecas y estar firmada por un representante autorizado de la empresa de hipotecas que declare que el 
propietario tuvo que usar fondos asistencia por desastre para saldar la hipoteca. El HRRP intentará verificar esta 
información con la empresa de hipotecas del propietario. Saldar una hipoteca de forma voluntaria, usando 
ingresos del seguro, es una DOB que se contará en el cálculo del subsidio de un propietario. 

 Honorarios legales 
Los honorarios legales que se pagaron para obtener satisfactoriamente ingresos de seguros serán acreditados al 
propietario y serán excluidos como parte de su duplicación de beneficios. Los propietarios deberán presentar 
constancias de pago y un documento de fallo judicial o indemnización que demuestre el éxito del propietario en 
la demanda judicial. Todos los demás honorarios legales que un propietario puede haber pagado con cualquier 
ingreso de asistencia por desastre serán incluidos como parte de su DOB. 
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 Declaraciones fiscales 
Las declaraciones fiscales de ingresos personales vinculadas con con pérdidas a la vivienda no afectan los subsidios 
de asistencia con fondos y no son consideradas DOB. Los propietarios deberían consultar a su asesor fiscal 
personal para obtener orientación respecto de cualquier asunto relacionado con impuestos. 

 Cálculo de cantidad de compensación de DOB 
Los desembolsos documentados para reparación de vivienda elegible vinculados con el huracán Irma serán 
sumados y considerados para acreditárselos al propietario. El costo de vivienda provisional (renta, pagos de 
hoteles, compra de vehículo de uso recreativo, compra de motor home, compra de tráiler para viaje) mientras la 
vivienda con daños estaba inhabitable puede ser excluido de la cantidad de DOB. Las formas de documentación 
aceptables incluyen: 

1. Copias de todos los recibos que respalden las reparaciones a la vivienda. 
2. Declaración de autocertificación que detalle gastos de reparaciones a la vivienda y mano de obra. 
3. Denuncias policiales y toda otra documentación de intentos de recobrar fondos, presentadas antes de la 

solicitud, que verifiquen fraude de un contratista. 
4. Facturas que confirmen honorarios legales asociados con cobro satisfactorio de ingresos de seguros. 
5. Carta de la empresa de hipoteca o banco del propietario que confirme un pago obligatorio o saldo de 

hipoteca. 

En casos en los que los recibos de reparaciones de la vivienda no cubran completamente las reparaciones 
completadas o los fondos recibidos, el HRRP evaluará las reparaciones documentadas en la autocertificación de 
reparaciones y determinará el valor de las reparaciones relacionadas con la tormenta realizadas mediante un 
Estimado de reparaciones completadas (CRE). Las declaraciones autocertificadas de los propietarios deben ser 
analizadas en detalle por el HRRP para determinar: 

1. Si se puede determinar razonablemente que las reparaciones se produjeron después del huracán. 
2. Un valor razonable del costo de las reparaciones a la vivienda (incluso mano de obra posible). 

El valor de reparaciones elegibles, según lo determinado por el HRRP, será comparado con la cantidad total de 
DOB. Si la cantidad de DOB supera la cantidad documentada de gastos de reparaciones a la vivienda, entonces la 
diferencia entre las dos cantidades será descontada del subsidio para el propietario. Se hace referencia a esto 
como “DOB gap”. 

Los propietarios con DOB gap deben financiar el déficit para poder completar la construcción. Si un propietario 
opta por financiar un déficit, el propietario debe conseguir los fondos antes del momento de firma del acuerdo de 
subsidio para propietarios. Los gastos de reparaciones que superen los beneficios anteriores recibidos no serán 
reembolsados por el programa. 

 Subrogación 
La subrogación es una doctrina legal que permite que una persona asuma los derechos de otra. En el contexto de 
subsidios de recuperación por desastre, un propietario debe celebrar un acuerdo de subrogación en el que la 
agencia que financia (DEO) obtiene el derecho de cobrar cualquier pago adicional de recuperación por desastre o 
seguro que el propietario reciba para daños de Irma después de que el propietario haya celebrado un acuerdo de 
subsidio para recibir beneficios del HRRP. 

Todos los fondos duplicados recibidos deben ser enviados o contabilizados por el programa, sin importar cuándo 
son recibidos por el propietario. Si propietarios reciben fondos adicionales para el mismo propósito que la 
adjudicación del HRRP (reparación permanente a una vivienda con daños por la tormenta) incluso después de que 
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la adjudicación del HRRP está firmada o la construcción está completa, el propietario debe informar al programa 
los fondos adicionales. 

Al aceptar la adjudicación, los propietarios aceptan que informarán cualquier fondo duplicado al programa cuando 
sea que lo reciban. Tras la recepción de un informe de que se han recibido fondos adicionales, el programa 
recalculará la adjudicación del propietario y proveerá instrucciones sobre si se descontará dicha cantidad de la 
adjudicación del propietario o si el propietario debe enviar dichas cantidades al programa como reembolso 
(cuando se recibe asistencia adicional después de los desembolsos del programa). Cada propietario firmará y 
quedará obligado por un acuerdo de subrogación. 

 Daños a consecuencia de varias tormentas  
Debido a la superposición geográfica de las tormentas Hermine y Matthew en 2016 e Irma en 2017, según los 
datos de Asistencia Individual (IA) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), hay personas que 
sufrieron daños en uno o ambos desastres. Además, DEO reconoce que hay propietarios afectados por ambas 
tormentas que pueden haberse registrado con FEMA solo para un evento o que pueden no haberse registrado 
con FEMA para ninguno de los eventos. 

La ley federal prohíbe que cualquier persona reciba fondos federales por cualquier parte de dicha pérdida en la 
que haya recibido asistencia financiera bajo cualquier otro programa o de un seguro o cualquier otra fuente. La 
Ley de Asistencia de Emergencia y Alivio en Casos de Desastre Robert T. Stafford, (42 U.S.C.5121–5207), según 
enmendada, (Ley Stafford), y el Aviso del Registro Federal, vol. 76, No. 221, miércoles 16 de noviembre de 2011, 
establece que los fondos CDBG-DR solo pueden proporcionarse en la medida en que no dupliquen los fondos 
proporcionados a un beneficiario con el mismo propósito. Es posible que los propietarios no reciban fondos de 
ambas fuentes. Los propietarios afectados por dos tormentas solo pueden recibir fondos de un programa. 

Debido a que el DEO es responsable de garantizar el cumplimiento de las reglas federales que rigen el 
financiamiento del programa CDBG-DR de Florida, el DEO ha establecido un procedimiento para garantizar que: 

1. Ningún participante del programa recibe fondos de ambos programas Hermine / Matthew e Irma; y 
2. Toda la asistencia previa aplicable de seguros privados, la Administración de Pequeñas Empresas de EE. 

UU. (SBA), FEMA, Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP), Aumento del Costo de 
Cumplimiento (ICC) y todas las demás fuentes se han contabilizado correctamente en los cálculos de 
adjudicación. 

Esto requerirá una coordinación adicional entre el DEO, los sub beneficiarios que administran los programas de 
vivienda Hermine / Matthew y el programa Rebuild Florida - Hurricane Irma. 

Este procedimiento se alinea con los avisos del Registro Federal emitidos en junio de 2019 que describen 
consideraciones especiales con respecto a la duplicación de beneficios en los casos en que ocurren múltiples 
desastres en el mismo lugar y el solicitante no se ha recuperado del primer desastre en el momento de un segundo 
desastre. 

5.14.1 Solicitantes de Irma 
Si un solicitante recibió la duplicación de beneficios para los huracanes Hermine / Matthew y es un solicitante 
activo en el programa Rebuild Florida - Hurricane Irma, entonces un representante de Rebuild Florida debe 
verificar con el equipo de vivienda del DEO si el solicitante de Irma también era un sub-beneficiario del programa 
Hermine / Matthew. Si el solicitante es un sub-beneficiario del programa Hermine / Matthew, entonces el 
solicitante será removido del programa Hermine / Matthew a menos que: 

1. El programa Hermine / Matthew ya calificó a un subbeneficiario para una adjudicación y remitió la 
propiedad a adquisiciones de construcción en el momento en que el Representante de Rebuild Florida 
intentó verificar la participación del sub beneficiario; luego, el solicitante será descalificado del programa 
de vivienda Rebuild Florida - Hurricane Irma y se cerrará la solicitud. 
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2. El programa Hermine / Matthew ha calificado a un subbeneficiario como elegible y la solicitud no se ha 
referido a adquisiciones de construcción, entonces el subbeneficiario tendrá la opción de cerrar la 
aplicación Rebuild Florida - Hurricane Irma o Matthew and Hermine. El solicitante tendrá 15 días hábiles 
(a partir de la fecha de la notificación inicial del sub-beneficiario de Hermine / Matthew o del 
representante de Rebuild Florida) para notificar a ambos programas de su decisión. 

5.14.2 Reconstruir Florida -  Solicitantes del huracán Irma que también 
experimentaron daños por Hermine o Matthew 
Los solicitantes del programa Rebuild Florida con daños causados por los huracanes Hermine o Matthew e Irma 
se someterán a un análisis por niveles. El solicitante deberá firmar una autocertificación (Apéndice F) que acredite 
uno de los siguientes escenarios: 

1. Todos los daños causados por el huracán Hermine o Matthew fueron reparados y completados antes del 
huracán Irma. El huracán Irma provocó nuevos daños. 

2. Los daños causados por el huracán Hermine o Matthew fueron parcialmente reparados e incompletos 
antes del huracán Irma. El huracán Irma provocó daños adicionales. 

3. Las reparaciones necesarias por los daños del huracán Hermine o Matthew no se iniciaron antes de los 
daños adicionales que resultaron del huracán Irma. 
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6.0 Inspecciones y Revisiones ambientales 

 Descripción general 
Todas las normas federales respecto de adquisiciones, estándares de mano de obra y revisiones ambientales, 
incluso requisitos de pintura a base de plomo se aplican a este programa. La aplicación puede requerir revisión 
adicional a medida que se resuelven los problemas, que puede extender el plazo del proceso de revisión. 

El programa realiza inspección in situ de los daños tras la compleción de todas las verificaciones de terceros 
requeridas por el HRRP, además de una revisión ambiental. Se deben realizar revisiones ambientales a cada 
inmueble del propietario para ser elegible para participar en el programa. Los propietarios son notificados por 
escrito en la etapa de presentación de la solicitud para suspendan cualquier obra en progreso en la residencia 
dañada hasta que se completa la revisión ambiental. Este aviso es provisto en la sección de aceptación en la 
solicitud por internet. Los propietarios que no suspendan la obra no serán elegibles para participar en el programa. 
El inspector del programa debe tener acceso total al inmueble para advertir cualquier obra que haya sido iniciada 
y/o completada.  

 Inspección inicial y Verificación de daños 
Como se indica en el Registro Federal, Vol. 83, Nro. 28 del 9 de febrero de 2018, todas las mejoras al inmueble 
deben ser para necesidades de vivienda insatisfechas producidas por el huracán Irma. Los daños no causados por 
el huracán solo pueden ser tratados en estructuras que también tengan daños relacionados con el huracán. Las 
estructuras construidas antes de 1978 deben ser inspeccionadas para verificar la presencia o no de pintura a base 
de plomo. En caso de detección de riesgos de ese tipo, el o los propietarios serán notificados y se tomarán medidas 
adecuadas para mitigar los peligros de pintura a base de plomo. 

El personal del programa realizará visitas al sitio para observar y registrar la presencia de daños por la tormenta 
sin reparar causados por el huracán Irma, para determinar el alcance de los daños y para determinar el costo 
estimado de rehabilitación. El propietario deberá estar presente en estas visitas. El inspector deberá inspeccionar 
el interior de la vivienda para observar y registrar daños. El inspector advertirá cualquier problema ambiental en 
el sitio o próximo que podría afectar la evaluación. 

El Estimado del Alcance del trabajo (SWE) provee un estimado renglón por renglón documentado de los daños 
observados durante la visita al sitio de un inmueble del propietario que cuantifica los materiales y la mano de obra 
necesarios para reparar daños observados. El SWE se calcula usando las clasificaciones definidas en el Libro 
nacional de costos para reconstrucción de 2018 e incorpora costos necesarios para garantizar que el inmueble 
cumpla con el Código de Construcción, el Código de Edificación Residencial Internacional (ICC) además de los HQS 
del HUD. El SWE no provee una evaluación que tiene en cuenta un reemplazo exacto del inmueble original del 
propietario. A diferencia de los estimados de los seguros que se pueden basar en costos de reemplazo, la 
evaluación de SWE se basa en estándares para habitabilidad básica desarrollados para el programa y en costos 
desarrollados por la industria de la construcción para esos artículos. La metodología utilizada para preparar el 
SWE es contabilizar los artículos dentro del alcance del trabajo que se puedan contar, medir u observar. No se 
realiza ninguna prueba destructiva durante el proceso de estimación. Esto quiere decir que no se registran daños 
ocultos durante este proceso. Por ejemplo, daño de termitas detrás de un muro no sería detectable durante el 
proceso de estimación si el revestimiento del muro está intacto. 

 Artículos elegibles y no elegibles 
Los artículos dañados por el huracán Irma, como por ejemplo acondicionadores de aire, sistemas de calefacción y 
calderas son elegibles para ser reemplazados bajo el HRRP. Los electrodomésticos y componentes de viviendas 
que no sean fundamentales para la estructura de la casa y no son indispensables para la salud y seguridad básicas, 
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como lavavajillas, secadoras y garajes y cocheras separados no son elegibles para ser reemplazados bajo el HRRP. 
Los artículos de lujo y artículos con calidad superior a los estándares básicos, como encimeras de granito, no son 
elegibles para ser reemplazados por otro igual. 

Sin embargo, a partir del 22 de marzo de 2021, los artículos de reemplazo que son incidentales a la actividad de 
rehabilitación o reemplazo cuando así lo requieran los prospectos locales, los convenios o las leyes son elegibles 
para ser reemplazados bajo el HRRP y pueden estar cubiertos por la Reparación y Reemplazo de Vivienda de 
Rebuild Florida. Programa (HRRP) para beneficiarios activos de MHU. Por ejemplo, todas las estructuras auxiliares, 
incluidas, entre otras, las cocheras y cobertizos permanentes, se evaluarán para determinar si los costos son 
razonables y con respecto a los convenios o restricciones requeridos actualmente vigentes por el parque o los 
propietarios de MHU. 

 Revisión ambiental 
El programa realizará una revisión ambiental general en el Nivel I del nivel programático. Esto incluirá coordinación 
con agencias federales, estatales y locales cuando corresponda. Además, todos los solicitantes deben aprobar una 
revisión ambiental del Nivel II específica al sitio requerida a nivel federal, que incluye una lista de control 
reglamentaria de 15 artículos de revisión obligatoria: algunos de estos artículos pueden ser excluidos 
categóricamente debido a que no se aplican al proyecto, como por ejemplo acuíferos de única fuente. Las 
categorías tratadas en el Nivel I/Nivel II incluyen: 1) Preservación Histórica, incluso Oficina de Preservación 
Histórica del Estado y Revisiones Tribales y Monumento Histórico Nacional; 2) Gestión de planicie aluvial y seguro 
para inundación; 3) Pantanos; 4) Ley de gestión de zonas costeras; 5) Acuíferos de única fuente; 6) Ley de especies 
amenazadas; 7) Ley de ríos pintorescos y salvajes; 8) Calidad del aire; 9) Ley de Política de protección de tierras 
de cultivo; 10) Justicia ambiental; 11) Control y reducción de ruidos; 12) Ubicación de proyectos asistidos por el 
HUD cerca de operaciones peligrosas; 13) Gases y sustancias químicas peligrosos, materiales peligrosos, 
contaminación y sustancias radioactivas; 14) Zonas de despeje de aeropuertos y zonas de potenciales accidentes; 
15) Ley de recursos para barreras costeras/Ley de mejoras para barreras costeras.  Esta revisión ambiental será 
realizada por cuenta del programa. Una revisión específica del sitio incluye una revisión de los temas de revisión 
ambiental definidos por el HUD. 

Los problemas identificados a través del proceso de revisión ambiental serán tratados y, en algunos casos, se 
implementarán medidas de mitigación antes o durante el proceso de construcción. El programa puede pagar la 
mitigación de problemas identificados durante la revisión ambiental, como por ejemplo la identificación de 
pintura con plomo, si se considera una actividad elegible. Los propietarios recibirán todas las notificaciones 
requeridas a nivel federal. 

La revisión ambiental es una revisión aparte y distinta de cualquier otra revisión. Otras revisiones ambientales 
realizadas anteriormente (o provistas por el propietario) no satisfarán los requisitos del programa, pero se pueden 
tener en cuenta en el proceso de revisión. Si se identificara una condición ambiental en el inmueble de un 
propietario que no puede corregirse, el inmueble no podrá ser elegible para recibir asistencia. 

 Requisitos de elevación  
Los archivos del propietario se evalúan en detalle para determinar los requisitos de elevación. Los factores que 
intervienen en la determinación de si se requerirá elevación o no incluyen la ubicación de la estructura dentro de 
una llanura de inundación, la determinación de jurisdicción local de daños sustanciales / mejoras sustanciales (si 
está disponible) y el beneficio para el cual el solicitante calificará en función de su o su tipo de estructura. El 
programa no participará en actividades de elevación como una medida independiente que no está relacionada 
con la reparación de daños de Irma. 

• Las casas con daños sustanciales, según lo determine la jurisdicción local, requerirán elevarse a los dos 
pies del programa por encima del requisito de Elevación de inundación base (BFE, por sus siglas en inglés) 
o el requisito local, lo que sea mayor. Los hogares que el programa mejorará sustancialmente, según lo 
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determine la evaluación del alcance del programa por parte de la jurisdicción local durante el proceso de 
autorización, requerirán elevarse a los dos pies del programa por encima del requisito BFE o el requisito 
local, lo que sea mayor.  

• Cualquier losa en construcción nivelada que requiera elevación como resultado de la determinación de 
daño / mejora sustancial de la jurisdicción local se reconstruirá a los dos pies por encima de la altura de 
elevación del BFE o el requisito de altura de la jurisdicción local, lo que sea mayor ya que el programa no 
intentará elevar una losa estructura de grado.  

• Las casas con construcción de muelles y vigas que requieren elevación como resultado de la 
determinación de daños / mejoras sustanciales de la jurisdicción local se elevarán a los dos pies por 
encima de la altura de elevación BFE o el requisito de altura de jurisdicción local, lo que sea mayor.  

• Las unidades de vivienda móviles / fabricadas de reemplazo (MHU, por sus siglas en inglés) que requieren 
una elevación por encima de la altura de instalación estándar de tres pies serán reemplazadas por una 
unidad de vivienda modular elevada a los dos pies por encima de la altura de elevación del BFE o el 
requisito de altura de jurisdicción local, lo que sea mayor, a menos que la MHU está en tierra arrendada, 
en cuyo caso se requerirá la reubicación de la MHU fuera de la llanura de inundación. 

6.5.1 Certificados de elevación 
El programa seguirá la guía de HUD para garantizar que todas las estructuras, según se definen en 44 CFR 59.1, 
diseñadas principalmente para uso residencial y ubicadas en la llanura de inundación anual del 1% (o 100 años), 
que reciban asistencia para nuevas construcciones, reparación de daños sustanciales, o una mejora sustancial, 
como se define en 24 CFR 55.2 (b) (10), se elevará con el piso más bajo, incluido el sótano, al menos dos pies por 
encima del BFE. El programa ordenará certificados de elevación para proyectos de construcción cuando sea 
necesario para cumplir con la guía de HUD.  
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7.0 Determinación de subsidio 
Las adjudicaciones de subsidios pueden incluir gastos para costos relacionados adicionales como requisitos de 
construcción ecológica y mitigación, elevación, seguro, modificaciones de accesibilidad para discapacitados, 
reparación o reemplazo de necesidades de conexión de agua, cloacas y servicios públicos. Medidas y mejoras con 
eficiencia energética que cumplen con la zonificación y el código local, con estándares de calidad de vivienda (HQS) 
obligatorios, sobre todo aquellas mejoras que agregan mayor resiliencia, como elevación o componentes 
eléctricos importantes, amarre de tejados y otros artículos también son elegibles. También serán elegibles revisión 
ambiental y descontaminación requerida específica para artículos como eliminación de pintura a base de plomo, 
eliminación de asbestos u otros componentes de descontaminación. 

Las elevaciones serán incluidas para propietarios que satisfacen requisitos determinados por el programa, incluso 
propiedades con daños sustanciales según los requisitos aprobados a nivel local para planicies aluviales.  

La siguiente fórmula es cómo el programa calculará el subsidio de un propietario: 

1. Identificar costos de reparación elegibles. 
2. Identificar toda asistencia potencialmente duplicada (DOB). 
3. Descontar toda asistencia determinada duplicada (DOB). 
4. Aplicar el tope de adjudicación de $350,000($650,000 en el condado de Monroe). 
5. Comparar el valor de adjudicación de subsidio determinado con el costo de una vivienda reconstruida o 

reemplazada comparable para determinar si el beneficio será reconstrucción, reemplazo o rehabilitación. 

Costos/necesidad de reparaciones elegibles: El programa determinará un estimado de reparaciones elegibles 
usando información de la inspección. El estimado de reparación estará calculado en base a materiales de grado 
estándar/económicos y costos de mano de obra estándares de la industria. 

Cálculo de potencial duplicación de beneficios: La DOB total será calculada en el momento de cálculo del subsidio 
para reparar. La verificación de DOB se completará durante la revisión de elegibilidad del expediente de un 
propietario, antes de la firma del Acuerdo de Subsidio y nuevamente antes del procesamiento del retiro final de 
fondos. 

Todos los fondos DOB deben ser calculados antes de que el propietario reciba una adjudicación de subsidio. Los 
propietarios con una duplicación deben colocar todos los fondos DOB en la cuenta de Fondos DOB Gap del 
programa. 

MUESTRA DE TABLA DE ADJUDICACIÓN 

Program Information   

Household Income  

Household Members  

AMI Percentage  

Damaged Structure Type  

% Damage  

Benefit  

Duplication of Benefit  

FEMA IA  

SBA  
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Homeowners Insurance  

Flood Insurance  

ICC  

Non-profit/Other  

Total Disaster Recovery Assistance  

Allowable Eligible Activities  

DOB Gap Funding Required at Closing  

 Adjudicación de cero 
Un solicitante puede cumplir con los requisitos para la elegibilidad del programa, pero no califica para una 
adjudicación. Esto se conoce como una adjudicación de cero. Un archivo de adjudicación cero se identifica como 
un archivo en el que la Duplicación de beneficios (DOB, por sus siglas en inglés) total del solicitante excede el 
monto total de adjudicación elegible (daño restante del huracán Irma) para un beneficio de reparación, 
reconstrucción o reemplazo. 

 Fondos DOB Gap 
Los solicitantes deben proveer fondos para cubrir diferencias en el costo de construcción si hay una diferencia en 
fondos causada por una duplicación de beneficios (DOB). Fondos adicionales provistos por propietarios serán 
depositados en una cuenta de Fondos DOB Gap que se utilizará durante la construcción de la vivienda. Los 
propietarios no pueden utilizar fondos DOB Gap para actividades de construcción como actualizaciones, adiciones 
u otras actividades necesarias. Los fondos provistos por el propietario que se depositan en la cuenta de Fondos 
DOB Gap para DOB contarán contra los topes de CDBG-DR enumerados en la Sección 1.13 de la Parte 1 de este 
documento. Todos los Fondos DOB Gap serán retirados primero, antes de usar los fondos del programa. 

Habrá tres puntos de control de verificación de DOB a lo largo de todo el proceso; (1) durante la revisión de 
elegibilidad del expediente de un propietario, (2) antes de la firma del Acuerdo de Subsidio y (3) antes del 
procesamiento del cierre del expediente.  

7.2.1 Fecha límite para la financiación de la brecha de la DOB 
Los fondos de brecha de la DOB deben depositarse en la cuenta de financiación de brecha DOB de HRRP antes de 
comenzar las actividades de construcción. Por lo general, el programa recaudará los fondos de la DOB Gap en el 
momento de la ejecución del acuerdo de subvención, también conocido como cierre de subvención. Sin embargo, 
hay situaciones en las que los fondos de la DOB Gap pueden aceptarse después del cierre. Se puede poner un 
archivo en espera después del cierre hasta 90 días para permitir que los propietarios remitan los fondos de la 
brecha de la DOB al HRRP. No pueden comenzar actividades de construcción hasta que los fondos de brecha de 
la DOB se depositen en la cuenta de financiación de brecha de la DOB del HRRP. Los archivos se colocarán en un 
estado inactivo después de que hayan transcurrido 90 días. 

 Identificación de peligros por pintura a base de plomo y 
asbestos 
La inspección de pintura a base de plomo provee dos beneficios: (1) los costos de las medidas de mitigación son 
considerables y se deben tener en cuenta en los estimados del costo para reparar y (2) los riesgos para la salud de 
los residentes, sobre todo niños y ancianos, pueden ser graves. Si la unidad a asistir fue construida antes de 1978, 
y será rehabilitada, se realizarán pruebas a la unidad asistida para detectar la presencia de peligros por polvillo de 
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plomo. En caso de haber presencia, se considerará en los costos de rehabilitación la estabilización, el 
encapsulamiento o la remoción de la pintura a base de plomo. Los proyectos que serán reconstruidos tendrán la 
demolición y la remoción de la estructura, y, por ende, de cualquier potencial peligro por plomo asociado con la 
estructura. Por ese motivo, no se realizará ninguna prueba para detección de pintura a base de plomo en 
proyectos de reconstrucción. 

Las normas federales sobre asbestos para pruebas e identificación de asbestos se aplican a “instalaciones” según 
la definición de esas normas. La vivienda unifamiliar no satisface esta definición y, en consecuencia, está exenta 
de los requisitos de prueba e identificación. Además, el Estado de Florida no tiene ningún requisito a nivel estatal 
para pruebas de asbesto en proyectos de vivienda. Sin embargo, los estándares federales de higiene y seguridad 
y los requisitos de manipulación y desecho de materiales para materiales que contienen asbesto todavía se aplican 
en la fase de construcción.  

Durante el proceso de revisión ambiental, el DEO ha creado una condición especial para cualquier vivienda que 
fue construida antes de 1989 que indique que esa prueba puede ser necesaria. Como es un proceso muy costoso 
como una condición general de rehabilitación de viviendas, el programa ha determinado que las pruebas de 
asbestos, mitigación y actividades de monitoreo del aire serán realizadas cuando presuntos materiales que 
contienen asbesto (ACM) se verán afectados por las actividades de rehabilitación o reconstrucción únicamente.  

Para proyectos de rehabilitación, los contratistas identificarán cualquier supuesto ACM durante la construcción. 
Si se identifica supuesto ACM, el contratista deberá detener la obra y solicitar un pedido de cambio para realizar 
pruebas de asbestos. Si los resultados de las pruebas de asbestos confirman la presencia de ACM que se verán 
afectados por el proceso de rehabilitación, el contratista proveerá un plan para contención o mitigación para 
encapsular o remover los ACM en conformidad con las normas de higiene y seguridad. El DEO aprobará un pedido 
de cambio para aumentar el alcance del proyecto para cubrir la obra de contención o mitigación, junto con costos 
de monitoreo del aire/limpieza. 

Para proyectos de reconstrucción donde la vivienda a reconstruir fue originalmente edificada antes de 1989, la 
demolición de la vivienda y la remoción de los materiales de construcción producirá la remoción de cualquier 
potencial ACM. Los contratistas deben acatar todos los requisitos federales para seguridad de los trabajadores y 
ocupantes, además de manipulación y desecho de materiales. 

 Desarrollo de costos para proyectos de reparación 
Para proyectos que cumplen los requisitos para rehabilitación, el HRRP desarrollará conjuntos de planes y 
especificaciones específicos para el sitio que se utilizarán para describir el alcance del trabajo para reparar y 
establecer las cantidades y la calidad de los materiales a utilizar. Se proveerá para cada proyecto un esquema del 
plano de planta dimensionado y un plano del techo de la vivienda existente. También se proveerá una descripción 
escrita detallada del alcance.  

 Unidades de vivienda móvil o prefabricada (MHU) de 
reemplazo 
Las unidades de vivienda móvil/prefabricada (MHU) de más de 5 años de antigüedad y/o con reparaciones 
elegibles valuadas en más de $15,000 (incluso costos de construcción directos e indirectos) serán reemplazadas. 
Estarán disponibles planos de planta estándares que satisfagan estándares del programa. El tamaño y la 
configuración de los dormitorios serán determinados según el tamaño de la estructura dañada. 

7.5.1 Reubicaciones de reemplazo de MHU 
Las reubicaciones de MHU de reemplazo se limitan a los solicitantes cuya MHU dañada se encuentra en una 
propiedad arrendada y cuyo (1) propietario / El dueño de la propiedad no permitirá que se coloque una MHU de 
reemplazo en esa propiedad o (2) la propiedad arrendada esté en una llanura de inundación con una elevación 
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que requiere una casa modular en lugar de una casa móvil. La reubicación de un MHU de reemplazo está 
restringida a la instalación de una unidad de reemplazo que se encuentra fuera de una vía de inundación o Área 
de Peligro de Inundación Especial (SFHA, por sus siglas en inglés. o "llanura de inundación") en un parque de casas 
móviles establecido u otra tierra con una plataforma existente y una infraestructura de servicios dentro un HUD 
o un estado identificado como las áreas más afectadas y angustiadas.  

El programa requerirá documentación que indique que el parque o terreno de casas móviles establecido tiene los 
requisitos de plataforma y servicios públicos existentes. Un solicitante proporcionó una carta del arrendador / 
dueño de la propiedad que indica que la plataforma y los servicios públicos existentes, la licencia ocupacional, las 
copias de las facturas de alcantarillado y servicios públicos u otros permisos emitidos por la jurisdicción local 
pueden servir como documentación de verificación junto con fotografías de las conexiones existentes de la 
plataforma y los servicios públicos.  

Si el nuevo sitio está ubicado dentro de un parque de casas móviles establecido, el solicitante debe proporcionar 
al programa copias de los convenios y restricciones del parque además de la documentación mencionada 
anteriormente.  

7.5.2 MHU Covenatnts and restricttions Replacement 
A partir del 22 de marzo de 2021, los artículos de reemplazo que son incidentales a la actividad de rehabilitación 
o reemplazo cuando así lo requieran los prospectos locales, los convenios o las leyes son elegibles para ser 
reemplazados bajo el Programa de Reparación y Reemplazo de Vivienda de Rebuild Florida (HRRP) para los 
beneficiarios activos de MHU. Todas las estructuras auxiliares, incluidas, entre otras: cocheras y cobertizos 
permanentes, se evaluarán para determinar si los costos son razonables y con respecto a los convenios o 
restricciones requeridos actualmente vigentes por el parque o los propietarios de MHU. 

7.5.2.1 Registro de Revisión Ambiental 
Se debe completar un Registro de Revisión Ambiental (ERR, por sus siglas en inglés) en el sitio dañado original y 
en el nuevo sitio en el que se instalará la unidad de reemplazo para los solicitantes de una reubicación de MHU. 
Por lo tanto, además del ERR completado en el sitio dañado original, el HRRP llevará a cabo una revisión ambiental 
en el lote recientemente seleccionado. Para que el programa evalúe la nueva ubicación, el solicitante debe tener 
uno de los siguientes: un contrato de arrendamiento de terrenos arrendados o; un acuerdo para retener el lote 
arrendado o; un acuerdo de compra / escritura de propiedad de terreno en el lugar en la nueva ubicación. Las 
copias del contrato de arrendamiento, el acuerdo de tenencia o la documentación de propiedad deben enviarse 
al programa antes de que el programa programe una ERR en el nuevo sitio.  

7.5.2.2 Nuevos requisitos del sitio 
El sitio para el reemplazo de MHU debe ser un parque de casas móviles existente con una infraestructura de 
plataforma y servicios públicos existente para la instalación de MHU o un terreno con una infraestructura de 
plataforma y servicios públicos existente para la instalación de MHU. El programa no financiará el desarrollo de 
nuevos sitios de ningún tipo. A los fines de esta política, el desarrollo de nuevos sitios incluye, pero no se limita a:  

• Limpieza del sitio 
• Nivelación del sitio 
• Preparación de la almohadilla 
• Instalación de concreto u otro sustrato 
• Instalación de infraestructura de servicios públicos y alcantarillado 
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7.5.2.3 Seguro de elevación e inundación 
Dado que la propiedad arrendada o en propiedad debe estar ubicada fuera de la llanura de inundación para el 
reemplazo de MHU, no se necesitan consideraciones de elevación o seguros adicionales contra inundaciones para 
cumplir con los requisitos del programa. 

7.5.2.4 Tamaños de MHU de reemplazo estándar 
El Programa reemplazará una unidad de casa móvil de un solo ancho dañada por una nueva unidad de casa móvil 
de ancho simple similar, y una unidad de casa móvil de doble ancho dañada por una nueva unidad de casa móvil 
de doble ancho similar. Una nueva unidad de reemplazo se define como una unidad a la que nunca se le ha 
otorgado un título. Las diferentes configuraciones de unidades se pueden considerar caso por caso. 

Las casas móviles dañadas serán reemplazadas por unidades que midan no menos de 100 pies cuadrados menos 
que las dimensiones especificadas por el programa. 

Configuracion 
actual del 

propietario 
Rebuild Florida Reemplazo 

Pies cuadrados (mas balcon) 

Soltero ancho  Doble ancho  

  Dimensiones Pies 
cuadrados Dimensiones Pies 

cuadrados 

1Bd/1Ba; 
1Bd/2Ba 

2Bd/2Ba 
* 1Bd/1Ba (625 pies cuadrados) 
La opción está disponible caso 
por caso, pero 2Bd / 2Ba es la 
predeterminada. 

16' x 76' 1216 28' x 60' 1580 

2Bd/2Ba; 
2Bd/3Ba 2Bd/2Ba 16' x 76' 1216 28' x 60' 1580 

3Bd/1Ba; 
3Bd/2Ba 3Bd/2Ba 16' x 76' 1216 28' x 60' 1580 

4Bd/1Ba; 4Bd;2Ba 4Bd/2Ba   28' x 72' 1908 

5Bd/2Ba; 
5Bd/3Ba 

4Bd/2Ba 
* 5Bd/2Ba (1,775 pies 
cuadrados) La opción está 
disponible caso por caso, pero 
4Bd / 2Ba es la predeterminada 

  28' x 72' 1908 
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7.5.2.5 Reemplazo de los convenios y restricciones de MHU 
A partir del 22 de marzo de 2021, los artículos de reemplazo que son incidentales a la actividad de rehabilitación 
o reemplazo cuando así lo requieran los prospectos locales, los convenios o las leyes son elegibles para ser 
reemplazados bajo el Programa de Reparación y Reemplazo de Vivienda de Rebuild Florida (HRRP) para los 
beneficiarios activos de MHU. Todas las estructuras auxiliares, incluidas, entre otras: cocheras y cobertizos 
permanentes, se evaluarán para determinar si los costos son razonables y con respecto a los convenios o 
restricciones requeridos actualmente vigentes por el parque o los propietarios de MHU. 

. Además, los siguientes elementos son elementos de reemplazo elegibles: 

• Los árboles, el césped y los arbustos se pueden "reemplazar" como elementos temporales que existían 
antes de la demolición 

• Los escalones de hormigón pueden ser una estructura temporal si el Programa instala escalones de 
hormigón "preformados" 

• Los caminos de entrada y las aceras se pueden "reparar" a lo que existía antes de la demolición 
• En otras palabras, si la demolición causa la destrucción de una parte del concreto, como la plataforma de 

concreto debajo de la MHU que está conectada al camino de entrada, el programa reparará lo que se 
dañó durante la demolición. 

• El rodapié se puede reemplazar como estructura temporal 

 Determinaciones de reconstrucción y selección de plano 
Los estimados de reconstrucción se basan en el área total de los cuartos elegibles de la vivienda. El valor del área 
total se obtiene del estimado de reparaciones. Se crea mediante un esquema de los cuartos de la estructura que 
son elegibles para reparación. El proceso de estimado de reparación no incluye esquemas de porches. En 
consecuencia, quedan automáticamente excluidos. El proceso del estimado de reparación también excluye 
cocheras, estructuras separadas o estructuras unidas por un corredor techado. Este proceso dará como resultado 

el cálculo de la superficie en pies de reconstrucción elegible. 

Sin embargo, a partir del 22 de marzo de 2021, los artículos de reemplazo que son incidentales a la actividad de 
rehabilitación o reemplazo cuando así lo requieran los prospectos locales, los convenios o las leyes son elegibles 
para ser reemplazados bajo el HRRP y pueden estar cubiertos por el Rebuild Programa de Reparación y Reemplazo 
de Vivienda de Florida (HRRP) para beneficiarios activos de MHU. Por ejemplo, todas las estructuras auxiliares, 
incluidos, entre otros, los estacionamientos techados y cobertizos permanentes, serán evaluados para determinar 

Configuracion actual 
del propietario 

Reconstruir Florida Reemplazo  Pies cuadrados 
(mas balcon) 

1Bd/1Ba; 1Bd/2Ba 2Bd/2Ba 
* 1Bd/1Ba (625 pies cuadrados) La opción está 
disponible caso por caso, pero 2Bd / 2Ba es la 
predeterminada. 

1,100 SqFt 

2Bd/2Ba; 2Bd/3Ba 2Bd/2Ba 1,100 SqFt 

3Bd/1Ba; 3Bd/2Ba 3Bd/2Ba 1,325 SqFt 

4Bd/1Ba; 4Bd;2Ba 4Bd/2Ba 1,575 SqFt 

5Bd/2Ba; 5Bd/3Ba 4Bd/2Ba 
* 5Bd/2Ba (1,775 pies cuadrados) La opción está 
disponible caso por caso, pero 4Bd / 2Ba es la 
predeterminada 

1,575 SqFt 
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si los costos son razonables y con respecto a los convenios o restricciones requeridos actualmente vigentes por el 
parque o los propietarios de MHU 

El programa utilizará software de cálculo estimado y las dimensiones de cuartos elegibles, considerando el tipo 
de cuarto, para desarrollar un estimado de reemplazo comparable. Este estimado incluirá materiales estándares 
o de grado de construcción e incluirá reemplazo de igual por igual.  

Los estimados de reconstrucción se realizan a todas las viviendas y son el único tipo de estimado realizado cuando 
no es seguro ingresar a una vivienda o se ha demolido o parcialmente demolido. Se agregará un costo aparte de 
elevación, cuando corresponda. 

Condiciones inseguras: Las condiciones inseguras incluyen, entre otras: estructuras cuyos muros de soporte, 
columnas u otros componentes de soporte están comprometidos; estructuras que tienen olores industriales o 
químicos o gases que emanan de la vivienda; o estructuras que la autoridad local haya marcado como inseguras 
para ingresar. Si existiese alguna de estas condiciones o condiciones similares, el tasador puede, tras consultar a 
su supervisor y documentación con fotos y una descripción escrita, limitar la tasación a una estimado de 
reconstrucción. 

Estructuras demolidas: Si una estructura ha sido demolida o parcialmente demolida, el tasador puede realizar un 
estimado de reconstrucción únicamente. El tasador toma fotos para documentar la condición y medidas del plano 
y área elegible para reconstrucción. Si tasador de daños no puede establecer el área elegible para reconstrucción 
(por ejemplo, una vivienda 100% destruida con cimientos arrasados), el HRRP trabajará con el propietario para 
obtener la información faltante de cualquier combinación de la siguiente: 

1. Tasación previa a la inundación o documentos de ventas de bienes raíces. 
2. Información del tasador de inmuebles del Condado. 
3. Estimados de seguros. 
4. Fotografías. 
5. Fotografías aéreas. 

El programa puede usar otros métodos aprobados para establecer áreas de reconstrucción elegibles y el estimado 
de reconstrucción cuando la documentación de la inspección al sitio no está disponible. La información reunida 
para verificar pies cuadrados de las viviendas de fuentes distintas al estimado de la vivienda debe ser provista al 
programa. Reunir la documentación es principalmente responsabilidad del propietario. 

El programa toma la decisión final sobre la elegibilidad de un propietario y, de ser elegible, sobre el tipo de 
estructura y los pies cuadrados utilizados para calcular el subsidio. Si el subsidio será para reconstrucción, 
reemplazo o reparación se basa en la siguiente fórmula: 

(Estimado para reparación/Estimado para reconstrucción) x 100 = porcentaje relativo del costo de reparar con 
el costo de reconstruir 

El valor del estimado para reparaciones que se usa en la fórmula corresponde únicamente a reparaciones básicas, 
sin medidas de mitigación o resiliencia. Si el porcentaje relativo del estimado base es menor al 75% del estimado 
para reconstrucción, el beneficio del programa será reparación. Si el porcentaje relativo de daños es igual o mayor 
al 75% de la cantidad para reconstrucción, el beneficio del programa será reconstrucción o reemplazo. 

Hay excepciones ocasionales que pueden convertir un proyecto de reparación en un proyecto de reconstrucción. 
Por ejemplo, cualquier condición de construcción imprevista, identificada después de la firma del acuerdo de 
subsidio puede producir un aumento del costo del proyecto igual o superior al umbral del 75%. Si la construcción 
ya ha comenzado, el umbral no será recalculado y el proyecto puede proceder como un proyecto de reparación. 
Sin embargo, si la construcción no ha comenzado, se puede rexaminar el umbral y el proyecto puede convertirse 
en un proyecto de reconstrucción. Además, las estructuras que han sido determinadas con daños sustanciales o 
inhabitables por una municipalidad que rige, o estructuras que han sido determinadas con ingreso inseguro por 
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plantel del programa, pueden ser convertidas a un proyecto de reconstrucción. Los expedientes que satisfagan 
cualquiera de los criterios anteriores serán revaluados según cada caso en particular. 

El programa ofrecerá diseños de nuevas viviendas estandarizados para proyectos de reconstrucción. El HRRP no 
proveerá diseños de viviendas a medida. El programa determinará cuál tamaño de plano de planta cada 
propietario que requiere reconstrucción es elegible para usar mediante la evaluación de la superficie elegible de 
la estructura dañada original. El programa construirá la vivienda con el estándar de vivienda certificada Energy 
Star aplicable a Florida. Más información disponible en: 
https://www.energystar.gov/newhomes/homes_prog_reqs/florida 

 Asignaciones de contratistas y Acuerdo de construcción 
Las asignaciones de contratistas serán expedidas a un contratista de la construcción de la lista de contratistas del 
DEO que fue armada para apoyar los trabajos de construcción asociados con programas de CDBG-DR. El HRRP 
expedirá asignaciones a los contratistas en función de una metodología de adquisición o licitación. Cada proyecto 
de reparación, reconstrucción o reemplazo de unidad de vivienda móvil o prefabricada (MHU) será sometido a un 
contrato o acuerdo de construcción. Este acuerdo establecerá medidas de desempeño para garantizar la 
construcción oportuna.  

 Documentos de firma del contrato 
El propietario firmará los siguientes documentos en el momento de celebración del contrato.  

1. Acuerdo de subsidio para propietarios, 
2. Acuerdo de mantener seguro para inundación y notificar a futuros dueños (si se encuentra en una planicie 

aluvial centenaria), 
3. Carta de Confirmación de adjudicación, 
4. Acuerdo de Subrogación y  
5. Todos los demás documentos requeridos por el HRRP. 

 Aviso para proceder 
Se entrega el Aviso para proceder después de que el HRRP aprueba el contrato y realiza todos los pasos 
administrativos de asignación. Este es el punto en el que se notifica al propietario que desocupe y retire sus 
pertenencias de la vivienda (de ser necesario), el contratista obtiene los permisos necesarios y se cancelan los 
servicios públicos (si corresponde). 

 Aviso de inicio de construcción 
Se expedirá un aviso para empezar la construcción al contratista tras la comprobación de que se han provisto los 
bonos, se han obtenido los permisos y se han satisfecho todas las demás condiciones preparatorias para el sitio. 
Esto constituirá el inicio del periodo de desempeño contractual para la construcción. 

 Requisitos para contratistas 
1. Todos los contratistas tendrán y entregarán constancia de una póliza de responsabilidad general vigente 

por la cantidad total mínima de todos los contratos adjudicados en este programa dentro del periodo de 
10 días laborales de la adjudicación. El incumplimiento puede ser causal de rescisión del subsidio. 

2. Todos los contratistas deben conseguir y entregar constancia de desempeño y pago de bonos dentro de 
los 10 días laborales de la adjudicación. El incumplimiento puede ser causal de rescisión del subsidio. 

https://www.energystar.gov/newhomes/homes_prog_reqs/florida
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3. Los contratistas serán responsables de documentar (con fotografías e informes escritos) cualquier daño 
preexistente y previo a la tormenta al inmueble que no haya sido incluido en el alcance del trabajo. 

4. Los contratistas son responsables de cumplir con la Regla de viviendas sin plomo del HUD (LSHR), que 
aparece en las Subpartes B a M de la Parte 35 de 24 CRF y la Regla de renovación, reparación y pintura de 
la EPA (RRP) en la Parte 745 de 40 CFR y todas las demás reglas y normas aplicables. Los sitios de proyectos 
deben mantener el cumplimiento normativo total en todo momento. 

5. Todas las empresas que realicen, ofrezcan o afirmen realizar renovaciones por remuneración en viviendas 
específicas deben cumplir con la Regla RRP de la EPA y la regla de educación anterior a la renovación sobre 
plomo de la EPA (Lead-Pre). Se pueden encontrar requisitos reglamentarios en la Subparte E de la Parte 
75 de 40 CFR – Renovación de inmueble residencial. Esto quiere decir que todos los contratistas generales 
que participan en este programa de recuperación por desastre deben tener certificación de la EPA. 
Además, todos los individuos que realizan trabajos de renovación en nombre de la empresa deben tener 
certificaciones de renovador. 

6. El contratista será responsable de determinar necesidades de servicios públicos, disponer instalaciones 
sanitarias, operar de manera segura equipos en el sitio y obtener todos los permisos requeridos. 

7. Los contratistas no deberían tocar el sitio antes de recibir un aviso para empezar la construcción. 
8. Después de completarlo, el inmueble debe satisfacer los estándares de construcción del programa 

aplicables. 
9. Todos los trabajos realizados por el contratista deben estar garantizados por los siguientes periodos: 

A. 1 año – garantía general para reparaciones a la vivienda; 
B. 2 años – garantía eléctrica, fontanería y mecánica (si se realiza trabajo de ese tipo); y 
C. 10 años – garantía estructural (si se realiza trabajo estructural). 

Para el periodo de garantía especificado, desde el momento de la inspección final, el solicitante asistido puede 
requerir que el contratista corrija defectos o problemas que surjan de su trabajo bajo este contrato. En caso de 
que el contratista no lo hiciera, el solicitante asistido puede entablar cualquier recurso necesario comunicándose 
con el HRRP. Se dará una cantidad de tiempo razonable para corregir el problema; sin embargo, en ninguna 
circunstancia tiempo de ese tipo superará las dos semanas para responder.  

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=e1741143a75841f15fcfd930d325ac2b&rgn=div5&view=text&node=24:1.1.1.1.24&idno=24
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr745_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr745_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=cd05f748c481fd0ec85ffb94b9193066&node=sp40.31.745.e&rgn=div6
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=cd05f748c481fd0ec85ffb94b9193066&node=sp40.31.745.e&rgn=div6
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8.0 Construcción 

 Descripción general 
Reparación se define como reparación o renovación sin emergencia de un área especificada limitada o porción de 
una estructura de vivienda. También se definirá reparación como lograr que porciones rehabilitadas de inmuebles 
cumplan con los códigos de edificación de la localidad y toda la estructura cumpla con los estándares mínimos 
para inmuebles (MPS) (o código de edificación pertinente que se aplique) y los estándares de calidad de vivienda 
(HQS) del HUD incluso el cumplimiento de la Sección 31 de la Ley federal de control y prevención de incendios de 
1974 y los códigos y estándares de edificación de la localidad. 

Toda la estructura también debe cumplir con los estándares mínimos para inmuebles establecidos por el programa 
que se basan en los estándares de calidad de vivienda del HUD, el código de edificación ecológica de Florida (donde 
corresponda), la Lista de control de adaptaciones de edificación ecológica del HUD (donde corresponda) y todos 
los requisitos de códigos estatales y locales. 

La reparación se limitará a estructuras de construcción in situ y modulares cuya reparación se consideró viable o 
unidades de vivienda móviles/prefabricadas (MHU) que tienen menos de 5 años de antigüedad y menos de 
$15,000 en valor de alcance de construcción (costos directos e indirectos combinados) necesaria para que el 
inmueble satisfaga los estándares de construcción del programa. 

Reconstrucción será definida como demolición, remoción o desecho de una vivienda existente y la reconstrucción 
de esa unidad en el mismo terreno, y con el mismo plano, por una nueva unidad que cumple con los Códigos 
Residenciales Internacionales (IRC) según lo requiere el Código de Edificación de Florida. La cantidad de unidades 
en el terreno no puede aumentar y la superficie total en pies cuadrados de la estructura residencial principal y 
original a ser reconstruida no puede ser considerablemente superada; sin embargo, la cantidad de habitaciones 
en una unidad puede subir o bajar. Las estructuras de viviendas construidas con palos que requieran 
reconstrucción se reconstruirán como viviendas construidas con palos. 

Reemplazo es la demolición, remoción y reemplazo de una unidad de vivienda modular o móvil / manufacturada 
(MHU) seguido por el reemplazo de esa unidad sustancialmente en el mismo espacio que el original dañada. o en 
una nueva ubicación Sujeto a las políticas del programa. Si la unidad original dañada estaba en un terreno 
alquilado y el propietario de la MHU debe reubicarse a una nueva propiedad sujeto a las políticas del programa. 
La reubicación de una nueva MHU requerirá una revisión ambiental adicional. Las casas modulares que requieran 
reemplazo serán reemplazadas por una estructura de vivienda modular. Las MHU que tienen más de 5 años o 
tienen un costo de reparación estimado superior a $ 15,000 requerirán que la MHU sea reemplazada por otra 
MHU o estructura de vivienda modular. 

La elevación se realizará mediante la construcción de pilares y vigas. Relleno para lograr la altura de elevación 
adecuada no será elegible. 

 Estándares de construcción de viviendas resilientes 
Como lo indica la Sección 1.15, el DEO ha adoptado medidas de resiliencia y mitigación en la forma de estándares 
para construcción de viviendas resilientes para ampliar las metas del HUD y de Florida de aumentar la resistencia 
ante futuros desastres. Los fondos del CDBG-DR permiten este tipo de actividad junto con la reparación de daños 
restantes por la tormenta.  

La primera opción es el sistema de tejado. Si el tejado existente tiene daños por el huracán Irma que superan el 
máximo de reparación del 20%, entonces el Programa proveerá fondos para remover y reemplazar toda la cubierta 
del tejado, papel fieltro y armazón del tejado. Los nuevos materiales de tejas y papel fieltro serán seleccionados 
en conformidad con el código de edificación vigente de Florida y el armazón del tejado será reemplazado con un 
revestimiento de barrera radiante, como parte de la Lista de control de adaptaciones de edificación ecológica del 
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CPD del HUD e instalado en conformidad con con el código de edificación vigente de Florida. Además, se instalarán 
estribos antihuracanes en conformidad con el código de edificación de Florida. 

La segunda opción es un sistema de ventanas y puertas exteriores. La estructura existente debe tener daños 
confirmados por el huracán Irma, y si fue construida antes de 2003 cuando se implementó el uso generalizado de 
productos diseñados para vientos en todo el estado de Florida, la vivienda puede ser elegible para obtener un 
sistema de ventanas y puertas de exterior. Los materiales de ventanas de exterior tendrán clasificación ENERGY 
STAR®, en compatibilidad con la Lista de control de adaptaciones de edificación ecológica de CPD del HUD junto 
con cristales laminados antiimpacto, todo en conformidad con el código de edificación de Florida. Todas las nuevas 
ventanas vinílicas serán instaladas dentro de los marcos de ventanas existentes para eliminar destrucción de las 
terminaciones exteriores e interiores. Los materiales de puertas de exterior tendrán el estilo del panel metálico 
aislado, en conformidad con el código de edificación de Florida, incluso las nuevas trabas exteriores. Todas las 
puertas corredizas de vidrio exteriores serán reemplazadas por puertas corredizas vinílicas que incluyen bajas 
emisiones y cristales laminados antiimpacto. Si corresponde, un portón de garaje es elegible para ser reemplazado 
por un nuevo portón diseñado para impactos que incluyen puerta levadiza, riel, apliques y burletes laterales y 
superiores. Agregar o reemplazar una apertura de portón automático de garaje no es elegible bajo el Programa. 

Debido a la escasez de suministros causada por la demanda del mercado nacional, la pandemia de COVID-19 y 
otros factores fuera del control del Programa, ha habido retrasos significativos en la obtención de los artículos de 
RHCS contemplados como parte de la opción de resiliencia y mitigación del HUD. Debido a la escasez de 
suministros, y para garantizar que la mayoría de los solicitantes puedan completar sus viviendas más rápidamente, 
el programa eliminará los artículos de RHCS de todos los ámbitos de trabajo después del 27 de septiembre de 
2021. 

 Mitigación y alteración de pintura a base de plomo 
Los contratistas deben asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos mínimos en todo momento: 

1. Todos los sitios están limpios y se colocan protectores cuando es requerido por normas aplicables durante 
la renovación, sobre todo cuando se realizan actividades que alteran la pintura. 

2. Todos los trabajadores en el sitio deben tener certificaciones adecuadas con ellos mientras están en el 
sitio. 

3. Se requiere el certificado del renovador de plomo en el sitio en todo momento desde el inicio de la 
renovación hasta haber logrado el final de la eliminación definitiva del plomo. 

4. Garantizar que se usan técnicas adecuadas cuando se realizan actividades que alteran la pintura. 
5. Como mínimo, se requiere que se coloquen los siguientes dos artículos en todo momento claramente a la 

vista de todos los que se acerquen al sitio y todos los trabajadores hasta que se logre la eliminación 
definitiva del plomo. 

A. Los letreros de advertencia en inglés y español requeridos por la RRP de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA): 

 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN DE EJEMPLO 

B. Los letreros de advertencia de plomo en inglés y español requeridos por la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA): 
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SEÑALIZACIÓN DE EJEMPLO 

Si las condiciones del sitio incumplen, se expedirá una orden de interrupción de la obra hasta que todos los 
problemas sean resueltos y estén verificados por plantel del programa. El tiempo que el proyecto queda en espera 
será incluido cuando se calcule la duración de la construcción y se considera falta del contratista. La orden de 
detención de todos los trabajos también se tendrá en cuenta cuando se determinen futuras asignaciones y 
participación en futuros proyectos. 

 Inspecciones del progreso de la reparación y reconstrucción 
Tras completar el 50% de la Declaración de Trabajo, el contratista notificará al HRRP y pedirá una inspección del 
50% de las actividades de construcción completadas. El Gerente de Proyectos del Programa realizará la inspección 
del 50% para evaluar el progreso del contratista, confirmar que se hayan cumplido los estándares o códigos de 
edificación de la localidad y verificar que las actividades de construcción se hayan completado en conformidad 
con la Declaración de Trabajo. Si la inspección es desaprobada, el contratista debe corregir cualquier deficiencia y 
pedir una nueva inspección. Para que el contratista pida una inspección del 50%, se debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 La edificación estará en condición “seca”, es decir, ventanas, puertas, tejado y revestimientos estarán colocados, 
previniendo así el ingreso de agua al interior de la casa. 

• La instalación principal de fontanería estará completa. 
• La instalación principal de electricidad estará completa, incluso, entre otras cosas, la colocación de cajas 

de tomas, cajas de interruptores y la colocación de la caja del disyuntor del circuito. 
• La inspección del 50% será realizada utilizando el Estimado del Alcance del trabajo (SWE) provisto por el 

DEO. 

Tras aprobar la inspección, incluso cualquier autorización adicional requerida, el contratista puede presentar un 
paquete de facturación del 50% para los ítems completados con toda la documentación requerida. Tras la 
compleción satisfactoria de la revisión del paquete de facturación del 50%, se expedirá un pago al contratista 
menos una retención del 10%. La inspección del 50% y pago pueden ser exentos por el HRRP y el contratista, por 
escrito, según cada caso en particular. Ejemplos en los que la inspección del 50% y pago pueden ser exentos 
incluyen, entre otros: 

• Reducir el riesgo de comprometer estándares de inspección que provean un ambiente decente, seguro e 
higiénico. 

• Alcance del trabajo limitado que incluye daños al tejado principalmente o reparaciones menores.  
• Esfuerzos por acelerar la compleción del proyecto para evitar más daños a la casa del propietario.  

 Inspección de compleción sustancial e información de 
garantía 
Una vez que el contratista ha completado todas las actividades de construcción descritas en la Declaración de 
Trabajo, el contratista pedirá una inspección de compleción sustancial para garantizar que todo el trabajo haya 
sido satisfactoriamente completado según los códigos y estándares estatales y locales y aceptados por todos los 
inspectores adecuados de aplicación de códigos de edificación y terceros y que la vivienda satisface los estándares 
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de calidad de vivienda (HQS) del HUD según se describe en la sección Definiciones de este documento. El 
propietario tiene derecho a aprobar con su firma la inspección de compleción sustancial; sin embargo, el HRRP se 
reserva el derecho de eximir la firma del propietario si el HRRP considera que todas las reparaciones han sido 
completadas y el propietario demora la firma. 

Durante la inspección de compleción sustancial, el Gerente de Proyectos del DEO y el contratista desarrollarán 
una lista de cotejo formada por un listado de ítems y especificaciones escritas, que constituirá el trabajo restante 
necesario para completar el proyecto. La lista de cotejo representará el trabajo no realizado satisfactoriamente 
y/o todavía no realizado, sin trabajo adicional que supere la Declaración de Trabajo original o modificada. Una vez 
que se ha preparado la lista de cotejo, se prevé que el contratista no realizará ningún otro ítem de trabajo aparte. 
Si la lista de cotejo incluye diez ítems, se considerará que el contratista no está listo para la inspección y será 
sometido a una nueva inspección durante la que se preparará una nueva lista de cotejo. Por cada nueva inspección 
requerida, se cobrará una tarifa que no supere los $225. Los contratistas deben entregar todas las garantías antes 
que el inspector apruebe la inspección de compleción sustancial. Se tomarán fotografías con fines de 
documentación. En este momento, el propietario recibirá cuadernillos con instrucciones e información de 
garantías. La visita final al sitio confirma que se ha completado todo la obra y que ha sido aceptada por inspectores 
de cumplimiento del código de edificación y/o terceros, incluso que satisface todos los apartados de una lista de 
deficiencias. 

 Nuevas inspecciones  

En caso de que el HRRP observe alguna falla o fallas durante las inspecciones del 50% y/o compleción sustancial, 
el contratista de construcción será informado de la o las fallas y recibirá un informe escrito de los hallazgos. 
Cuando el contratista de construcción ha corregido la o las fallas, el contratista de construcción puede pedir una 
nueva inspección que se realice en un momento no posterior a las 48 horas desde el pedido. Se cobrará una tarifa 
por nueva inspección, en una cantidad que no supere los $225 por cada nueva inspección, y será responsabilidad 
del contratista de construcción. 

 Pedidos de cambio 
Cuando sea necesario trabajo adicional para hacer reparaciones o corregir condiciones imprevistas o peligrosas, 
el contratista debe presentar un Pedido de cambio que conste de una descripción detallada del trabajo necesario, 
incluidas cantidades y ubicación, el costo de dicho trabajo y el tiempo necesario para completar dicho trabajo al 
HRRP en los siguientes escenarios:  

• Donde sea necesario trabajo adicional para hacer reparaciones; o 
• Para corregir condiciones imprevistas o peligrosas; o 
• Incluir el alcance estándar de Construcción de viviendas resilientes; o 
• Para emitir una orden de suspensión de trabajo 

A menos que se determine que existe un peligro inminente para la salud y la seguridad, no se autorizará ningún 
trabajo hasta que no lo haga el HRRP por escrito. Se analizará la elegibilidad y la razonabilidad de los costos de 
todos los pedidos de cambio como se define en la Subparte E de 2 CFR 200.  

Los contratistas residenciales presentarán un Formulario de Orden de Cambio de DEO y Retrasos (DEO Change 
Order and Construction Delays Form por sus Inglés) en la construcción en el sistema de registro junto con la 
documentación de respaldo. Los documentos de respaldo deben contener un desglose específico de elementos 
de línea detallados que incluya cantidades, unidades de medida y costos, incluidos los impuestos, para todo el 
alcance adicional del trabajo que se completará en una estructura en particular. Se requiere que los contratistas 
del programa utilicen el software de estimación Xactimate para respaldar las órdenes de cambio. En los casos en 
que la lista de precios de estimación de costos de Xactimate existente no se adapte a las condiciones del mercado 
existentes, los contratistas pueden presentar al menos tres (3) ofertas distintas para respaldar los costos que 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=2:1.1.2.2.1.5&rgn=div6
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excedan la estimación de costos permitida proporcionada por la lista de precios de Xactimate. En los casos en que 
se utilice la opción de oferta 3+, el cargo permitido por línea de pedido sería la más baja de las tres (o más) ofertas.  

 Método de pago/facturación 
Tras aprobar las inspecciones del 50% y de compleción sustancial, incluso cualquier autorización adicional 
requerida, el contratista presentará la facturación adecuada y toda la documentación requerida al HRRP. Si el 
contratista tiene preguntas o inquietudes respecto de la facturación, el contratista puede comunicarse con el 
Gerente de Proyectos/jefe de construcción para plantear preguntas. 

Las facturas deben incluir el número del contrato, el número de orden de compra y el número de identificación 
federal (FEID) que corresponda. El HRRP puede requerir cualquier otra información del contratista que el HRRP 
considere necesaria para verificar que los productos y/o servicios hayan sido prestados según el contrato. 

El contratista proveerá información de precios para todos los ítems. Todos los pedidos de remuneración por 
servicios o gastos deben ser presentados con detalles suficientes para una auditoría previa o posterior en 
conformidad con la subsección 287.058(1)(a) de los Estatutos de Florida. 

 Responsabilidades durante la construcción de los 
propietarios 
El HRRP no será responsable de pertenencias perdidas o dañadas del propietario que pueda haber acontecido 
durante la construcción. El propietario debe guardar o reubicar todas sus pertenencias hasta que la construcción 
esté completa. 

1. Tras la firma del contrato, el propietario tendrá 30 días calendario para mudarse fuera del inmueble y 
almacenar cualquier pertenencia personal de valor que podría dañarse durante el transcurso de la 
construcción. 

2. El propietario debe coordinar el acceso a la propiedad para los contratistas de edificación que proveen 
servicios de construcción. En caso de denegar acceso razonable y oportuno a un contratista de 
construcción que está intentando hacer un esfuerzo de buena fe para realizar reparaciones requeridas, el 
propietario será retirado del programa. 

3. El propietario es responsable de la protección de sus bienes y pertenencias personales. El propietario es 
responsable del movimiento, el almacenamiento y la protección de los bienes personales. Los solicitantes 
de beneficios de reemplazo o reconstrucción recibirán una unidad de almacenamiento temporal en el 
sitio para uso de los propietarios. 

4. Durante la construcción, el propietario no debe interferir en las áreas de reparación, y debe realizar un 
esfuerzo razonable por permanecer alejado de la zona de construcción. 

5. Todos los escombros, vehículos abandonados y edificaciones que planteen un riesgo de seguridad y/o 
salud según lo determine la jurisdicción local o una persona habilitada para tomar una determinación de 
ese tipo, deben ser retirados del inmueble antes del inicio de la construcción. Los propietarios deben 
remover bienes personales dilapidados. 

6. El propietario debe proveer todos los servicios públicos existentes según sean necesarios para el uso del 
contratista de construcción durante la construcción. 

7. El propietario acordará no transferir la titularidad de la propiedad o cualquier interés en la propiedad 
hasta que se haya completado la rehabilitación, reconstrucción o reemplazo.  

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0200-0299/0287/Sections/0287.058.html
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9.0 Posterior a la construcción 

 Descripción general 
En el programa de vivienda unifamiliar ocupada por su dueño, la posconstrucción consta de las siguientes tareas: 
monitoreo del periodo de cumplimiento, cierre del expediente, subrogación y devolución. 

 Monitoreo del periodo de cumplimiento 
En el programa de vivienda unifamiliar ocupada por su dueño, no hay un periodo de accesibilidad económica 
posconstrucción prescrito. En consecuencia, no hay periodo de cumplimiento posterior a la construcción. 

 Revisión de cierre 
Una vez que todos los pagos al contratista de construcción hayan sido expedidos, el expediente pasará a la etapa 
de revisión de cierre. La revisión de cierre es una revisión con varios niveles que termina en un proceso de 
verificación completa del expediente de punta a punta. El proceso de verificación empieza a nivel de gerente del 
caso, donde se revisan los requisitos de documentación básica del expediente para el programa y se reúne 
cualquier documentación adicional que pueda ser necesaria. En esta etapa, se vuelve a corroborar la información 
de duplicación de beneficios del solicitante en comparación con las fuentes federales de datos para determinar si 
hubo algún desembolso de beneficios adicionales entre el momento en el que el solicitante firmó el subsidio y la 
compleción de la construcción. Si se produjo un cambio o no y la cantidad de cualquier cambio se documenta en 
este paso.  

Una vez que el gerente del caso completó la revisión inicial del expediente de punta a punta, el expediente es 
enviado al equipo de elegibilidad y control de calidad de DOB/VOB. El equipo de control de calidad puede corregir 
cualquier problema con el expediente, regresar al expediente al gerente de casos para realizar más trabajo o 
aprobar el expediente para enviárselo al DEO para la revisión final y aprobación. 

El equipo de revisión de elegibilidad del DEO será el punto final de control en el recorrido hacia el cierre del 
expediente individual de un solicitante. El equipo de revisión de elegibilidad del DEO revisará los hallazgos del 
gerente del caso y equipo de control de calidad de menor nivel. El DEO puede regresar el expediente para más 
trabajo, enviar el expediente a subrogación/devolución o aceptar el expediente para su cierre. 

Los ítems revisados para cierre en administración de casos y los control de calidad de primer nivel incluyen 
documentación de que el expediente del solicitante está completo, como por ejemplo: 

• Elegibilidad del solicitante (ingresos, titularidad, ocupación, ciudadanía, etc.) 
• Elegibilidad del inmueble (ubicación, tipo de estructura, vínculo, necesidad insatisfecha restante) 
• Certificaciones del solicitante (detener obra, cuadernillo sobre plomo, seguro para inundación, 

subrogación, fraude, etc.) 
• Revisión ambiental de Nivel II firmada por el Funcionario de certificación 
• Requisitos de construcción relacionados con el ambiente (evaluación de riesgo de plomo, eliminación, 

elevación, históricos, etc.) 
• Si son inquilinos, documentación de inquilinos y de la URA presente  
• Documentación de duplicación de beneficios 
• Revaluación de DOB y si hay nuevos beneficios, marcar para subrogación 
• Comunicaciones del solicitante 
• Documentación del solicitante (documentos de respaldo, acuerdo de subsidio, etc.) 
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• Documentación de la construcción (informes de inspección, pedido de cambio, razonabilidad de costos, 
etc.) 

Los ítems revisados para cierre al nivel del DEO incluyen documentación de prueba, como mínimo de: 

1. Objetivo Nacional 
2. Actividad Elegible 
3. Verificación de hallazgos de administración de casos para los ítems anteriores 
4. Verificación de pagos DOB gap retirados antes de los fondos del programa 
5. Verificación de recomendaciones para subrogación 
6. Copia de documentos de licitación 
7. Copia del contrato de construcción 
8. Copia de Pedidos de cambio 
9. Constancia de Pago final de la construcción 
10. Proceso de apelación completo, si corresponde 
11. Copia de cualquier reclamo recibido y resultado 

 Subrogación 
El HRRP tiene el derecho de cobrar cualquier recuperación adicional por desastre o pagos de seguro que un 
propietario pueda recibir por daños de Irma después de que el propietario haya firmado un acuerdo de subvención 
para los beneficios de HRRP. Se pone en conocimiento a los solicitantes de esto en la etapa de solicitud, a través 
de recordatorios del programa y en cierres de adjudicación cuando se firma el acuerdo de subsidio. Como parte 
del proceso del acuerdo de subsidio, los solicitantes también firman un acuerdo de subrogación.  

Si durante el proceso de revisión de cierre la revaluación de DOB descubre que se entregaron fondos duplicados 
adicionales al solicitante, el DEO notificará al solicitante la cantidad de fondos duplicados. La carta incluirá la 
exigencia del pago de los fondos que deben ser subrogados al programa. El solicitante debe enviar estos fondos a 
través de un cheque certificado al DEO. 

 Devolución 
El DEO puede gastar fondos en proyectos de solicitantes donde el solicitante no mantiene el cumplimiento de 
políticas y procedimientos del programa. En algunos casos, el DEO puede trabajar con el solicitante para que 
cumpla, pero en otros, la infracción producirá la descalificación. En caso de que el DEO gaste fondos en el proyecto 
de un solicitante que no cumple, y que no se puede corregir, el solicitante puede adeudar los fondos gastados en 
el proyecto al DEO. Esto se conoce como devolución de fondos.  

Un ejemplo de una circunstancia de recaptura es si un solicitante no deja de trabajar en la propiedad dañada 
después de la solicitud, excepto para reparaciones de emergencia, el proyecto del solicitante será descalificado. 
DEO puede tratar de recuperar los costos asociados con la evaluación de daños y la revisión ambiental del 
proyecto, a discreción de la DEO. Además, si durante el proceso de solicitud, el trabajo de verificación realizado 
por el programa descubre cualquier información falsa o tergiversada que hubiera evitado que el solicitante 
avanzara si se hubiese provisto información precisa, el DEO puede conseguir, según su criterio, la restitución para 
cubrir los costos de la actividad o administrativos asociados con el procesamiento continuo de esa solicitud.  
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Apéndices 

Apéndice A: Plan de Marketing Afirmativo 
El programa asume el compromiso de promover de manera afirmativa la igualdad de vivienda a través de políticas 
de marketing afirmativo. Los esfuerzos de marketing afirmativo para los fondos por desastre incluirán los 
siguientes: 

1. Este Plan de Marketing Afirmativo, basado en normas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) de Estados Unidos, describe las políticas y los procedimientos para actividades de vivienda. Hay 
procedimientos establecidos para unidades con marketing afirmativo financiadas a través del programa. 
Los procedimientos cubren diseminación de información, asistencia técnica para propietarios, gestión de 
proyecto, requisitos de informe y revisión de proyectos. 

2. La meta es garantizar que las personas elegibles de todos los grupos de raza, etnia, nacionalidad de origen, 
religión, estatus familiar, discapacidad, necesidades especiales y poblaciones con menor probabilidad de 
solicitar asistencia tengan la oportunidad de rehabilitar su residencia principal que sufrió daños debido al 
huracán Irma y/o sus secuelas.  

3. En conformidad con políticas y procedimientos de marketing afirmativo, los participantes del programa 
serán informados sobre oportunidades disponibles y requisitos de respaldo a través de asesores, 
materiales impresos y electrónicos, publicaciones, contacto directo, talleres/seminarios y a través de la 
colocación de volantes o pósteres en instalaciones públicas. 

4. El HRRP realizará marketing a través de medios de difusión ampliamente disponibles y se realizarán 
esfuerzos para lograr el marketing afirmativo del programa de CDBG-DR Rebuild Florida del siguiente 
modo: 

5. Anuncio en medios de difusión que proveen acceso único para personas que son consideradas miembros 
de una clase protegida bajo la ley de Igualdad de Vivienda. 

6. Difusión a organizaciones públicas o sin fines de lucro y organización o asistencia a reuniones 
comunitarias. 

7. Otras formas de difusión adaptadas para alcanzar a la población elegible incluso contacto puerta a puerta, 
de ser necesario. 

8. Se ofrecerán las solicitudes y formas en inglés y en otros idiomas preponderantes en la región. Además, 
se hará el mayor esfuerzo para ayudar a los propietarios con dominio limitado del inglés en el proceso de 
solicitud. 

9. Además, se tomarán medidas para que el programa sea accesible para personas que son consideradas 
miembros de una clase protegida bajo la ley de Igualdad de Vivienda mediante la organización de 
reuniones informativas en edificios que cumplan con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA), ofreciendo asistencia en lengua de señas cuando se la solicite (con aviso de tres días) y ofreciendo 
asistencia especial para discapacidades visuales cuando se la solicite (con aviso de tres días). 

10. Se retendrá documentación de todas las medidas de marketing utilizadas, incluso copias de las 
publicidades y anuncios, y se pondrán a disposición del público previa solicitud. 

11. El HRRP usará el logotipo de Igualdad de Vivienda en las publicidades del programa, publicará pósteres de 
Igualdad de Vivienda e información relacionada y, en general, informará al público de sus derechos bajo 
las reglamentaciones de Igualdad de Vivienda.
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Apéndice B: Proceso de reclamo o apelación 
Descripcción General  
El Programa de Reparación y Reemplazo de Viviendas del DEO ha aprobado la implementación de Solicitudes de 
Reconsideración a partir de la fecha de esta publicación. Esta política de Solicitud de Reconsideración permite a 
los solicitantes que aún no han ejecutado un acuerdo de subvención para propietarios de viviendas con el 
Programa, solicitar al programa que reconsidere su 1) Brecha de Duplicación de Beneficios (DOB, Duplication of 
Benefits); y/o 2) Alcance del Trabajo de Evaluación de Daños (SWE); y/o 3) Estimación de Reparación Completada 
de Evaluación de Daños (CRE, Completed Repair Estimate) dentro de los 30 días naturales a partir de la fecha de 
su Carta de Reconocimiento de Adjudicación. 

En caso de que un solicitante no esté de acuerdo con el resultado de una solicitud de reconsideración, se le 
proporcionará una notificación de los derechos administrativos de apelación e instrucciones para el proceso de 
apelación del programa. 

La intención de esta alerta de cambio de política es articular el proceso de reconsideración, apelación y 
reclamaciones en su totalidad, como recurso para el personal interno del programa. 

RESUMEN DE LA POLÍTICA 
La siguiente información ofrece un breve resumen de las solicitudes de reconsideración, apelaciones y 
reclamaciones desde la perspectiva del programa. 

Solicitudes de reconsideración  
Están limitadas a la presentación por parte del solicitante de un Formulario de Solicitud de Reconsideración 
(Apéndice B, página 63) en un plazo de 30 días calendario a partir de la fecha de una Carta de Reconocimiento de 
Adjudicación y antes de la ejecución de un acuerdo de subvención para propietarios de viviendas, lo que ocurra 
primero, para una o más de las siguientes decisiones del programa; esencialmente para solicitar formalmente un 
nuevo cálculo de las determinaciones de la cantidad de dólares: 

• Reconsideración de mi brecha de Duplicación de Beneficios (DOB) 
• Reconsideración de mi Estimación del Alcance del Trabajo de Evaluación de Daños 
• Reconsideración de mi Estimación de Reparación Completada de Evaluación de Daños 

Apelaciones informales del DEO   
Están limitadas a la presentación por parte del solicitante de un Formulario de Aviso de Apelación Informal 
(Apéndice B, página 63) en un plazo de 30 días calendario a partir de la fecha de la Carta de Determinación de 
Elegibilidad y antes de la ejecución de un acuerdo de subvención para propietarios de viviendas, lo que ocurra 
primero. Las apelaciones informales son solicitudes de redeterminación de una decisión o determinación final 
basadas en pruebas nuevas o analizadas previamente de forma errónea. Las apelaciones informales sólo pueden 
presentarse tras la entrega de una decisión adversa del programa en relación con la elegibilidad o el cierre de una 
solicitud, y sólo dentro de los parámetros establecidos por el procedimiento de apelación. Los solicitantes no 
pueden apelar a la política del programa ni a los requisitos o directrices legales y reglamentarios. El cierre de una 
solicitud por falta de respuesta puede apelarse una vez. Los solicitantes pueden pedir una Apelación Informal DEO 
para uno o más de los siguientes casos: 

• Denegación de la solicitud basada en los requisitos de elegibilidad 
• Denegación de la solicitud basada en la evaluación de los daños 
• Denegación de la solicitud basada en la revisión medioambiental 
• Otros (especifique) 
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Reclamaciones  
El estado proporcionará una respuesta por escrito a todas las quejas dentro de los 15 días hábiles posteriores a la 
recepción de la queja. Luego de la respuesta inicial, el estado hará todo lo posible para brindar una resolución a 
las quejas dentro del período de 15 días hábiles. Si no se puede llegar a una resolución dentro del período de 15 
días hábiles, el demandante recibirá una actualización del estado del problema (s) y, si es posible, un plazo para 
llegar a una resolución. El Líder de Servicios de Gestión de Constituyentes supervisará los tiempos de respuesta 
para garantizar el cumplimiento y ajustará los plazos para respuestas adicionales según sea necesario. 

Se pueden presentar reclamaciones sobre todas y cada una de las preocupaciones que los solicitantes puedan 
tener con los procedimientos seguidos y los servicios prestados por el HRRP. 

SOLICITUDES DE RECONSIDERACIÓN, APELACIONES Y QUEJAS 
De conformidad con el Plan de Participación Ciudadana de la Parte 91 del Título 24 del Código de Reglamentos 
Federales (24 CFR 91) y 24 CFR 570.486(a) (7), el HRRP ha desarrollado el proceso de apelaciones informales y 
reclamos al DEO. A través del proceso de apelaciones informales, los solicitantes tienen un mecanismo para pedir 
que se realice otra revisión de una decisión tomada en relación con su expediente. Las políticas del programa no 
se pueden apelar.  

La información acerca del derecho y de la forma de presentar una apelación informal y reclamo a la agencia 
aparecerá impresa en todas las directrices y publicada en el sitio web de Rebuild Florida, www.rebuildflorida.gov, 
en todos los idiomas locales, conforme resulte adecuado y razonable. 

Solicitudes de reconsideración de DEO 
A lo largo del proceso, se tomarán decisiones sobre una solicitud y/o proyecto a entregar. Las decisiones se toman 
sobre la base de los estatutos, los códigos de regulación federal, el código administrativo local, el estado y las 
directrices locales, tal como son interpretados por el Programa. Esta política guía el proceso para que un solicitante 
o contratista solicite la reconsideración del programa de las decisiones tomadas por el HRRP. 

Razones para solicitar la reconsideración de una decisión. Los solicitantes que hayan pedido financiación para la 
recuperación de desastres sólo pueden pedir la reconsideración de la disposición de una decisión del programa 
por uno o más de las siguientes razones: 

1. Brecha de Duplicación de Beneficios (DOB) 
2. Alcance del trabajo 
3. Estimaciones de reparación completadas (CRE) 

Solicitud de reconsideración de la decisión del programa local. La parte que solicite la reconsideración debe 
presentar una solicitud de reconsideración por escrito al HRRP para solicitar una revisión dentro de los (30) días 
calendario a partir de la fecha de la carta de reconocimiento de la adjudicación y antes de la ejecución de un 
acuerdo de subvención para propietarios de viviendas, lo que ocurra primero. La solicitud escrita debe incluir 
información específica relacionada con la reconsideración de la decisión del HRPP. El HRRP acusará recibo de la 
solicitud. El HRRP responderá por escrito a la solicitud a más tardar 15 días laborables después de la fecha de 
recepción de esta. La respuesta podrá adoptar una de las siguientes medidas: 

1. Acuse de recibo de la solicitud de reconsideración y notificación de que la revisión del expediente del 
solicitante puede durar más de 15 días laborables; 

1. Petición de documentación o información adicional al solicitante; 
2. Estado de la investigación y plazo estimado para la decisión; o 
3. Determinación final del tema para: 

A. Estar de acuerdo con la solicitud y hacer los ajustes pertinentes a la decisión del miembro del 
personal; o 

http://www.rebuildflorida.gov/
http://www.rebuildflorida.gov/
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B. Estar en desacuerdo con la solicitud y proporcionar la base para rechazar la solicitud de 
reconsideración a la parte. 

En caso de que un solicitante no esté de acuerdo con el resultado de una solicitud de reconsideración, se le 
proporcionará una notificación del derecho administrativo de apelación y las instrucciones para el proceso de 
apelación. 

Para solicitar una reconsideración, se debe presentar una notificación por escrito a CDBG- 
DR.Reconsiderations@deo.myflorida.com enviarla por correo postal a la siguiente dirección: 

Florida Department of Economic of Economic Opportunity 

Division of Community Development 

Attention Office of Disaster Recovery, Appeals Team 

107 East Madison Street, Caldwell Building, MSC 400 

Tallahassee, FL 32399 

Apelaciones 

Apelación informal al DEO: La decisión del HRRP puede someterse a una nueva revisión a través de un proceso 
de apelaciones informales de la agencia. Alguien que pide una apelación informal al DEO debe presentar una 
solicitud por escrito de apelación informal dentro de los 30 días de la determinación de no elegibilidad y aviso 
para apelar. En una apelación informal, el DEO realizará investigaciones según sea necesario. Además, se realizará 
una audiencia de apelación informal, según sea necesario. La audiencia de apelación informal se realizará por 
teléfono con todos los partícipes en una llamada en conferencia. Después de presentar la solicitud de una 
apelación informal al DEO, se producirán los siguientes eventos: 

4. Se enviará por correo un Aviso de audiencia, que incluirá la fecha, el horario e información de contacto 
para la audiencia programada. 

5. Una vez que se completa la audiencia de apelación, se distribuirá una decisión sobre el resultado. 

Los ciudadanos pueden presentar una apelación informal a través del correo electrónico de Recuperación por 
Desastres en CDBG-DRAppeals@deo.myflorida.com o enviarla por correo postal a la siguiente dirección: 

Attention: Office of Disaster Recovery 

Florida Department of Economic Opportunity 

Division of Community Development 

107 East Madison Street 

Tallahassee, FL 32399 

Apelación formal/Aviso de derechos de apelaciones administrativas 

Toda persona cuyos intereses sustanciales se vean afectados por la determinación del DEO tiene la posibilidad de 
acceder a una audiencia administrativa en la División de Audiencias Administrativas en virtud de la sección 
120.569 de los Estatutos de Florida. Para conocer el contenido necesario de una petición que dispute una medida 
de la agencia, remítase a las normas 28-106.104(2), 28-106.20(2) y 28-106.301 del Código Administrativo de 
Florida. 

Toda petición debe presentarse ante el funcionario de la agencia dentro de los 30 días calendario tras haber 
recibido esta determinación. Se presenta una petición cuando la recibe: 

mailto:DR.Reconsiderations@deo.myflorida.com
mailto:CDBG-DRAppeals@deo.myflorida.com
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0100-0199/0120/Sections/0120.569.html
https://www.flrules.org/gateway/ChapterHome.asp?Chapter=28-106
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Agency Clerk Department of Economic Opportunity 

Office of the General Counsel 107 East Madison Street, MSC 110 

Tallahassee, Florida 32399-4128 

Fax: (850) 921-3230 

Correo electrónico: Agency.Clerk@deo.myflorida.com 

Si un solicitante presenta una solicitud de apelación informal al DEO, el requisito de presentar oportunamente 
una petición que dispute la medida de la agencia se suspenderá hasta que el Departamento tome una decisión.  
En ese momento, se iniciará un nuevo período de apelación. Ningún solicitante perderá su derecho en virtud del 
Capítulo 120 de los Estatutos de Florida por presentar una solicitud de apelación informal. 

Apelaciones de la Ley uniforme de asistencia para reubicación (URA) 

Los solicitantes pueden apelar cualquier caso en el que crean que el DEO no ha considerado debidamente su 
solicitud de asistencia. Esto incluye, pero no se limita a, la elegibilidad del solicitante para, o el monto de, un pago 
requerido para la asistencia de reubicación. El solicitante debe apelar dentro de los 60 días posteriores a la 
recepción de una determinación por escrito del programa que describa la decisión del programa relacionada con 
su elegibilidad para los beneficios o el monto de los beneficios. 

Los hogares tienen derecho a apelar las siguientes determinaciones de la agencia: 

• Elegibilidad para la asistencia de URA, incluido el requisito de reubicarse 
• Monto de la reubicación u otros pagos de gastos relacionados 
• Plazo para ejercer los derechos y prerrogativas de URA, incluidos los plazos de reubicación 

Se alerta a los hogares a incluir cualquier declaración de hechos u otro material que consideren que influye en la 
apelación. Los representantes de la agencia pueden ayudar a los hogares en la presentación de su apelación. 

Las apelaciones deben presentarse dentro de los sesenta (60) siguientes a la fecha en que la persona recibe la 
notificación de la decisión del DEO con respecto a su reclamo y deben dirigirse al DEO por escrito a la siguiente 
dirección postal: 

ATTN:  URA APPEALS 

Florida Department of Economic Opportunity Division of Community Development 

107 East Madison Street 

The Caldwell Building, MSC 400 

Tallahassee, Florida 32399 

Para obtener más información, consulte la Guía de asistencia de reubicación uniforme de la Oficina de resiliencia 
a largo plazo y el plan de asistencia de reubicación y anti-desplazamiento residencial que se puede encontrar aquí. 

Reclamaciones de DEO  
Los ciudadanos pueden presentar una reclamación por escrito a través del correo electrónico de Recuperación de 
Catástrofes en CDBG-DR@deo.myflorida.com o enviarla por correo postal a la siguiente dirección: 

mailto:Agency.Clerk@deo.myflorida.com
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0100-0199/0120/0120.html
https://floridajobs.org/docs/default-source/office-of-disaster-recovery/office-of-disaster-recovery-main-page/master-v1-0-oltr-ura-rarap-(9-14-2021).pdf?sfvrsn=793b51b0_2
mailto:CDBG-DR@deo.myflorida.com
mailto:DR@deo.myflorida.com
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Florida Department of Economic of Economic Opportunity 

Division of Community Development 

Attention: Rebuild Florida Constituent Services 

107 East Madison Street, Caldwell Building, MSC 160 

Tallahassee, FL 32399 

Reclamaciones ante el HUD 
Si el reclamante no está satisfecho con la determinación del subreceptor o la respuesta de la DEO, puede presentar 
una apelación por escrito siguiendo las instrucciones que figuran en la carta de respuesta. Si después del proceso 
de apelación informal el reclamante no ha quedado satisfecho con la respuesta, puede dirigir una reclamación 
formal directamente a la oficina regional del HUD en: 

Department of Housing and Urban Development 

Charles E. Bennett Federal Building 

400 West Bay Street, Suite 1015 

Jacksonville, Florida 32202 

El Programa de Recuperación de Desastres de Florida opera de acuerdo con la Ley Federal de Vivienda Justa (The 
fair Housing Amendments Act of 1988). Cualquier persona que se sienta discriminada puede presentar una queja 
por discriminación en la vivienda (teléfono: 1-800- 669-9777 o en línea: www.hud.gov/fairhousing). 

Reclamos de Igualdad de vivienda 
Las personas que afirmen una violación a las leyes de igualdad de vivienda serán derivadas al contacto local del 
DEO y se presentará un reclamo. El DEO retendrá un registro en el que constarán todas las averiguaciones, 
acusaciones, reclamos y derivaciones por igualdad de vivienda. Además, el DEO denunciará sospechas de 
incumplimiento al HUD. El contacto para reclamos de Igualdad de vivienda es: 

FairHousing@deo.myflorida.com  

Teléfono: 850–717–8426 

Fraude del contratista 
Si algún contratista de construcción u otro individuo contacta directamente a un solicitante afirmando 
fraudulentamente estar asociado con el programa Rebuild Florida, el solicitante no debe proporcionar ninguna 
información de identificación. Los representantes de Rebuild Florida tendrán insignias oficiales con su fotografía 
y nombre, y los solicitantes recibirán comunicaciones oficiales de Rebuild Florida antes de que alguien llegue a su 
casa. Si un inspector o contratista llega a la dirección del solicitante de forma inesperada, el solicitante debe 
comunicarse con el Programa inmediatamente llamando al 844-833-1010. 

Además de ponerse en contacto con el programa Rebuild Florida, se recomienda al solicitante que se ponga en 
contacto directamente con la Oficina del Procurador General en relación con el fraude de los contratistas 
mediante cualquiera de las siguientes opciones:  

1. Llame al 1 (866) 9NO-SCAM (866-966-7226) o;  
2. Presente una reclamación de fraude de contratista de forma electrónica en MyFloridaLegal.com haciendo 

clic en “General Complaints” en la pantalla de inicio y siguiendo las instrucciones. 
 

  

http://www.hud.gov/fairhousing).
mailto:FairHousing@deo.myflorida.com
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Formulario de solicitud de notificación de reconsideración 
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Apéndice C: Lista de control de la Evaluación de daños 
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Apéndice D: Metodología de Solicitud Piloto  
Propósito 

La Solicitud Piloto es un método para identificar un cohorte de solicitantes de cada zona afectada que puede ser 
deliberadamente observado a través del proceso del HRRP completo para identificar y resolver asuntos antes de 
que el grueso de los solicitantes llegue al proceso completo. La observancia cercana del cohorte piloto tiene la 
intención de probar el diseño del proceso inicial y producir decisiones informadas para mejorar eficiencias a 
medida que el resto de la población de solicitantes ingresa al flujo de trabajo.  

La Solicitud Piloto también tiene como objetivo probar una metodología de tareas en simultáneo que se conoce 
acelera el procesamiento de solicitantes, pero puede tener un costo adicional. Del cohorte piloto se procesará en 
simultáneo la solicitud, la elegibilidad, la evaluación de daños y la revisión ambiental antes de los pasos de 
viabilidad, duplicación de beneficios y asignación. El procesamiento simultáneo de estas tareas será posible como 
costos de prestación de actividad para el grupo piloto. 

El proceso con registro doble que produce la marcación de las solicitudes como parte de la Solicitud Piloto o no 
piloto contribuye con la capacidad del DEO para realizar una prueba en tiempo real del programa. El cohorte piloto 
identificado no tendrá ningún efecto sobre el progreso de otros solicitantes a través del proceso. Cualquier 
problema que el DEO encuentre puede ser tratado y resuelto para garantizar un procesamiento sin interrupciones 
de las solicitudes en grueso, promedio y más complicadas.  

Las solicitudes que están fuera del grupo piloto también serán procesadas al mismo tiempo que los archivos de la 
Solicitud Piloto estén atravesando el sistema. Sin embargo, los solicitantes que estén fuera del grupo piloto 
seguirán el proceso lineal que requiere la compleción de la solicitud antes del análisis de elegibilidad inicial, la 
aceptación del análisis de elegibilidad antes de la evaluación de daños, la aceptación de la evaluación de daños 
antes de la revisión ambiental, la aceptación de la revisión ambiental antes de la viabilidad, duplicación de 
beneficios y asignación. 

La intención del piloto es calcular los beneficios y riesgos asociados con un método de procesamiento simultáneo. 
Respaldará un análisis de si el modelo lineal más conservador, el modelo simultáneo o alguna combinación de los 
dos procesos proveerá los mejores resultados para el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) y 
nuestros ciudadanos afectados por Irma. 

Selección de Solicitud Piloto 

Desde el 4 de enero al 11 de enero de 2019, personal del HRRP analizó la información de inscritos y solicitantes 
para identificar un grupo inicial de solicitantes para el cohorte piloto. Hubo 5,888 inscritos aceptables para la Fase 
1 con 1,745 solicitudes iniciadas y 599 solicitudes completadas disponibles para selección en el cohorte piloto. La 
meta inicial fue identificar 10-20 solicitantes de cada una de las comunidades MID originales designadas por el 
HUD y finalmente se seleccionaron 415 solicitantes.  

Las condiciones establecidas y las suposiciones que subyacen la prueba del cohorte inicial: 

1. Se invita solo a inscritos de la fase I a presentar la solicitud 
2. Los inscritos motivados completarán sus solicitudes antes 
3. Las VOAD locales identificadas ayudarán a los solicitantes a acelerar la compleción 
4. Las solicitudes deben estar completas de los requisitos del solicitante 

Criterios para análisis de selección del cohorte en solicitudes completadas: 

1. De los 10 condados o 4 códigos postales originales (condados de Monroe, Miami-Dade, Duval, Lee, Polk, 
Collier, Brevard Broward, Orange y Volusia; códigos postales 32068, 34266, 32136 y 32091) (Nivel 1 ERR 
completo)  

2. Beneficios de Seguro $0, FEMA $1-15000, SBA $0, NFIP $0 
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3. No en una planicie aluvial 
4. Vivienda edificada después de 1978 
5. Ninguna carta de daño sustancial ni carta de inhabilitación para vivir (Agregar en la sección daños de la 

solicitud) 
6. Programa de reparación 

El 11 de enero de 2019, el DEO amplió los criterios para el cohorte piloto para probar la capacidad de motivar a 
solicitantes que habían iniciado su solicitud, pero todavía no la habían completado, e incluir solicitantes en el 
Condado de Monroe, una planicie aluvial designada.   En ese momento hubo 5,989 inscripciones en Fase 1 con 
1904 solicitudes iniciadas y 770 solicitudes completadas. Se agregaron 220 solicitantes adicionales que se 
ajustaban a este criterio al cohorte para probar el proceso simultáneo de solicitud, elegibilidad, evaluación de los 
daños y revisión ambiental. 

Los únicos criterios de selección utilizados para el cohorte piloto son los indicados antes. Ningún otro atributo del 
inmueble o solicitante fue utilizado para el análisis de la selección piloto. Se seleccionaron al azar identificaciones 
de inscritos y solicitantes siempre que se cumplieran los criterios enumerados. 

Plazo de Solicitud Piloto 
El plazo del proyecto de Solicitud Piloto está definido por la compleción sustancial de la revisión ambiental del 
grupo de solicitud piloto y la presentación de esa documentación al Departamento de Oportunidades Económicas. 
Empezó el 14 de enero de 2019 y se completó el 5 de abril de 2019.  

Resultados de Solicitud Piloto 
Los siguientes cuadros muestran la población piloto y las poblaciones no pilotos al 5 de abril Una comparación de 
ambos cuadros demuestra claramente que las solicitudes no piloto siguieron para ser procesadas para analizar 
elegibilidad inicial al mismo tiempo que las solicitudes piloto haciendo que un 99.3% de solicitudes completadas 
no piloto disponibles haya sido procesado en ese paso al mismo tiempo que el 100% de las solicitudes piloto había 
alcanzado este estatus. 

CUADRO 1: ESTATUS DE SOLICITANTE PILOTO AL 5 DE ABRIL DE 2019 

Tarea Completadas 

Inscripciones de la Fase 1 (En Piloto) 415 

Solicitudes iniciadas 369 

Solicitudes completas 327 

Retiradas 38 

Solicitudes incompletas 50 

Revisión de elegibilidad inicial completada 354 

No elegible 4 

Documentos pendientes 257 

Verificación completa 93 
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Retiradas 0 

Evaluación de daños pedida 415 

Evaluación de daños completada 369 

Revisión ambiental pedida 415 

Revisión ambiental presentada al DEO 339 

DOB completa 154 

Estatus de procesamiento de adjudicación 10 

Notificación de determinación de beneficio 3 

Contratista contratado 0 

Cálculo del subsidio y notificación 0 

NTP de construcción expedido 0 

Construcción completa 0 

Cierre 0 

CUADRO 2: ESTATUS DE POBLACIÓN COMPLETA AL 5 DE ABRIL DE 2019 

Tarea Completadas 

Inscripciones de la Fase 1 8, 656 

Solicitudes iniciadas 3,097 

Solicitudes completas 2,267 

Retiradas 38 

Revisión de elegibilidad inicial completada 2,251 

No elegible 41 

Documentos pendientes 1628 

Verificación completa 581 

Retiradas 1 

Evaluación de daños pedida 563 

Evaluación de daños completada 490 
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Revisión ambiental pedida 415 

Revisión ambiental presentada al DEO 339 

DOB completa 154 

Estatus de procesamiento de adjudicación 10 

Notificación de determinación de beneficio 3 

Contratista contratado 0 

Cálculo del subsidio y notificación 0 

NTP de construcción expedido 0 

Construcción completa 0 

Cierre 0 

El número final de solicitantes que permaneció en el programa piloto al 5 de abril fue 369. Todos los 369 de estos 
solicitantes participantes habían tenido evaluación de los daños y revisión ambiental completadas para 
presentación al DEO. De estos 369 solicitantes, 45 todavía deben completar la solicitud y 257 requieren 
documentación adicional.  

La compleción promedio de la evaluación de los daños y de la revisión ambiental fue 15 días y 45 días 
respectivamente. Esto representa el cálculo en bruto que incluye demoras de coordinación con solicitantes. Al 
quitar las demoras de coordinación (tiempo necesario para comunicarse con el solicitante, tiempo del solicitante 
necesario antes de la cita) y evaluar el tiempo neto para cada tarea, las evaluaciones de los daños se completaron 
dentro de los siete días y las revisiones ambientales se completaron dentro de los 25 días de la cita con el 
solicitante.1  

El proceso piloto ha demostrado que los solicitantes que no han completado sus solicitudes estaban más 
propensos para completar sus solicitudes cuando se coordinaron las inspecciones de evaluación de los daños y 
revisión ambiental, manteniendo a los solicitantes interesados. Al realizar estos procesos en simultáneo, el tiempo 
de procesamiento total hasta la revisión ambiental tuvo un promedio en bruto de 45 días para pasar a los 
siguientes pasos de DOB y viabilidad. Sin embargo, la compleción de la solicitud se ve estancada por la necesidad 
de documentación adicional.  

Los procesos de elegibilidad, determinación de beneficios, cálculo de subsidio y notificación han demostrado ser 
procesos relativamente rápidos, cada uno tardando alrededor de un día para completarse. Del mismo modo, el 
proceso de adquisición ha demostrado ser eficiente con un plazo de respuesta de adquisición de contratistas de 
solo 10 días.  

Los solicitantes que están atravesando el proceso lineal también tienen índices similares de compleción con la 
evaluación de los daños con un promedio neto de siete días desde la inspección hasta la compleción de ese trabajo 
pero la coordinación de horarios de este paso sigue siendo coherente con las solicitudes piloto que produjeron un 
plazo en bruto de 15 días. La verificación requerida en el proceso lineal, antes de ordenar una revisión ambiental 

 

1Quince días es el tiempo neto promedio alcanzado para solicitantes que no requirieron coordinación con la Oficina de 
Preservación Histórica del Estado (SHPO). El promedio de aquellos que solicitaron coordinación con la SHPO fue de 45 días, 
que incluyó preparación del expediente para coordinación y el periodo de respuesta de la SHPO de 30 días.  
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promedia los 10 días. En base a esta información, que todavía es limitada en este momento, el proceso lineal se 
estima que tarde un promedio de 75 días desde la compleción de la solicitud hasta la presentación de la revisión 
ambiental, un aumento de 30 días por encima del grupo piloto. Los procesos restantes son exactamente los 
mismos para el grupo no piloto que para el grupo piloto y, por ende, se prevé que produzcan resultados similares 
a las solicitudes piloto que han atravesado estos procesos.  
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Apéndice E: Límites de ingresos del HUD 
Categorías de límites de ingresos familiares por condado y código postal 

Año Fiscal 
2022 Límite 
de ingresos 

Área 

Ingresos 
familiares 

medios 

Año Fiscal 
2022 Límite 
de ingresos 
Categoría 

Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Alachua $85,600 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,200 19,650 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,700 32,800 36,900 40,950 44,250 47,550 50,800 54,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
45,850 52,400 58,950 65,500 70,750 76,000 81,250 86,500 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Baker $81,200  

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,050 19,500 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,450 32,500 36,550 40,600 43,850 47,100 50,350 53,600 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
45,500 52,000 58,500 64,950 70,150 75,350 80,550 85,750 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Bradford $60,600 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,250 37,650 40,100 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,250 24,300 27,350 30,350 32,800 35,250 37,650 40,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,000 38,850 43,700 48,550 52,450 56,350 60,250 64,100 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Brevard $82,300 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,050 19,500 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,450 32,500 36,550 40,600 43,850 47,100 50,350 53,600 
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Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
45,500 52,000 58,500 64,950 70,150 75,350 80,550 85,750 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Broward $82,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

19,050 21,800 24,500 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

31,750 36,300 40,850 45,350 49,000 52,650 56,250 59,900 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
50,800 58,050 65,300 72,550 78,400 84,200 90,000 95,800 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Charlotte $76,000 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

15,250 18,310 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

25,400 29,000 32,650 36,250 39,150 42,050 44,950 47,850 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
40,600 46,400 52,200 58,000 62,650 67,300 71,950 76,600 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Citrus $68,600 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,950 38,400 40,900 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,700 24,800 27,900 30,950 33,450 35,950 38,400 40,900 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,650 39,600 44,550 49,500 53,500 57,450 61,400 65,350 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Clay $86,500 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,600 20,100 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

29,300 33,450 37,650 41,800 45,150 48,500 51,850 55,200 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,850 53,550 60,250 66,900 72,300 77,650 83,000 88,350 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Condado de 
Collier $98,600 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

19,850 22,650 25,500 28,300 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

33,050 37,750 42,450 47,150 50,950 54,700 58,500 62,250 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
52,850 60,400 67,950 75,450 81,500 87,550 93,600 99,600 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Duval $86,500 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

19,850 22,650 25,500 28,300 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

33,050 37,750 42,450 47,150 50,950 54,700 58,500 62,250 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
52,850 60,400 67,950 75,450 81,500 87,550 93,600 99,600 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Flagler $74,600 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

15,700 18,310 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

26,150 29,850 33,600 37,300 40,300 43,300 46,300 49,250 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
41,800 47,800 53,750 59,700 64,500 69,300 74,050 78,850 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Glades $54,200 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,250 37,650 40,100 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,250 24,300 27,350 30,350 32,800 35,250 37,650 40,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,000 38,850 43,700 48,550 52,450 56,350 60,250 64,100 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Hardee $54,900 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,250 37,650 40,100 
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Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,250 24,300 27,350 30,350 32,800 35,250 37,650 40,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,000 38,850 43,700 48,550 52,450 56,350 60,250 64,100 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Hendry $50,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,250 37,650 40,100 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,250 24,300 27,350 30,350 32,800 35,250 37,650 40,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,000 38,850 43,700 48,550 52,450 56,350 60,250 64,100 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Hernando $82,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,300 19,750 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,750 32,850 36,950 41,050 44,350 47,650 50,950 54,200 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,000 52,600 59,150 65,700 71,000 76,250 81,500 86,750 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Highlands $63,500 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,950* 38,400* 40,900* 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,700 24,800 27,900 30,950 33,450 35,950 38,400 40,900 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,650 39,600 44,550 49,500 53,500 57,450 61,400 65,350 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Hillsborough $82,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,300 19,750 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,750 32,850 36,950 41,050 44,350 47,650 50,950 54,200 
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Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,000 52,600 59,150 65,700 71,000 76,250 81,500 86,750 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Indian River $79,900 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

16,800 19,200 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,000 32,000 36,000 39,950 43,150 46,350 49,550 52,750 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
44,750 51,150 57,550 63,900 69,050 74,150 79,250 84,350 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Lafayette $64,900 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 37,050 39,600 42,150 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

22,350 25,550 28,750 31,900 34,500 37,050 39,600 42,150 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
35,750 40,850 45,950 51,050 55,150 59,250 63,350 67,400 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Lake $80,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,400 19,900 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

29,050 33,200 37,350 41,450 44,800 48,100 51,400 54,750 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,450 53,050 59,700 66,300 71,650 76,950 82,250 87,550 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Lee $83,200 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

16,900 19,300 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,150 32,200 36,200 40,200 43,450 46,650 49,850 53,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
45,050 51,450 57,900 64,300 69,450 74,600 79,750 84,900 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Condado de 
Levy $51,900 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,250 37,650 40,100 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,250 24,300 27,350 30,350 32,800 35,250 37,650 40,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,000 38,850 43,700 48,550 52,450 56,350 60,250 64,100 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Manatee $90,400 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

18,150 20,750 23,350 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

30,250 34,550 38,850 43,150 46,650 50,100 53,550 57,000 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
48,350 55,250 62,150 69,050 74,600 80,100 85,650 91,150 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Marion $65,200 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 36,100 38,600 41,100 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,800 24,900 28,000 31,100 33,600 36,100 38,600 41,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,850 39,800 44,800 49,750 53,750 57,750 61,700 65,700 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Martin $84,500 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

16,800 19,200 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,000 32,000 36,000 40,000 43,200 46,400 49,600 52,800 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
44,800 51,200 57,600 64,000 69,150 74,250 79,400 84,500 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Miami-Dade $68,300 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

20,500 23,400 26,350 29,250 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 

34,150 39,000 43,900 48,750 52,650 56,550 60,450 64,350 
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Extremada-
ente Bajos 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
54,600 62,400 70,200 78,000 84,250 90,500 96,750 103,000 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Monroe $100,500 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

21,550 24,600 27,700 30,750 33,250 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

35,900 41,000 46,150 51,250 55,350 59,450 63,550 67,650 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
57,400 65,600 73,800 82,000 88,600 95,150 101,700 108,250 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Nassau $86,500 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,600 20,100 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

29,300 33,450 37,650 41,800 45,150 48,500 51,850 55,200 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,850 53,550 60,250 66,900 72,300 77,650 83,000 88,350 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Okeechobee $53,900 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,250 37,650 40,100 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,250 24,300 27,350 30,350 32,800 35,250 37,650 40,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,000 38,850 43,700 48,550 52,450 56,350 60,250 64,100 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Orange $80,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,400 19,900 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

29,050 33,200 37,350 41,450 44,800 48,100 51,400 54,750 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,450 53,050 59,700 66,300 71,650 76,950 82,250 87,550 
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Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Osceola $80,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

16,050 18,350 21,960 26,500 31,040 35,580 40,120 44,660 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

26,750 30,550 34,350 38,150 41,250 44,300 47,350 50,400 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
42,750 48,850 54,950 61,050 65,950 70,850 75,750 80,600 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Palm Beach $90,300 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,400 19,900 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

29,050 33,200 37,350 41,450 44,800 48,100 51,400 54,750 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,450 53,050 59,700 66,300 71,650 76,950 82,250 87,550 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Pasco $82,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,300 19,750 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,750 32,850 36,950 41,050 44,350 47,650 50,950 54,200 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,000 52,600 59,150 65,700 71,000 76,250 81,500 86,750 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Pinellas $82,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,300 19,750 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,750 32,850 36,950 41,050 44,350 47,650 50,950 54,200 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,000 52,600 59,150 65,700 71,000 76,250 81,500 86,750 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Condado de 
Polk $67,500 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

14,200 18,310 23,030 27,750 32,470 37,190 41,850 44,550 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

23,650 27,000 30,400 33,750 36,450 39,150 41,850 44,550 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
37,800 43,200 48,600 54,000 58,350 62,650 67,000 71,300 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Putnam $54,700 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,250 37,650 40,100 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,250 24,300 27,350 30,350 32,800 35,250 37,650 40,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,000 38,850 43,700 48,550 52,450 56,350 60,250 64,100 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Sarasota $90,400 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

18,150 20,750 23,350 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

30,250 34,550 38,850 43,150 46,650 50,100 53,550 57,000 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
48,350 55,250 62,150 69,050 74,600 80,100 85,650 91,150 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Seminole $80,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,400 19,900 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

29,050 33,200 37,350 41,450 44,800 48,100 51,400 54,750 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,450 53,050 59,700 66,300 71,650 76,950 82,250 87,550 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
St. Johns $86,500 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

17,600 20,100 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 

29,300 33,450 37,650 41,800 45,150 48,500 51,850 55,200 
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Extremada-
ente Bajos 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
46,850 53,550 60,250 66,900 72,300 77,650 83,000 88,350 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
St. Lucie $84,500 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

16,800 19,200 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

28,000 32,000 36,000 40,000 43,200 46,400 49,600 52,800 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
44,800 51,200 57,600 64,000 69,150 74,250 79,400 84,500 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Sumter $83,300 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

15,850 18,310 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

26,400 30,150 33,900 37,650 40,700 43,700 46,700 49,700 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
42,200 48,200 54,250 60,250 65,100 69,900 74,750 79,550 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Suwannee $59,100 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,250 37,650 40,100 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,250 24,300 27,350 30,350 32,800 35,250 37,650 40,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,000 38,850 43,700 48,550 52,450 56,350 60,250 64,100 

   
Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Union $59,700 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

13,590 18,310 23,030 27,750 32,470 35,250 37,650 40,100 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

21,250 24,300 27,350 30,350 32,800 35,250 37,650 40,100 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
34,000 38,850 43,700 48,550 52,450 56,350 60,250 64,100 
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Personas en la familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Condado de 
Volusia $73,300 

Limites ($) de 
Ingresos muy 
bajos (50%) 

15,400 18,310 23,030 27,750 32,470 37,190 41,910 46,630 

Límites ($)* 
de Ingresos 
Extremada-
ente Bajos 

25,600 29,250 32,900 36,550 39,500 42,400 45,350 48,250 

Limites ($) de 
Ingresos 

Bajos (80%) 
40,950 46,800 52,650 58,500 63,200 67,900 72,550 77,250 

 

* LA LEY DE ASIGNACIONES CONSOLIDADAS DEL AÑO FISCAL 2014 CAMBIÓ LA DEFINICIÓN DE INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS PARA 
SER LA CANTIDAD SUPERIOR DE 30/50 (60 POR CIENTO) DEL LÍMITE A LOS INGRESOS MUY BAJOS DE LA SECCIÓN 8 O LA DIRECTRIZ DE 
POBREZA SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES (HHS), SIEMPRE QUE ESTA CANTIDAD NO SEA 
SUPERIOR AL LÍMITE A LOS INGRESOS MUY BAJOS DEL 50% DE LA SECCIÓN 8. POR ENDE, LOS LÍMITES A LOS INGRESOS EXTREMADAMENTE 
BAJOS PUEDEN IGUALAR A LOS LÍMITES A LOS INGRESOS MUY BAJOS (50%). 
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Apéndice F: Autocertificación de DOB Multi-Storm 

  



Directrices para viviendas unifamiliares ocupadas por sus dueños 

19 | Page 

Apéndice G: Información de Asistencia de Reubicación 
Uniforme (URA) 
Programa de Reemplazo de Vivienda y Procedimientos Operativos Estándar para determinar si una unidad es 
apta para rehabilitación, con información específica sobre el proceso del DEO para documentar la exención del 
proyecto de los Requisitos de Reemplazo Uno por Uno en la sección 104(d)(2)(A)( i) y (ii) y (d)(3) de la Ley HCD y 
24 CFR 42.375, está incluido en el Procedimiento operativo estándar (SOP) de rehabilitación no adecuada. 
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Apéndice H: Apéndice del documento del programa para 
solicitantes del HRRP de Rebuild Florida  
Un apéndice de los documentos del programa del solicitante para el Programa de Reparación y Reemplazo de 
Viviendas del Huracán Irma está publicado en el sitio web Rebuild Florida Hurricane Irma HRRP como "Anexo de 
las Directrices del HRRP de Irma: Documentos del Programa del Solicitante del HRRP" en: 
https://www.floridajobs.org/community-planning-and-development/assistance-for-governments-and-
organizations/disaster-recovery-initiative/hurricane-irma/irma-housing-repair-and-replacement-program.  

Este apéndice contiene los siguientes documentos y formularios del programa del solicitante: 

• La tarjeta “Yo Hablo” de Rebuild Florida 
• Lista de Verificación del documento de solicitud de HRRP 
• Formulario de Confirmación de Exención de Registros Públicos 
• Formulario de Autocertificación de Reparaciones 
• Formulario de Notificación de Apelación Informal 
• Folleto Saber Antes de Cerrar 
• Folleto de Saber Antes de Apelar 
• Folleto de Expectativas de Eeconstrucción 
• Consentimiento del Copropietario para el Formulario de Demostración 
• Carta de Documentos faltantes 
• Carta de Fecha Límite de Financiación de la Brecha de DOB 
• Carta de Advertencia de Estado Inactivo 
• Formulario de Consentimiento de Asociación para Reparaciones 
• Formulario de Verificación de Discapacidad 
• Formulario de Solicitud de Acomodo Razonable de Reparación 
• Formulario de Solicitud de Adaptación Razonable de Reconstrucción o Reemplazo 
• Carta de Confirmación de Reparación de RAR 
• Carta de Confirmación de Reemplazo de RAR 
• Carta de Confirmación de Reconstrucción RAR 
• Carta de Determinación de Beneficios de Reconstrucción  
• Carta de Beneficios de Rehabilitación  
• Carta de Determinación de Beneficios de Reemplazo de MHU 
• Carta de Determinación de Beneficios de Reemplazo Modular 
• Carta de Determinación de Beneficios de Rehabilitación Multifamiliar 
• Adjunto de solicitudes de Reconsideración, Apelaciones y Quejas incluido con las cartas 
• Carta de Reconocimiento del Premio 

 

https://www.floridajobs.org/community-planning-and-development/assistance-for-governments-and-organizations/disaster-recovery-initiative/hurricane-irma/irma-housing-repair-and-replacement-program
https://www.floridajobs.org/community-planning-and-development/assistance-for-governments-and-organizations/disaster-recovery-initiative/hurricane-irma/irma-housing-repair-and-replacement-program
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