
Plan de capacidad de muestra de GIP 

El objetivo del proyecto de Mitigation City es reducir los peligros de inundaciones presentado por su 
infraestructura anticuada e inadecuada. El trabajo incluirá la instalación de 500 pies lineales (LF) de 
nueva tubería de aguas pluviales, 26,150 LF de reemplazo de tubería de infraestructura envejecida y de 
tamaño insuficiente, 4,000 LF de nueva zanja de exfiltración, 7,000 LF de nuevos canales y 3,500 yardas 
cuadradas (SY) de pavimiento permeable. El nuevo sistema también incluirá una estación de bombeo de 
aguas pluviales que será capaz de drenar estas áreas bajas durante eventos de marea alta elevada y / o 
escenarios futuros proyectados de aumento del nivel del mar. Mitigation City se coordinará con las 
partes interesadas, incluyendo el condado de Mitigation y nuestro distrito local de administración de 
agua. 

El Gerente de Proyecto de Mitigation City será responsable de implementar el proyecto con la ayuda de 
departamentos de la Ciudad como Obras Públicas, Presupuesto, Gestión de Riesgos, Adquisiciones, 
Contabilidad y Desarrollo Sostenible. 

El Gerente de Proyecto supervisará el desarrollo y la implementación del proyecto y coordinar con el 
equipo del proyecto y las partes interesadas durante la duración del proyecto y su finalización. 

El equipo del proyecto estará formado por la Ciudad, un consultor de gestión de la construcción y un 
contratista. A medida que el proyecto se acerca a su finalización, el Gerente de Proyecto será 
responsable de transferir la información de operación y mantenimiento al personal de operaciones 
dentro de la División de Sustentabilidad de Obras Públicas. La información consistirá en sesiones de 
capacitación realizadas por los fabricantes de equipos y manuales de operación y mantenimiento 
proporcionados por el contratista. Los requisitos y horarios de mantenimiento se proporcionarán en un 
formato compatible con su inclusión en el Sistema de Gestión de Activos de la Ciudad. Después de que 
que el proyecto se acepta como completo, el personal de operaciones dentro de la División de 
Sostenibilidad de Obras Públicas de la Ciudad será responsable de la operación y el mantenimiento a 
largo plazo de las mejoras del proyecto, así como son responsables de la infraestructura actual de aguas 
pluviales. 

El plan de trabajo es licitar estas mejoras que ya han sido diseñadas por un consultor de ingeniería y 
contratar a un contratista. La ciudad asignará un gerente de proyecto del personal interno y contratará 
una empresa de consultoría de ingeniería para proveer servicios de administración de la construcción. 

 

El equipo del proyecto estará formado por: 

• Contratista: La ciudad contratará al contratista para construir la infraestructura de aguas pluviales en 
el vecindario de la ciudad. El contratista, a su vez, contratará proveedores y subcontratistas para 
proporcionar los materiales de construcción, el equipo, la experiencia adicional y la mano de obra 
necesaria para completar el proyecto. Mitigation City administrará el contrato y el contratista. 

• Gerente de Proyecto: El puesto de Gerente de Proyecto se asignará a uno de los miembros del 
personal existente de la Ciudad en el puesto de Gerente de Proyecto II en el Departamento de Obras 
Públicas. El Gerente de Proyecto supervisará la construcción de las mejoras y el cumplimiento de los 
términos del contrato y el acuerdo de subvención. El personal en los puestos de Gerente de Proyecto II 



son generalmente ingenieros civiles con al menos diez años de diseño y gestión de este tipo de 
proyectos de construcción. 

• Inspector de construcción: El equipo de consultoría de diseño proporcionará los servicios de 
construcción para este proyecto. El Inspector de Ingeniería será responsable de observar y documentar 
el progreso de la construcción y el cumplimiento del contrato de construcción y el cronograma. El 
personal en el puesto de Inspector de Ingeniería generalmente tiene al menos diez o más años de 
experiencia en construcción. 

• Gerente de construcción: El equipo de consultoría de diseño proporcionará los servicios de 
construcción para este proyecto. El Gerente de Construcción ayudará al Gerente de Proyectos de la 
Ciudad revisando las presentaciones, respondiendo a las solicitudes de información del contratista, 
evaluando el progreso del contratista, revisando reclamos, proporcionando ajustes de diseño según sea 
necesario, asesorando a la ciudad sobre la aceptación de productos de trabajo y revisando la adherencia 
del proyecto al acuerdo de subvención. El Gerente de Construcción reportará al Gerente de Proyectos 
de la Ciudad. 

• Apoyo adicional de la ciudad: La ciudad asignará personal existente para ayudar al gerente de proyecto 
en la implementación de este proyecto según sea necesario, de la misma manera que lo hace para 
muchos otros proyectos de construcción de servicios públicos que emprende la ciudad. Bajo la dirección 
de la administración de la ciudad, el Departamento de Obras Públicas asignará varios presupuestos, 
permisos, ingeniería, administración, administración del departamento y apoyo contable según sea 
necesario para completar el proyecto de la manera más oportuna y eficiente posible. El contratista del 
proyecto será contratado en base a la oferta responsable más baja, utilizando el proceso de licitación 
pública estándar. El personal del Departamento de Adquisiciones de la ciudad administrará el proceso 
de licitación, que consiste en una publicación pública, reunión previa a la licitación, publicación y 
respuesta a preguntas de posibles licitadores, revisión de licitaciones, asignación de puntos a negocios 
minoritarios, propiedad de mujeres y desfavorecidos, así como negocios locales, solicitando la 
aprobación de la Comisión de la Ciudad para otorgar el contrato y la ejecución del contrato. Las ofertas 
de la ciudad se publican en línea y cualquier persona puede verlas sin costo alguno. El Gerente de 
Proyecto trabaja muy de cerca con el personal de Adquisiciones durante este proceso. 

La Ciudad tiene una experiencia considerable en la finalización exitosa de proyectos y requisitos 
financiados por subvenciones estatales y federales, como la Ley Davis Bacon. La ciudad tiene un 
personal robusto dentro del División de Ingeniería de Obras Públicas y puede manejar fácilmente la 
carga de trabajo resultante de la adjudicación de esta subvención. Aparte del gerente de construcción 
externo, la Ciudad no planea contratar personal nuevo para este proyecto. 


